

## ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela: „Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu orangerie“, uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka

### Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Bohdal s. r. o.
Sídlo:	Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Pavel Bohdal, konateľ
IČO:	47 410 531
DIČ:	2023921955
IČ DOH:	SK2023921955
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK98 1100 0000 0029 2290 8567
BIC/SWIFT:	TATRSKBX
Zapísaný v:	obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 93721/B

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	RB production Trnava s.r.o.
Sídlo:	Vysoká 6786, 919 34 Biely Kostol
Zastúpený:	Ing. Rastislav Branderský
IČO:	31 432 352
DIČ:	2021176861
IČ DPH:	SK2021176861
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	29 4201 5627/1100
BIC/SWIFT:	SK98 1100 0000 0029 4201 5627
Zapísaný v:	obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka číslo.: 1243/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je zhotovenie diela – stavby **„Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu“** v rámci projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch, číslo projektu: CLT01008, v rámci Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, a vlastných finančných prostriedkov Zadávateľa o NFP. Projektový partner: Obec Voderady, Hagskulen for Gran Utvikling, Historické Hotely Slovenska, financovaného Úradom vlády Slovenskej republiky, v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), je výsledok postupu zadávania zákazky podľa pravidiel definovaných v kapitole 4 bod 4 Usmernenia U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán: Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, s primeraním uplatnením ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a s primeraným uplatnením pravidiel definovaných v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, s účinnosťou od 31.03.2022, ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán: Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby: „Pamiatkové obnove kaštieľa a parku vo Voderadoch; obnova Groty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu“, a to na základe:

- a) projektovej dokumentácie a technických správ, ktorých obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov vyššie uvedeného verejného obstarávania. Projektová dokumentácia je vypracovaná Ateliérom DV, s. r. o., Homopotočná 20, 917 01 Trnava a so statickým posudkom „Grotta – aktualizácia po odkrytí rubu klenieb“ vypracovaná spoločnosťou Prodis + s.r.o., Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava. Uvedené dokumentácie sa týkajú reštaurovania a stavebnej obnovy nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) kaštieľa a parku vo Voderadoch, objektu groty a chodníka v parku na pozemku s parc. č. 250/1, ktorý je súčasťou pamiatkového objektu park, evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1155/2 (ďalej len č. ÚZPF\*), parc. č. 250/1-4,250/10,286/1-4,255/16,
  - b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa - podrobný rozpočet v tvare výkaz výmer (Príloha č. 3). Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v prípade jej úpravy t. j. v prípade zmeny množstiev požadovaných prác oproti predmetu zmluvy vykonaných zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených,
  - c) Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava: č. KPUTT-2021/17470-4/68821/ZEL,BAB zo dňa 14.09.2021 a Vyjadrenia k špecializácii reštaurátora Krajského pamiatkového úradu Trnava: č. KPUTT-2021/20502-2/83160/ZEL, zo dňa 04.11.2021,
  - d) Právoplatného stavebného povolenia č. Výst.VOD-204/2021/Bá-320, zo dňa 09.11.2021, vydaného: Obec Voderady, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
  - e) reštaurátorskej dokumentácie: „Kaštieľ Voderady, grotta, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie“, ktorú spracoval v auguste 2021 v Bratislave Mgr. art. Róbert Ilies, PETRARTE s. r. o., Pod rovníkami 19, 841 05 Bratislava.
2. Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
    - a) Obnova Groty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku,
    - b) Výstavba objektu oranžerie,
    - c) Objekt oranžerie - oplotenie, zatravnenie, prístrešky.
  3. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonmi, predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, uvedenej projektovej dokumentácie, v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a povoleniami štátnych orgánov.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať materiál na stavebné práce s príslušnými atestami kvality a práce vykonať v súlade s platnými technickými normami.
  5. Pokiaľ pre plynulý priebeh výstavby nebude môcť zhotoviteľ obstaráť niektoré výrobky a materiály predpísané projektom, môžu byť so súhlasom objednávateľa použité náhradné, pokiaľ tým nebude znížená akosť dodávky a prekročená zmluvná cena stanovená kalkuláciami. V prípade, že zhotoviteľ použije pri realizácii diela materiály a výrobky, ktoré nebudú zodpovedať projektu a príslušným normám, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť ich bezchybnými. Škody a všetky náklady týmto spôsobené znáša zhotoviteľ. Tak isto zodpovedá za všetky materiály a práce použité k realizácii diela aj za svojich subdodávateľov.
  6. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranú odbornú kontrolu realizačných podkladov poskytnutých objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť, chyby, nedostatočnosť, neurčitost a vzájomný rozpor v projektovej dokumentácii a pokynov prevzatých od objednávateľa, a to bez odkladu po ich zistení, a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Zhotoviteľ je tiež povinný bez odkladu upozorniť objednávateľa na všetky prekážky miesta zhotovenia diela a rozdiely oproti dokumentácii, alebo na iné nepredpokladané okolnosti zasahujúce do realizácie a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Po odsúhlasení zmien v dokumentácii, alebo

realizácii dohodnú zmluvné strany primeranú úpravu ceny diela, prípadne aj zmenu času plnenia formou dodatku k Zmluve.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe osobitej požiadavky objednávateľa vykonať aj navyše práce: práce nad rozsah určený pri uzavretí Zmluvy a za úhradu. Akúkoľvek zmenu v predmete Zmluvy vyvolanú objednávateľom je objednávateľ povinný odsúhlasiť so zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto Zmluve a to v dostatočnom časovom predstihu vo vzťahu k termínu dokončenia a ceny diela. Na uzatvorenie dodatku sa vzťahuje povinnosť podľa článku XV bod 6 tejto Zmluvy.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny predmetu Zmluvy v nadväznosti na podmienky stavebného povolenia.
9. „Harmonogram Zhotoviteľa“ je časový plán (ďalej len „harmonogram“) prác týkajúcich sa vykonávania Diela, vypracovaný Zhotoviteľom, ktorý podrobnejšie uvádza časový priebeh vykonávania Diela od momentu odovzdania staveniska podľa článku V bod 1 tejto Zmluvy, a ktorý je odsúhlasený Objednávateľom; Harmonogram Zhotoviteľa platný v čase podpisu tejto zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo po jeho dokončení a v termínoch definovaných v článku V bod 2, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Dielo bude odovzdané po jeho ukončení, pri dodržaní harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy a na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za Objednávateľa. Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia Zhotoviteľom.
11. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto Zmluvy.

### Článok III.

#### Cena prác

1. Celková cena za zhotovenie diela bližšie špecifikovaných v čl. II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávateľom a je uvedená v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (podrobne ocenený výkaz výmer) (Príloha č. 3 tejto Zmluvy) v sume:

Cena bez DPH	890 303,03	EUR
Sadzba 20% DPH	178 060,60	EUR
Cena vrátane DPH	1 068 363,63	EUR

Dohodnutá cena je maximálna a je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávateľom v čase uzavretia tejto Zmluvy (ako výsledok verejného obstarávania), formou rozpočtu (ocenenie množstva merných jednotiek /špecifikácií/ jednotkovými cenami). Rozpočet spracovaný ocenením výkazu výmer je prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Pre určenie záverečnej celkovej ceny diela sú rozhodujúce dohodnuté jednotkové ceny a skutočné množstvá prác, dodávok a služieb zrealizovaných zhotoviteľom a potvrdeným objednávateľom.

2. Cena diela podľa jednotlivých stavebných objektov podľa článku II, bod 2:

- a) Obnova Groty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku:

Cena bez DPH	120 740,03	EUR
Sadzba 20% DPH	24 148,01	EUR
Cena vrátane DPH	144 888,04	EUR

- b) Výstavba objektu oranžerie:

Cena bez DPH	687 204,00	EUR
Sadzba 20% DPH	137 440,80	EUR
Cena vrátane DPH	824 644,80	EUR

- c) Objekt oranžerie - oplatenie, zatrávenie, prístrešky:

Cena bez DPH	82 359,00	EUR
Sadzba 20% DPH	16 471,80	EUR
Cena vrátane DPH	98 830,80	EUR

- d) V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy v mieste stavby, vrátane nákladov na spotrebu energií, odvoz smetí, príp. pokuty od miestnych orgánov a pod. Zhotoviteľ na úhradu týchto nákladov použije vlastné finančné prostriedky.
- e) V prípade rozsahu zmien záväzkov bude cena upravená. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu za Dielo podľa skutočne vykonaných prác, množstva, merných jednotiek a odpracovaných hodín potvrdených zodpovedným pracovníkom objednávateľa pri neprekročení maximálnej ceny za Dielo stanovenej v bode 1 a 2 tohto článku. Ak sa pri vykonaní prác vyskytne potreba úpravy rozsahu prác, ktoré vo výkaze výmer neboli zahrnuté, cena predmetu Zmluvy bude upravená o cenu týchto prác, pričom každá takáto zmena bude predmetom dodatku k tejto Zmluve. Na uzatvorenie dodatku sa vzťahuje povinnosť podľa článku XV bod 5 tejto Zmluvy.
- f) Pre oceňovanie zmien diela a navyiac prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre uzavretie Zmluvy. Nerealizované práce budú z ceny diela odpočítané. Odpočet sa určí podľa rozpočtu.
- g) Cena za zhotovenie diela sa platí mesačne po častiach, v jednotlivom prípade sa cena za časť Diela určí vždy podľa rozsahu zrealizovania (dokončenia) Diela zhotoviteľom v príslušnom kalendárnom mesiaci. Rozsah dokončenia Diela v príslušnom kalendárnom mesiaci vykáže zhotoviteľ Súpisom prác schváleným Stavebným dozorom.

#### Článok IV, Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác v zmysle čl. III bod 1 a 2 tejto zmluvy je konečná a maximálna na rozsah uvedený v ponukovom rozpočte zhotoviteľa. V cene sú zahrnuté všetky požadované náklady na zhotovenie diela.
2. Za riadne a včas zhotovené Dielo vystaví zhotoviteľ objednávateľovi faktúru po ukončení a odovzdaní Diela s textom: „Fakturuje Vám v rámci projektu Obnova kaštieľa rodiny Zichy vo Voderadoch, číslo projektu: CLT01006, v rámci Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, a vlastných finančných prostriedkov žadateľa o NFP. Projektový partner: Obec Voderady, Hagskulein for Gran Utvikling, Historické Hotely Slovenska, financovaného Úradom vlády Slovenskej republiky, s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný vystaviť príslušnú faktúru v 2 rovnopisoch po odovzdaní a prevzatí Diela na základe potvrdeného preberacieho protokolu. Prílohou každej faktúry bude podrobný rozpis nákladov.
3. Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
  - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo faktúry,
  - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
  - fakturovanú sumu v EUR,
  - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
  - pečať a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
  - názov a akronym projektu,
  - sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková Cena za Dielo (tieto informácie môžu byť uvedené aj len v osobitnej prílohe k faktúre),
  - Prílohou faktúry musí byť:
    - rovnopis alebo kópia Súpisu prác protokolu schválených Stavebným dozorom. Súpis prác Zhotoviteľ predkladá Stavebnému dozoru ku kontrole a k schváleniu vždy bez zbytočného odkladu po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý má byť faktúra vystavená, najneskôr však do troch (3) pracovných dní. Stavebný dozor Súpis prác do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením (aj len v časti) alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených). V prípade, ak sa Stavebný dozor k predloženému Súpisu prác v uvedenej lehote vecne nevyjadrí, Zhotoviteľ bezodkladne predloží

takýto Súpis prác aj Objednávateľovi. Ak sa do piatich (5) pracovných dní od uvedeného predloženia Súpisu prác Objednávateľovi Objednávateľ alebo Stavebný dozor vecne nevyjadrí, považuje sa takýto Súpis prác na účely tejto zmluvy za schválený Stavebným dozorom, a to v rozsahu, ktorý nie je dotknutý vecným vyjadrením Objednávateľa, resp. Stavebného dozoru.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe Stavebným manažérom schváleného Súpisu prác a bezodkladne po tomto schválení. Objednávateľ je potom povinný uhradiť faktúru Zhotoviteľa do tridsiatich (30) dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
6. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ vyhotoví a predloží objednávateľovi za plnenia týkajúce sa Diela alebo jeho častí vždy len jednu faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; v Zisťovacom protokole musia byť zvlášť špecifikované bežné častky a častky za navyše práce podľa tejto zmluvy.
7. Spolu s poslednou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní Diela zároveň poskytne objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie platieb Ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie má zhotoviteľ podľa tejto zmluvy ku dňu vystavenia tejto faktúry právo. Prílohou poslednej faktúry musí byť aj Odovzdávací protokol.
8. Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je objednávateľ oprávnený vrátiť v lehote splatnosti späť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškani so zaplatením; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na základe Stavebným dozorom schváleného Súpisu prác, v prípade ktorého objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie alebo rozsahu prác v ňom uvedených; takýto chybný Súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy nepovažuje za schválený Stavebným dozorom a zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre účely odstránenia chýb faktúry, spočívajúcej v nesprávnosti Súpisu prác.
9. Jednotlivé platby častí Ceny za Dielo a ani schválenie Súpisov prác v zmysle tohto článku sa nepovažujú za potvrdenie zrealizovania (dokončenia) alebo odovzdania dotknutej časti Diela bez väd alebo za potvrdenie vykonania Diela (jeho častí) bez väd.

#### Článok V.

##### Termín a miesto plnenia zmluvy

1. Začatie prác: po odovzdaní staveniska. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
2. Ukončenie prác: **do 480... dní odo dňa odovzdania staveniska**. O prípadnom predĺžení resp. skrátení tohto termínu bude Zhotoviteľ písomne upovedomený min. 30 dní vopred, ak bude mať Objednávateľ takúto informáciu k dispozícii. Skrátenie alebo predĺženie lehoty realizácie stavby nemá vplyv na plnenie povinností objednávateľa a zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy.
3. Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Kaštieľ Voderady 250, 919 42 Voderady, Slovenská republika.

## Článok VI. Vykonanie diela

1. Dielo prevezme zástupca objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady diela alebo nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke zhotoveného diela a lehotu do kedy je zhotoviteľ povinný vady alebo nedorobky odstrániť.
2. Objednávateľ poveruje výkonom kontroly vykonaných prác, ich prevzatia stavebný dozor, ktorého identifikuje zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska. Osoba poverená odovzdaním prác zo strany zhotoviteľa je stavbyvedúci zhotoviteľa.

## Článok VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na plnenia vlastných záväzkov.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projektovej dokumentácii a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie Diela, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.
5. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
  - Zjavné vady  
t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
  - Skryté vady  
t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie druh a rozsah vady, spôsob a termín nástupu a termín odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie závad nastúpiť v termíne v zázname potvrdenom, tak aby bol schopný dodržať dohodnutý termín odstránenia.
7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie Diela, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.
8. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady Diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy.
9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbučuje zhotoviteľa zodpovednosť za prípadné vady a nedostatky a vykonávania kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.

10. Zhotoviteľ vykonáva činnosť spojenú s predmetom Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje právne predpisy a technické normy.

#### Článok VIII.

##### Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

##### A.

##### Stavenisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb, zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.
3. Objednávateľ pri odovzdaní staveniska vytyčí všetky podzemné a nadzemné vedenia na stavenisku. V prípade ich výskytu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých možno zmluvné práce vykonávať. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí a zariadení, ktoré nebudú vytyčené pri odovzdaní staveniska, resp. v termíne, ktorý bude dohodnutý medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytyčené základné smerové a výškové body. Prevzatie vytyčených bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne potvrdí. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Podrobné vytyčenie jednotlivých objektov zabezpečí zhotoviteľ podľa postupu prác.
5. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas realizácie diela.
6. V prípade neposkytnutia náležitého spolupôsobenia zo strany objednávateľa pri odovzdaní staveniska podľa bodu 1 - 6. tohto článku, posúva sa lehota na vykonanie Diela uvedenej v čl. V, bod 1 tejto Zmluvy o obdobie, kedy si túto povinnosť objednávateľ spíni. Toto obdobie nie je možné považovať za omeškanie zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k dokončeniu inému subjektu bez písomného súhlasu objednávateľa.
8. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné pre realizáciu stavby v náležitom stave, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie a zabezpečí koordináciu prác svojich subdodávateľov.
9. Bezpečnosť, ochranu zdravia svojich pracovníkov a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje zhotoviteľ a taktiež nesie zodpovednosť za ich dodržiavanie.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pri ukončení prác odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ úplne vyprázdni stavenisko bezodkladne od odovzdaní a prevzatí diela ako celku.
11. Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávateľa.

## B.

### Technický stavebný dozor

1. Technický dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorovaných podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického dozoru objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
  - a) odovzdať stavenisko,
  - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operaívne porady),
  - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
  - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
  - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov,
  - f) kontrolovať súpis vykonaných prác a zisťovacie protokoly,
  - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté,
  - h) spolupracovať s generálnym projektantom (ďalej len „GP“) pri výkone autorského dozoru,
  - i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie závad v projekte,
  - j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktorý preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly)
  - k) vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
  - l) kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (hamonogram),
  - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
  - n) v prípade nutnosti, t. j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby preruší, alebo zastaví práce zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

## C.

### Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenia odchýlok vykonávaných prác od projektu, záznamy o kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
  - a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
  - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu,
  - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
  - d) prehľad skúšok každého druhu.
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepsy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.



4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, zástupca objednávateľa, pracovník GP poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo GP, vyjadrí sa do 3 prac. dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prípis. Ak technický dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozorca objednávateľa.
6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať príbežnú kontrolu vykonaných prác svojimi poverenými pracovníkmi. V prípade zistenia závad urobia poverení pracovníci záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by závady boli takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu Zmluvy, objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

#### D.

##### Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.

#### E.

##### Odozdanie a preberanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania Diela.
2. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním Diela zhotoviteľom a prevzatím Diela objednávateľom. Objednávateľ prevzme Dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu.
3. K odovzdaniu a prevzatú dokončeného Diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady :
  - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
  - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
  - zápisnice a osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach, východzie revízie správy elektrických zariadení, prehlásenie o uložení podzemných vedení podľa STN a PD, stavebné denníky,
  - certifikáty servisné príručky,
  - doklady o evidencii, zneškodnení a uložení odpadov zo stavby v zmysle zákona o odpadoch,
  - protokoly o úradnej prehliadke určených /vyhradených technických zariadení.
4. Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho technického dozoru, obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
5. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela, alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd

a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa a GP, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku alebo jej časť preberá. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spoíu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

6. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemia technické riešenie, ani nemia hodnotu diela, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte.
8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čas, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dojednaného priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dojednať nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote a ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zanikne.

#### F. Iné dojednania

1. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z akéhokoľvek preukázaného dôvodu na strane objednávateľa, alebo pre prekážky na stavenisku (archeologický nález, výbušnina, atď.) zhotoviteľovi sa prerušuje plynule zmluvných lehôt a po pomínutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ musí bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akýchkoľvek udalostí, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na lehotu plnenia.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho.
4. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a tým sa stane majetkom objednávateľa.
5. Zhotoviteľ si zabezpečí poistenie stavby na vlastné náklady.

#### Článok IX. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dĺžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.
3. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v stanovenom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezabavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
5. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
6. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

#### Článok X.

##### Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zmluvná strana, ktorej sa tieto okolnosti dotýkajú, bude mať právo do 1 mesiaca odstúpiť od tejto Zmluvy po zaslaní písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení ak v tomto čase ešte dôvody odstúpenia trvajú.
2. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhradu nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať iba skutočne vynaložené práce v rozsahu výkaz výmer. Nie je oprávnený fakturovať práce, ktoré je povinný vykonať na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu.

#### Článok XI.

##### Ostatné ustanovenia

1. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania Zmluvy. Na ostatné náležitosti, ktoré neboli dojednané v zmluve platia právne normy platné v Slovenskej republike, napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, a pod.
2. Dôsledkom porušenia povinností niektorou zmluvnou stranou je právo druhej strany na odstúpenie od záväzkov, ktorých sa porušenie povinností týka.
2. Odstúpenie objednávateľa alebo zhotoviteľa môže byť obmedzené na určitú časť prác a dodávok. Nároky na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných záväzkov zostávajú zachované aj po odstúpení od Zmluvy, resp. od častí zmluvných záväzkov.
3. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 10 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.  
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú:
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil,
  - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,
  - ak zhotoviteľ bude v omeškani s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní,
  - ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia, alebo s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní,

- ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme bez relevantných dôvodov v tejto zmluve, resp. právom aprobovaných.
4. Ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti zmluvnej strany, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť po písomnom upozorení na porušenie so žiadosťou o vykonanie nápravy v primeranej určenej lehote, ak máme uplynúť dodatočne stanovená lehota na splnenie povinností, alebo ak porušujúca strana vyhlási, že ju nesplní.
  5. Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou, podpísané štatutárnym zástupcom. Odstúpenie nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia druhej strane.
  6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy ak bude na dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo nebude uhrádzať platby svojim poddávateľom za zrealizované a objednávateľom uhradené práce.
  7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
  8. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.
  9. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

#### **Článok XII. Doručovanie**

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
  - a) poštou,
  - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
  - c) osobne.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto Zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto Zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla resp. miesta podnikania podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla resp. miesta podnikania.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, pričom táto je zhodná s adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručенú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručенú.
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, pričom táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3 tohto článku Zmluvy.

#### **Článok XIII. Iné práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác vrátane všetkých povolení potrebných pre plnenie zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
2. V prípade, že uvedené povolenia nebudú k dispozícii pred začatím prác, pokuty a sankcie z toho vyplývajúce bude znášať objednávateľ.

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi právo prístupu a užívania všetkých častí staveniska počas doby realizácie diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu tejto Zmluvy a zaväzuje sa všetky práce na diele vykonávať a zabezpečovať na to oprávnenými osobami, spôsobilými zamestnancami.
5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Zhotoviteľ povinný od termínu podpisu tejto Zmluvy až do odovzdania Diela:
  - a) udržiavať primerané poistenie zodpovednosti za škodu minimálne vo výške 400 000,00 EUR, vzťahujúce sa na škodu alebo ujmu na živote a zdraví spôsobenú Objednávateľovi alebo tretej osobe pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy. Kópia tejto poisťovnej zmluvy resp. jej dodatkov tvorí prírôk č. 4 k tejto Zmluvy.
  - b) až do prechodu nebezpečenstva škody na Dielo na Objednávateľa podľa tejto Zmluvy udržiavať poistenie majetku pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia a iných škôd ktoré na Dielo vzniknú, vzťahujúce sa na zhotovované Dielo, ako aj na materiál a technológie, ktoré majú byť pri vykonávaní Diela použité, nachádzajúce sa na Stavenisku a sú majetkom zhotoviteľa.

#### Článok XIV.

##### Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci od začiatku vyhotovovania diela a zahájenia prác podľa článku II. tejto Zmluvy, výsledkom ktorých je vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Vlastníctvo zhotovenej veci prechádza na objednávateľa zaplatením predmetu diela sumou podľa článku II. a III. tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovenej veci.

#### Článok XV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
3. Objednávateľ požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ preukázal, že subdodávateľ, ktorý sa zmenil musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ je povinný o zmene subdodávateľa písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 20 pracovných dní pred vykonaním tejto zmeny. Zmena subdodávateľa je možná len v prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, spôsobom aktualizácie Prírôky č. 1 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Riadiacemu orgánu projektu na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení zmena návrhu dodatku k Zmluve Riadiacim orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe Zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Zmenu subdodávateľa bude objednávateľ akceptovať až po preverení subdodávateľa vo väzbe na jeho povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora. Každý nový navrhovaný

subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

4. Každá Zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom v písomnej forme a to až po uzatvorení dodatku k tejto Zmluve, spôsobom aktualizácie Prílohy č. 1 Zmluvy: Zoznam subdodávateľov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Riadiacemu orgánu projektu na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení znenia návrhu dodatku k Zmluve Riadiacim orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Zhotoviteľ musí v písomnej žiadosti o zmenu subdodávateľa uviesť:
  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
  - obchodné meno navrhovaného subdodávateľa,
  - predmet subdodávky,
  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO.
5. Túto Zmluvu možno meniť, doplniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán a to formou uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
6. Dodatky k tejto Zmluve, musia byť vyhotovené v písomnej forme, musia byť priebežne číslované a musia byť ako dodatok označené. Dodatky k tejto Zmluve sa budú považovať za jej neoddeliteľnú súčasť.
7. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto Zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s § 18 ZVO. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný predložiť každý návrh dodatku k Zmluve Riadiacemu orgánu projektu na vykonanie administratívnej finančnej kontroly, a až po schválení znenia návrhu dodatku k Zmluve Riadiacim orgánom projektu, môže byť tento podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
8. Táto Zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - c) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - d) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  - e) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - f) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - g) Spinomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - i) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto dôverné informácie výhradne na účely tejto súťaže, ak táto zmluva neustanovuje inak. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnymi predpismi.

11. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12. Uzatvorenie tejto Zmluvy ako výsledku verejného obstarávania podlieha výkonu administratívnej finančnej kontroly Riadacím národným orgánom projektu. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
13. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že Zmluva ako aj všetky jej prípadné dodatky môžu byť zverejnené na webovom sídle správou programu (Riadacieho orgánu projektu).
14. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa  
Príloha č. 2: Harmonogram stavebných prác zhotoviteľa  
Príloha č. 3: Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobne ocenený výkaz výmer)  
Príloha č. 4: Kópia poisťnej zmluvy zhotoviteľa  
Príloha č. 5: Tabuľka ekvivalentov vrátane technických listov (len v prípade ak si zhotoviteľ uplatnil ekvivalentné riešenia vo svojej ponuke v rámci vyhláseného verejného obstarávania a vyplnená tabuľka ekvivalentov vrátane technických listov bola súčasťou jeho ponuky)

V Bratislave, dňa: 21-06-2023

V Bielom Kostole....., dňa 23.2.2023

Objednávateľ

**Bohdal s. r. o.**

Lepčská 1

01 Bratislava

IČO: 47 410 531

IČ DPH: SK2023921955



Ing. Pavel Bohdal  
riaditeľ

RB production Trnava s.r.o.

919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786

IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176861

Zhotoviteľ

**RB production Trnava s.r.o.**

919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786

IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176861

Ing. Rastislav Branderský  
konateľ

**Vyhlasenie zhotoviteľa<sup>1</sup>**

Názov: RB production Trnava s.r.o. ....  
Sídlo: Vysoká 6786, 919 34 Biely Kostol .....  
IČO:31 43 23 52 .....  
IČ DPH:SK2021176861 .....  
Zapísaný: obchodný register Okresného súdu Trnava , vložka číslo: 1243/T.....

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/Zmluvy o dielo „Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu orangerie“ dodá objednávateľovi, ktorým je: Bohdal s. r. o., Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, v zastúpení konateľom spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal, IČO: 47 410 531, DIČ: 2023921955

Bez subdodávateľov.

V ....Bielym Kostole....., dňa 23.2.2023

**RB production Trnava s.r.o.**  
919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786  
IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176861

Podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

<sup>1</sup> vypíni v prípade, ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať predmet zmluvy subdodávateľom, buďže v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy realizuje objednávateľovi bez subdodávateľov.



Príloha č. 2 Zmluvy o diele

RB production Tmava s.r.o., Vysoká 6786443, 919 34 Biely Kostol

**„Pamiatkové obnove kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Groty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu“**

### Harmonogram prác

Slavebný zbor:	Apr. 2023	Máj 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okc. 2023	Nov. 2023	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Már. 2024	Apr. 2024
Obnova Groty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku													
Objekt oranžerie - oplstenia, zatrávnenia, prístrešky													
Výstavba objektu oranžerie													

Biely Kostol, dňa 23.2.2023

**RB production Tmava s.r.o.**

919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786

IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176061



Ing. Rastislav Branderský

RB production Tmava s.r.o.

konateľ



CO. 71 475 385 DIC. 2021/2020/21  
POST OFFICE, LONDON, SW1A 1AA  
BB BROADCASTING JOURNAL 2 1/0



## POISŤNÁ ZMLUVA

### Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
 IČO: 31322051 DIČ: 2020800353  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, v. č. 383/B  
 IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
 (ďalej len „poisťovateľ“)

RB produkcion Trnava s.r.o., ul. Vysoká 6786, 919 34 Biely Kostol  
 IČO: 31 432 352 / DIČ: 2021176861  
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, v. č. 1243/T  
 SK NACE: 46730  
 (ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov

#### poisťnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poisťná doba: od 04.03.2019 na dobu neurčitú  
 Poisťné obdobie: od 04.03. do 03.03. nasledujúceho kalendárneho roka



UNION Z00131757

#### Časť I.

#### Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len „ODZ-VZ“).

ktoré sú priložené k tejto poisťnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Poistené činnosti	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra
Obrat z poistených činností	550.000,00 EUR
Územná platnosť poistenia	štáty Európskej únie vrátane Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Islandu
Limit poisťného pínenia – poisťná suma	za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

Základný rozsah poistenia	Poisťná suma	Spoluúčasť	Poisťné
Všeobecná zodpovednosť za škodu	100.000,00 EUR	100,00 EUR	275,58 EUR
<b>Ročné poisťné spolu</b>			<b>275,58 EUR</b>

### Zvláštne dojednania

1. V súlade s ustanovením čl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy.
2. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) a d) ODZ-VZ sa odchyľne dojednáva spoluúčasť vo výške 20,00 EUR.

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia poistného	ročne
Poistné v poistnom období	275,58 EUR
Dátum splatnosti poistného	04.03. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu poistného	IBAN: SK59 1111 0000 0086 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11314999
Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.	

### Záverečné dojednania

1. Práva a povinnosti poisteného, poisníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
2. Poistený svojím podpisom potvrdzuje, že poisťovateľ je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve v rozsahu – Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy, poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež informáciu o úhrade poistného.
3. Poisník svojím podpisom potvrdzuje, že:
  - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
  - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
    - vyššie uvedené poistné podmienky,
    - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
    - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Bielych Kostoľoch, dňa 01.03.2019

**RB production Trnava s.r.o.**  
915 31 835, Križová 6786  
IČO: 51432352, DIČ: 2021176851

poisník/poistený  
Ing. Rastislav Branderský  
Konateľ

V Bratislave, dňa 01.03.2019

**Union** IA29  
Poisťovňa  
**Union poisťovňa a.s.**  
Karaštinova 16, 810 07 Bratislava

poisťovateľ  
Bc. Jozef Vadkerty  
vedúci oddelenia podpory distribučných sietí

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-442  
Meno ziskateľa: FINCORA s.r.o.  
Číslo ziskateľa/panel: Panel 3

## DODATOK

### Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poisťovateľ“)

o

RB production Trnava s.r.o., ul. Vysoká 6786, 919 34 Biele Kostoľ  
IČO: 31 432 352 / DIČ: 2021176861  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 1243/T  
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierať podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, tento dodatok č. 1 k poisťnej zmluve 11-314999.

Účinnosť dodatku: 07.05.2021, 14.00 hod.

Prádomom dodatku je:

1. Zmena výšky poisťnej sumy
2. Zmena spoluúčasti
3. Zmena územnej platnosti

1. Od účinnosti tohto dodatku sa v poistení zodpovednosti za škodu mení výška poisťnej sumy nasledovne:

Pôvodná poisťná suma:	100.000,00 EUR za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia
Nová poisťná suma:	400.000,00 EUR za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

2. Od účinnosti tohto dodatku sa v poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu mení výška spoluúčasti zo 100,00 € na 5%, min. 100,00 €.

3. Od účinnosti tohto dodatku sa mení územná platnosť zo: štáty Európskej únie vrátane Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Islandu na: územie Slovenskej republiky.

Aktuálne poisťné obdobia	
Ročné poisťné s daňou za dodatok:	249,66 €
Výška doplatku s daňou do konca poisťného obdobia:	205,88 €
Dátum splatnosti doplatku:	07.05.2021
Nasledujúce poisťné obdobia	
Frekvencia platenia:	ročne
Ročné poisťné s daňou za PZ + D1:	626,24 €
Dátum splatnosti:	04.03. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	11314999

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.


Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-314998 ostávajú nezmenené.

Biely Kostol, dňa 07.05.2021, 13.30 hod



**RB production Trnava s.r.o.**

919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786

IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176861

  
pečiatka a podpis poisťníka  
Ing. Rastislav Branderský  
konateľ

Bratislava, dňa 07.05.2021, 13.30 hod

  
  
pečiatka a podpis poisťovateľa  
Ing. Michaela Prokopičová  
špecialista podpory

Číslo obch. zmluvy:

11-MAK-442

Meno ziskateľa:

FINCORA  
s.r.o.

Číslo

ziskateľa/panel

PANEL 3

# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch Název objektu: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch Název časti:	JKSO: EČO: Miesto: Voderady IČO: <b>Bohdal s. r. o.</b> Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 47 410 531 IČ DPH: SK2023921955
Objednávateľ: Bohdal sm, Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava Projektant: Ateliér DV sm, Hornozáhradná 20, Trnava Zhotoviteľ: RB production Trnava s.r.o., Vysoká 6786,919 34 Biely Kostol	IČO: <b>Bohdal s. r. o.</b> Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 47 410 531 IČ DPH: SK2023921955
Rozpočet číslo: Spracoval: <b>Granec</b>	Dňa: <b>07.10.2021</b>

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 113,40	8 Práca načas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 96 224,63	9 Bez pevnej pošt.	0,00	14 Miestov. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 20 286,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 4 116,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	120 740,03	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 H2S	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ  Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	Pečaťka <b>Bohdal s. r. o.</b> Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 47 410 531 IČ DPH: SK2023921955 <b>RB production Trnava s.r.o.</b> 919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786 IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176861	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 120 740,03 24 20 % 120 740,03 DPH 24 148,01 25 0 % 0,00 DPH 0,00 26 <b>Cena s DPH (r. 23-25) 144 888,04</b> E Prípochy a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľúčová doložka 0,00 29 Zvýhodnenie +/- 0,00
--	---	--

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or reference number.

Handwritten text in the upper left quadrant.

Handwritten text in the upper left quadrant, below the first line.



Handwritten text in the lower right quadrant.

Handwritten text in the lower right quadrant, below the first line.

Handwritten text in the lower right quadrant, below the second line.

Handwritten text in the lower right quadrant, to the right of the main block.

Handwritten mark on the right edge of the page.

Handwritten mark on the right edge of the page.



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Veľteradoch  
Objednávateľ: Bohdal sro, Levinská 1/2101, 601 01 Bratislava  
Zhotoviteľ: R&B production Tinska s.r.o., Vysoká 6766/219 34 Bely Kostoľ

Dátum: 10.10.2021  
Projektant: Alena DV sro, Homopotočná 29, Trnava  
Spracovateľ: Granoč

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 0 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
1	SO 01-12 Obnova gruty parku	66 200,00	13 241,00	0,00	79 441,00
2	SO 01-12 Rekonštrukcia historického ohradníka parku	54 934,00	10 986,81	0,00	65 920,81
	<b>Spolu:</b>	<b>120 134,00</b>	<b>24 227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>144 361,81</b>





20.12.2018

London  
101 St Andrew  
W1A 1AA UK



© 2018 Pearson Education Limited

20.12.2018

London  
101 St Andrew  
W1A 1AA UK



© 2018 Pearson Education Limited

RB production team etc.

2018 Pearson Education Limited  
101 St Andrew, W1A 1AA UK

1 / 100

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Vodňanoch  
Objekt: SO 01.12 Rekonštrukcia historického chodníka parku  
Časť:  
JKSO: 822 28  
Objednávateľ: Bohdal sro, Levočská 102101, 861 01 Bratislava  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 07.10.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31 626,03
1	Zemné práce	4 020,03
2	Zakladanie	1 886,00
5	Komunikácie	25 720,00
PSV	Práce a dodávky PSV	22 908,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	22 908,00
	<b>Celkom</b>	<b>54 534,03</b>



# ROZPOČET

Stavba: Parnáková obnova kachle a perky v podzemí  
 Objekt: SO 01.12 Rekonstrukcia historického chodníka perky  
 Časť:   
 JKSO: 522.29

Objaviteľ: Šachal sro, Lavočská 10/101, 001 01 Bratislava

Zhotoviteľ:

Datum: 07.10.2021

P.Č.	TV	KON	Kód jednotky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Podiel DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	MSV		Práce a dodávky MSV				21 626,03	
	D	1		Zemné práce				4 626,03	
1	K	001	132003002	Odhropňa a protoplnka rozopätím pre cesty, v hrúbke 3 nad 100 do 1000 m2	m2	360,000	4,00	1 440,00	20,0
2	K	001	132001001	Výkop jery a ryty v obmedzenom priestore horn. v 3 ručne	m2	5,250	22,00	115,50	20,0
3	K	001	162001101	voskovice protosnežná výstupná pri správnej ceste, rozmery 6. 1-1 so svr m	m2	360,250	1,50	540,38	20,0
4	K	001	171201101	úloženie aparátov do rámyov s rozprestretím aparátov so vrstvou a s ľudným uzavretím náhľadových	m2	360,250	1,00	360,25	20,0
5	K	231	180402111	Zakladenie trávnika parkového výškov v rovne do 1,5	m2	500,000	0,80	400,00	20,0
6	M	MA1	0057211200	Trávová kobercová - parková zmes	kg	15,450	7,54	113,49	20,0
7	K	001	181101101	Úprava plánu v zárežoch v hrúbke 1-4 bez zvláštnia	m2	500,000	0,50	250,00	20,0
8	K	001	181301101	Rozprestretie omčky v rovne, plocha do 500 m2 hr do 100 mm	m2	500,000	1,60	800,00	20,0
	D	3		Zakladenia				1 388,88	
	K	271	212762125	Tratívody z flexobetonových na DN 100	m	410,000	4,50	1 845,00	20,0
	D	5		Komunikácie				25 734,94	
10	K	191	504200001	Drôtka a osadenie oceľového obrúbenia	m	800,000	6,50	5 200,00	20,0
11	K	221	584201111	Úprava povrchu z mála s rozprestretím, vŕtaním a zvláštnim pri zvláštni hr 30-40 mm	m2	1 200,000	2,60	3 120,00	20,0
12	K	221	584732111	Podklad alebo kryt z kamene hrubého drevnitého veľ. 0-50 mm(veľ. MK) so zhuť hr. 100 mm	m2	1 200,000	5,50	6 600,00	20,0
13	K	221	584762116	Podklad alebo kryt z kamene hrubého drevnitého veľ. 0-50 mm(veľ. MK) so zhuť hr. 240 mm	m2	1 200,000	9,00	10 800,00	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 908,00	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				22 908,00	
14	K	711	711491171	zvláštna izolácia proti vode z ochrannej vrstvy pozostávajúcej vrstvy vrstvená	m2	1 390,000	1,30	1 794,00	20,0
15	K	711	711491172	Zvláštna izolácia proti vode z ochrannej vrstvy ochrannej vrstvy veľkorovne	m2	1 390,000	1,50	2 070,00	20,0
16	M	MA1	8800051301	Geotextília netkaná polypropylénová P100 300	m2	2 174,000	5,00	10 844,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>54 524,03</b>	





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Pamiatková obnova kaviarna a parku vo Voderadoch

JKSO: 815 98

Název objektu: SO 01.12 Obnova grofy parku

EČO:

Název časti:

Miesto: Voderady

IČO: DIČ:

Objednávateľ: Bohdal sro, Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava

Projektant: Ateliér DV sro, Hornopotočná 30, Trnava

Zhotoviteľ:

**Bohdal s. r. o.**

Levočská 1  
851 01 Bratislava  
IČO: 47 410 531

IČ DPH: SK2023921955

Dňa:

07.10.2021

Rozpočet číslo: Spracoval:

210603

Graňec

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca načas	0,00	13 Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2	Montáž 64 712,00	9 Bez pevnej poč.	0,00	14 Mimostav. doprava 20 %	0,00
3 PSV	Dodávky 1 242,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy 20 %	0,00
4	Montáž 252,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné 20 %	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	66 206,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Komp. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Objednávateľ

21-06-2023

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

25.2.2023

Pečiatka

**Bohdal s. r. o.**

Levočská 1  
851 01 Bratislava  
IČO: 47 410 531  
IČ DPH: SK2023921955

Pečiatka

**RB production Trnava s.r.o.**

919 34 Bely Kostol, Vysoká 6786  
IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176851

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22	66 206,00
24 20 %	13 241,20
25 0 %	0,00
<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>79 447,20</b>

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľúčové dotácie	0,00
29 Zvýhodnenia + -	0,00

0.7.2 JAKOBY

Produkt  
Produkt 10 10  
Produkt 10 10  
Produkt 10 10

0.7.2 JAKOBY

Produkt  
Produkt 10 10  
Produkt 10 10



Produkt 10 10

RB production times 2.0.

RB 24 24 24 24 24 24

100 31 432 255 100 31 432 255

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Starba: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch  
Objekt: SO 01.12 Obnova gruty parku  
Časť:  
JKSO: 815 98  
Objednávateľ: Bohdal sro,Levočská 1/2101, 651 01 Bratislava  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 07.10.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	64 712,00
1	Zemné práce	15 488,00
2	Zakladanie	9 976,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	21 138,00
4	Vodorovné konštrukcie	1 180,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia	12 420,00
81	Kamenný ťah a terasy	4 500,00
PSV	Práce a dodávky PSV	1 494,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 494,00
	<b>Spôsob</b>	<b>66 206,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Panelová obnova kabátu a parku vo Vodňavách

Objekt: SO 01.12 - Obnova grófy parku

Časť:

JROD: 814 68

Objedávateľ: Bohdál sro, Lovočská 1021/1, 851 01, Bratislava

Zhotoviteľ:

Datum: 07.10.2021

P.Č.	TV	KDN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sačnica (PFI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 712,89	
	D		1	Zemné práce				15 488,89	
1	K	PK	111010001	Zhrubná ložná zemina nad úroveň	m3	20,000	175,99	3 500,00	30,0
2	K	PK	111010002	Štrapatkový obrys - štrkál	m3	5,000	38,00	190,00	30,0
3	K	PK	111010003	Tvarnica a zemná úroveň + výškový	m3	120,000	30,00	3 600,00	30,0
4	K	PK	111010004	Opasok ložna parketa	m2	25,000	8,94	212,50	30,0
5	K	PK	111010005	Zakápanie prietoku stud. grófy	m2	280,000	6,58	1 800,00	30,0
6	K	PK	111010006	Výčistenie a zhrubovanie privádzajúceho kanála vody ku grófe	m	180,000	34,50	6 210,00	30,0
7	K	001	122703001	Ochránenie nájomní z vyvoliteľých vnútorných hadíc pri izolačnej vrstve nad 15 kPa do 40 kPa	m2	30,000	6,00	180,00	30,0
8	K	001	124003106	Výkopový pre korytá vodovodov. Príslušen. s cenou za každý meter 4	m3	30,000	1,00	30,00	30,0
9	K	001	150201001	Výkop jany a rýly v obmedzenom priestore form. tr. 3 rubra	m3	25,000	22,00	550,00	30,0
10	K	001	162301101	Vodovodné premostenie výkopu po špeciálnej zad. form. tr. 1-4 do 300 m	m3	25,000	1,00	25,00	30,0
11	K	001	162701112	Vodovodné premostenie výkopu po špeciálnej zad. form. tr. 1-4 do 1500 m	m3	30,000	1,00	30,00	30,0
12	K	001	162701116	Vodovodné premostenie výkopu po špeciálnej zad. form. tr. 1-4 príslušen. s cenou za každý meter (vrátane) 1000 m	m3	30,000	0,80	24,00	30,0
13	K	001	171201101	Uloženie zariadení do nájomní z rozprestieraním zariadení na vrstvách a z hrubým zariadením nachádzajúcich	m3	25,000	1,00	25,00	30,0
14	K	001	171209002	Poplach z nábavovaním - prietok a kamenná (17 00) osadená	l	07,000	15,00	105,00	30,0
	D		2	Zakápanie				6 974,00	
15	K	014	27520211	Postupné podrobné odhadnutie množstva akvizitívneho výkonného testovania P100 alebo P150 na malú výškovú HPS.	m3	10,000	190,00	1 900,00	30,0
16	K	014	27520211.1	Kamerenné odhadnutie z chránky	m2	10,000	170,00	1 700,00	30,0
17	K	014	27520211.2	Výroba a dodávka chránkových kamenných prvkov žltá	m	8,000	247,00	1 976,00	30,0
18	K	014	27520211.3	Základy kamenné pod malú grófu z kamenných odhad.	m3	10,000	380,00	3 800,00	30,0
	D		3	Zvládanie komplexnej konštrukcie				21 109,00	
19	K	011	311211104	Malé rozkladkové z kamenného kamenného výkopu. malá výšková HPS, 5, 0-4 mm	m3	8,750	240,00	2 100,00	30,0
20	K	011	311211125	Malé rozkladkové z kamenného kamenného výkopu. malá výšková HPS, 5, 0-4 mm	m3	15,750	240,00	3 780,00	30,0
21	K	011	311211016	Malé stĺpcových pásov z kamenných pásov dĺžky 200mm, malá výšková HPS, 5, 0-4 mm	m3	3,000	240,00	720,00	30,0
22	K	011	311211026	Malé stĺpcových pásov z kamenných pásov dĺžky 200mm, malá výšková HPS, 5, 0-4 mm	m3	0,750	240,00	180,00	30,0
	K	011	311211036	Malé stĺpcových pásov z kamenných pásov dĺžky 250mm, malá výšková HPS, 5, 0-4 mm	m3	1,800	240,00	432,00	30,0
24	K	010	327210110	Malé rozkladkové množstvo vykopávkou z kamenného výkopu	m3	3,000	290,00	870,00	30,0
25	K	010	327210120	Malé rozkladkové množstvo vykopávkou z kamenného výkopu	m3	1,500	240,00	360,00	30,0
26	K	010	327210125	Malé rozkladkové množstvo vykopávkou z kamenného výkopu	m3	3,000	240,00	720,00	30,0
27	K	010	327210129.0	Malé rozkladkové množstvo vykopávkou z kamenného výkopu	m3	30,000	240,00	7 200,00	30,0
28	K	010	327210129.1	Rozkladkové vykopávkou oporných pásov odhadných kamenných 300-600 mm	m3	21,000	182,00	3 822,00	30,0
	D		4	Vodovodná konštrukcia				1 180,00	
29	K	321	451271212	Ložná pod štáby z kamenného kamenného hrubého tr. vrstvy nad 150 do 190 mm	m2	20,000	4,00	80,00	30,0
30	K	321	46010307	Štáby z kamenného kamenného, na základoch vykopávkou množstva, z vykopávkou množstva, tr. kamenného 300 mm	m2	20,000	58,00	1 160,00	30,0
	D		5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 430,00	
31	K	PK	611010000	Vypracovanie vrstvy ľahé štáby - osadenie z kamenného	m2	48,000	60,00	2 880,00	30,0
32	K	PK	611010001	Rozkladkové množstvo kamenného grófy kamenného odhad z jakýmkoliv výkopu	m2	80,000	100,00	8 000,00	30,0
33	K	014	632211211	Opasok štáby z kamenného kamenného do 4 m2 kamenného do parku	m2	20,000	12,00	240,00	30,0
34	K	014	63220207	Opasok štáby z jakýmkoliv testu na výkopu	m2	90,000	58,00	5 220,00	30,0
	D		61	Kamenný štáb a terasa				4 800,00	
35	K	PK	61.010001	Rozkladkové množstvo kamenného štáby 600x300 mm	m	10,000	380,00	3 800,00	30,0
36	K	PK	61.010002	Terasa - národný úroveň	m2	50,000	20,00	1 000,00	30,0
37	K	PK	61.010003	Oválna podlahy	m	30,000	10,00	300,00	30,0
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 484,00	



	D		T11	Isolácie proti vode a vlhkosti					1 494,00	
38	K	711	T11491171	Zdrozenie izolácie proti ľadovej vode z ochrannou izoláciou podkladnej vrstvy vlastnou	m2	90,000	1,30	117,00	20,0	
39	K	711	T11491172	Zdrozenie izolácie proti ľadovej vode z ochrannou izoláciou ochrannú vrstvu vlastnou	m2	90,000	1,50	135,00	30,0	
40	M	MAT	883951301	Geotextília meliorač polypropylénová Filas 300 Celkom	m2	207,000	8,00	1 642,00	30,0	66 296,89

*Handwritten signature or mark in blue ink.*





# KRYCÍ LIST STAVBY


Název stavby	Pamiatková obnova kaččieho a parku so Vođeradoch -0921-	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Vođerady, parc.č.1
Objednávateľ	Bohdal sro,Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava	IČO	DIČ
Projektant	Alašár DV sro, Hornopotočná 20, Trnava	<b>Bohdal s. r. o.</b>	
Zhotoviteľ		Levočská 1	
		851 01 Bratislava	
		IČO: 47 410 531	
		IČ DPH: SK2023921955 <span style="float: right;">②</span>	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Gratex	18.09.2021	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HŠV	Dotávky	1 488,35	8	Praca radčias	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	413 445,15	9	Bez pevných podl.	0,00	14	Mikostav. doprava	0,00
3	PSV	Dotávky	35 822,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	188 525,50	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dotávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	47 842,51				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-4)		687 204,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. územní	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant  Dátum a podpis Objednávateľ  21.06.2023	Pečať <b>Bohdal s. r. o.</b> Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 47 410 531 IČ DPH: SK2023921955 <span style="float: right;">②</span>	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">687 204,00</span> 24 20 % <span style="float: right;">687 204,00 DPH</span> <span style="float: right;">137 440,80</span> 25 0 % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span> <b>26 Cena s DPH (r. 23-25) <span style="float: right;">824 644,80</span></b>
Dátum a podpis Zhotoviteľ  23.2.2023	Pečať <b>RB production Trnava s.r.o.</b> 919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786 IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176851	<b>E Prípochy a odpočty</b> 27 Dotávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 28 Kľúčové doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span>

PRODUCTION SHEET

0.4.2 JONOR  
1.0000  
100.0000  
100.0000  
100.0000

0.4.2 JONOR  
1.0000  
100.0000  
100.0000  
100.0000

RE PRODUCTION TIME & CO.  
100.0000  
100.0000  
100.0000

100.0000

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Farmácková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch -0321-**  
Objedávateľ: **Bosnia sro,Levická 1/2101, 601 01 Bratislava**  
Zhotoviteľ:

Dátum: **10.10.2021**  
Projektant: **Atelier Dv' sro, Hornopotočná 26, Trnava**  
Spracoval: **Grňaec**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 0 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
210304-1	Farmácková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch -0321-	697 204,00	137 440,80	0,00	834 644,80
8	SO 01.5 Objekt orangeňa - stavebná časť	697 204,00	137 440,80	0,00	834 644,80
	<b>Celkom</b>	<b>697 204,00</b>	<b>137 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>834 644,80</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

<p>Názov stavby: Pamiatková obnova kaštieľa s parku vo Voderadoch 0921-</p> <p>Názov objektu: SO-01.6 Objekt oranžerie - stavebná časť</p> <p>Názov časti:</p>	<p>JKSO: 801 40</p> <p>EČO:</p> <p>Miesto: Voderady, parc.č.1</p> <p>ÍČO: <b>Bohdal s. r. o.</b></p> <p>DIČ:</p> <p><b>Leročská 1</b></p> <p><b>851 01 Bratislava</b></p> <p><b>ÍČO: 47 410 531</b></p> <p><b>ÍČ DPH: SK2023921955</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span></p>
<p>Objednávateľ: Bohdal sro, Leročská 1/2101, 851 01 Bratislava</p> <p>Projektant: Atelier DV sro, Homopolodná 20, Trnava</p> <p>Zhotoviteľ:</p>	<p>Dňa: 16.09.2021</p>
<p>Rozpočet číslo: 210504</p> <p>Spracoval: Granec</p>	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 1 468,35	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2	Montáž 413 445,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Nimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV Dodávky 35 922,49	10	Kultúra pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4	Montáž 188 525,50	11		16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 20 % 0,00
6	Montáž 47 842,51			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 687 204,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. úroveň 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>Pečiatka</p> <p><b>Bohdal s. r. o.</b></p> <p>Leročská 1</p> <p>851 01 Bratislava</p> <p>ÍČO: 47 410 531</p> <p>ÍČ DPH: SK2023921955 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">2</span></p> <p>Pečiatka</p> <p><b>RB production Trnava s.r.o.</b></p> <p>819 34 Bely Kostol, Vysoká 5785</p> <p>ÍČO: 31 432 352, DIČ: 2021176851</p> <p>Pečiatka</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 687 204,00</p> <p>24 20 % 687 204,00 DPH 137 440,80</p> <p>25 0 % 0,00 DPH 0,00</p> <p><b>26 Cena s DPH (r. 23-25) 824 644,80</b></p> <p><b>E Prípočty a odpočty</b></p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kľúčové dotácie 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenia - - 0,00</p>
---	--	--

Bonded a. r. o.

Libraries  
available in the  
KODAK SAFETY  
FILM ARCHIVE



Bonded a. r. o.

Libraries  
available in the  
KODAK SAFETY  
FILM ARCHIVE



RB production Time a.o.

2012 Kodak Safety Film AC 012  
KODAK SAFETY FILM ARCHIVE

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Parníková obnova kaštieľa a parku vo Vodňanoch -0821-  
Objekt: SO 01.8 Objekt orangerie - stavebná časť  
Časť:  
JKSO: 801 49  
Objednávateľ: Botdel sro.Levocská 12101, 801 01 Šaštáreva  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 18.09.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	417 974,99
1	Zemné práce	89 646,08
2	Zakladanie	42 772,46
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	120 366,80
4	Vodorovné konštrukcie	82 779,88
5	Komunikácie	2 473,50
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 454,16
9	Ostatné konštrukcie a práce-boranie	6 087,23
PSV	Práce a dodávky PSV	221 786,50
711	Izolácie proti vode a vlhkosť	18 521,52
712	Izolácie stiech	41 462,19
713	Izolácie tepelné	29 056,20
763	Konštrukcie - drevozastavy	6 810,00
766	Konštrukcie stoliársko	20 271,00
768	Hliníkové výplne otvorov	71 392,00
771	Podlahy z dlaždíc	10 132,41
776	Podlahy vlnové a parketové	4 874,00
781	Dokončovacie práce a obklady	6 521,13
783	Dokončovacie práce - nátery	1 021,50
784	Dokončovacie práce - maľby	3 444,45
M	Práce a dodávky M	47 942,01
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a vñh	32 247,01
43-M	Montáž ocefových konštrukcií	15 595,00
	<b>Spôhom</b>	<b>637 761,00</b>













63	M	MAT	6806691300	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 300	m2	796,790	0,85	678,01	20,0
64	M	MAT	6809031000	Geotextília netkaná polypropylénová Taratex PP 500	m2	730,161	1,44	1 051,48	20,0
	D		712	Izolácie striech				41 442,14	
			7121000411	Stručný pásť izolácia plocha' skla: izolácia vegetačná vnútra, hydroizolácia PVC hr. 1,5 mm, tepelná izolácia Xps 12 cm, parozábrana G3, spádové kĺby, odštiepenie odštiepenie stĺpy	m2	263,850	53,00	14 012,18	25,0
65	K	PK	7121000412	Stručný pásť (PE) 15' skla: (Rheonak plast, doskový základ, tepelná izolácia hr. 12 cm, parozábrana, preglejka hr. 16 mm, podkladová doska 15x120 mm izolácia odštiepenie stĺpy	m2	245,200	110,00	26 950,00	25,0
	D		713	Izolácie terás				28 696,26	
67	K	713	71312111	Montáž tepelnej izolácie doskami polist. polyuretánová	m2	239,280	0,60	591,80	25,0
68	M	MAT	2007642241	Polystyrén EPS 1505 - Sklad, hrúbka 50 mm	m2	754,548	3,35	2 512,83	20,0
69	K	713	71312121	Montáž tepelnej izolácie doskami skla, polyuretán drôtmi	m2	608,424	2,00	1 216,85	20,0
70	M	MAT	2007690070	ISOVER Gyrodur 2800 G Extrudovaný polystyrén - XPS izolácia 120mm	m2	609,660	13,50	8 419,18	20,0
71	K	713	71312122	Izolácia - fólia do podlahy	m2	758,750	1,80	1 365,75	20,0
72	K	713	71312127	Izolácia - garstáková	m2	730,750	1,40	1 023,25	20,0
73	K	713	71322121	Izolácia stien a stropu termoisolácia PVC parozábr. hr. 1,2 mm 10x1000mm - 1m 1m	m2	182,684	71,00	12 979,56	25,0
	D		762	Kondenzácia - drevosťavby				8 818,08	
			762120110	SDK podklad KNAUF D112 závesná stropná kosa oceľ profil stĺpy GRF hr. 12,5 mm	m2	125,700	20,00	2 514,00	20,0
74	K	762	762120210	SDK podklad KNAUF D112 závesná stropná kosa oceľ profil stĺpy GRF hr. 12,5 mm	m2	214,820	20,00	4 296,40	20,0
	D		766	Kondenzácia stodožreba				28 371,00	
76	K	PK	76621000400	Drevo: štruktúrovaná fólia	m	72,000	122,00	8 784,00	20,0
	K	PK	76621000401	Dvere: skladávaná 80x200 cm	ks	3,000	788,00	2 364,00	20,0
	K	PK	76621000402	Dvere: 80x197 cm	ks	7,000	605,00	4 235,00	20,0
	K	PK	76621000403	Dvere: 80x204 cm	ks	5,000	488,00	2 440,00	20,0
78	K	PK	76621000404	Dvere: 170x230 cm, vzduchotěsné	ks	1,000	1 585,00	1 585,00	20,0
79	K	PK	76621000405	Dvere: 180x230 cm, vzduchotěsné	ks	1,000	1 660,00	1 660,00	20,0
80	K	PK	76621000406	Dvere: 180x197 cm	ks	1,000	808,00	808,00	20,0
81	K	PK	76621000411	Dvere: 80x220 cm	ks	5,000	830,00	4 150,00	20,0
82	K	PK	76621000412	Dvere: 80x220 cm	ks	3,000	600,00	1 840,00	20,0
83	K	PK	76621000413	Dvere: 130x225 cm	ks	1,000	1 310,00	1 310,00	20,0
	D		768	Hliadkové výťahy otvorov				71 292,68	
85	K	PK	76821000401	Stužka oceľ 12,0x4,0 m	ks	1,000	9 840,00	9 840,00	20,0
87	K	PK	76821000402	Ošetrovacie súčastky	ks	2,000	604,00	1 208,00	20,0
88	K	PK	76821000403	Prvky pre vzduchotesnosť otvorov v súčastky	ks	2,000	480,00	960,00	20,0
89	K	PK	76821000404	Prerývacie angulárnych súčastky súčastky	ks	4,000	501,00	2 004,00	20,0
90	K	PK	76821000405	Stena 5,740x3,0 v šírke 175,1x250,0 cm	ks	2,000	2 520,00	5 040,00	20,0
91	K	PK	76821000406	Prerývacie výťahy otvorov 01, 1) 5,740x4,0 m	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	20,0
92	K	PK	76821000407	Stena 200x200 v šírke 80x240,0 cm 01, 10'	ks	2,000	1 680,00	3 360,00	20,0
93	K	PK	76821000408	Stena 3,100 cm, v šírke 80x200,0 cm 01, 2'	ks	2,000	1 260,00	2 520,00	20,0
94	K	PK	76821000409	Zábradlie schodiska	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	20,0
95	K	PK	76821000411	Okno 320x100 cm	ks	7,000	770,00	5 390,00	20,0
96	K	PK	76821000412	Okno rámca' 320x220 cm	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	20,0
	K	PK	76821000413	Dvere: 80x200 cm	ks	2,000	580,00	1 160,00	20,0
98	K	PK	76821000414	Dvere: 80x200 cm	ks	2,000	610,00	1 220,00	20,0
99	K	PK	76821000421	Výťahové stena 340x190 cm	ks	6,000	2 780,00	16 680,00	20,0
100	K	PK	76821000422	Okno / stena 340x180 cm	ks	10,000	1 370,00	13 700,00	20,0
	D		771	Podlahy v stiežke				10 222,41	
			771271107	Montáž obkladov schodiska z dlažby keramických schodiskových stupňov hĺbkových veľ. 300 x 300 mm	m2	9,750	12,00	117,00	20,0
102	M	MAT	887643100	Dlaždice keramické s reflexným povrchom šca 1 A 300x300x8 3 8a m	m2	12,000	15,00	180,00	20,0
103	K	771	771441014	Montáž podlahy z obkladov keramických stena dlažba keram. rovných 300x100 mm	m	80,000	2,50	200,00	20,0
104	M	MAT	887638100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom šca A 200x100x8 8a m	m2	6,000	6,00	36,00	20,0
105	K	771	771079107	Montáž podlahy z dlaždice keram. obkladov do terasu bez povrchovej úpravy stena glaz. 10a	m2	208,000	6,00	1 248,00	20,0
106	M	MAT	887640110	Dlaždice keramické s hladkým povrchom šca 3 A	m2	853,840	7,00	5 976,88	20,0
107	K	771	771079208	Montáž podlahy z dlaždice keram. obkladov do terasu bez povrchovej úpravy stena glaz. - relat. 300x300 mm	m2	58,000	10,00	580,00	20,0
108	M	MAT	887643100	Dlaždice keramické s reflexným povrchom šca 1 A 300x300x8 3 8a m	m2	66,000	15,00	990,00	20,0
109	K	771	771079117	Montáž podlahy z dlaždice keram. veľ. do terasu keram., v otvorení: povrch. bez povrchovej úpravy stena glaz. šca 300x300mm	m2	69,100	10,00	691,00	20,0
110	M	MAT	887640110	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom šca 1 A 200x200x11 3 8a	m2	66,010	28,00	1 852,28	20,0
	D		779	Podlahy výťahové a parkovacie				4 574,08	



131	K	ZTS	779882001	Zkoušeňe přívěsnej podlahy , z lamináčnych parket, na kovové základy "láčka", 1200x190 mm	m2	345,000	5,00	1 725,00	20,0
132	M	MAT	8119800100	Lamináčové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1200x190d mm	m2	254,800	12,00	3 057,60	20,0
133	M	MAT	8119800000	Litá perleťová STEP-Folia 18x40 mm	m	84,000	3,00	252,00	20,0
134	M	MAT	8119800050	Litá prechodová, PECE, samolepiaca, šírka 38 mm s ryhovaným povrchom, strešná, zábr. korytna, PARRETT PLUS	m	12,000	3,00	36,00	20,0
	D		781	Dokonzovacie práce a náklady				8 821,13	
135	K	ZTS	781419718	Montáž obkladu vrátnic: okraj každých do rohu pravouhlých	m2	482,308	7,35	3 536,96	20,0
136	M	MAT	8078002150	Odstaťky keramiky a jednolostným základom dvojfarebnou parketou B, ktoré odovzdávajú B	m2	506,424	7,00	3 544,97	20,0
	D		782	Dokonzovacie práce - nátery				1 621,88	
137	K	ZTS	782894312	Nátery faktami ekologické nestierajúcou vodou PARADYTILOM univerzálnym bezlepi stropov štyrochstranná	m2	348,500	3,00	1 045,50	20,0
	D		784	Dokonzovacie práce - nátery				1 444,48	
138	K	ZTS	784441111	Nátery akrylové jednotvárne s ľahým stropom v miestnostiach výšky do 3, 60 m, vrátane náterovú prepravu	m2	1 277,778	2,88	3 681,40	20,0
	D		M	Práce a náklady M				47 842,51	
	D		13-M	Montážne dopr. zariadení, zábr. a zábr.				22 247,51	
139	K	PK	4321000401	Výťah KONE, Prvok 15-15, nosnosť 630 kg	ks	1,000	32 247,51	32 247,51	20,0
	D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				13 888,88	
140	K	PK	4321000401	Podlaha a montáž: oceľové prekrývajúce rámy (4200 kg), prenášané naď rúrovcami zábr., vrátane pomocnej úpravy	kompl	1,000	7 800,00	7 800,00	20,0
141	K	PK	4321000402	Podlaha a montáž: oceľové rámy (2200 kg), prenášané naď rúrovcami zábr., vrátane pomocnej úpravy	kompl	1,000	6 835,00	6 835,00	20,0
142	K	PK	4321000403	Podlaha a montáž: drevené rámy strešného pláňa, vrátane montážneho náteru	ks	3,000	480,00	1 440,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>887 284,88</b>	





# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch -0921-	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Voderady, parc.č.1
Objednávateľ	Bohdal s.r.o. Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava	IČO	DiČ
Projektant	Atelier DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava	<b>Bohdal s. r. o.</b>	
Zhotoviteľ		Levočská 1	
		851 01 Bratislava	
		IČO: 47 410 531	
		IČ DPH: SK2023921955 <span style="float: right;">③</span>	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ganeš	19.09.2023	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	21 860,86	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie stavoviska	0,00
2			9	Bez prvej postl.	0,00	14	Minimálna doprava	0,00
3	PSV	268,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	0,00				17	Ostatné	0,00
6						18	VRM z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	82 359,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRM (r. 13-18)	0,00
20	H2S	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			<b>Bohdal s. r. o.</b>			23 Súčet 7, 12, 19-22		
<b>Objednávateľ</b>			Levočská 1			24 20 % 82 359,00 DPH		
Dátum a podpis			851 01 Bratislava			25 0 % 0,00 DPH		
			IČO: 47 410 531			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
<b>Zhotoviteľ</b>			IČ DPH: SK2023921955 <span style="float: right;">③</span>			98 830,80		
			Pečaťka			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			<b>RB production Trnava s.r.o.</b>			27 Dodávky objednávateľa		
21-06-2023			919 34 Biely Kostol, Vysoká 6786			28 Kľúčové doložba		
			IČO: 31 432 352, DiČ: 2021176881			29 Zvýhodnenie +/-		
			Pečaťka			0,00		
23.2.2023						0,00		



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch -0921-  
Objedávateľ: Bořdal s.r.o., Levočská 102101, 851 01 Bratislava  
Zhotoviteľ:

Dátum: 10.10.2021  
Projektant: Aleš DV sro, Homopotočná 20, Trnava  
Spracoval: Grned

Ród	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 0 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
210904-2	Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch -0921-	82 599,00	16 471,80	0,00	99 070,80
sa	SD 01.5 Objekt orangeňa - optoteria, zariadenie, prírodný	82 599,00	16 471,80	0,00	99 070,80
	<b>Spolu</b>	<b>82 599,00</b>	<b>16 471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99 070,80</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch 0621-

Název objektu: SO 01 8 Objekt oranžerie - izplotenia, zadržovanie, prívrážky

Název časti:

JKSO: 801 49

EČO:

Miesto: Voderady, parc.č.1

ICO: **Bohdal s. r. o.**

Levočská 1  
851 01 Bratislava  
IČO: 47 410 331  
IČ DPH: SK2023921935

Objednávateľ: Bohdal sro, Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava

Projektant: Ateliér DV sro, Homopotočná 20, Trnava

Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval:

210604

Granoč

Dňa:



16.09.2021

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 960,96	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	30 431,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	269,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	29 696,92	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		82 359,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. únosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
<p>Dátum a podpis: </p> <p>Objednávateľ: <b>Bohdal s. r. o.</b> Levočská 1 851 01 Bratislava IČO: 47 410 331 IČ DPH: SK2023921935</p>			<p>23 Súčet 7, 12, 19-22</p> <p>24 20 % 82 359,00 DPH 16 471,80</p> <p>25 0 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>26 <b>Cena s DPH (r. 23-25) 98 830,80</b></p>		
<p>Dátum a podpis: </p> <p>Zhotoviteľ: <b>RB production Trnava s.r.o.</b> 919 34 Bely Kostol, Vysoká 6786 IČO: 31 432 352, DIČ: 2021176961</p>			<p>E Prípochy a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kľúčová doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie +- 0,00</p>		
<p>Dátum a podpis: 23.2.2023</p>					

# PRODUCTION SHEET

© 1988 R.B. Production Trays, Inc.  
10000  
10000  
10000  
10000

© 1988 R.B. Production Trays, Inc.  
10000  
10000  
10000  
10000

R.B. Production Trays, Inc.  
10000  
10000  
10000  
10000

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Farniáková obnova kápteľa a parku vo Voderadoch -0921-  
Objekt: SO 01.8 Objekt oranžaria - opäťotvorenie, zariadenie, prístrešky  
Časť:  
JKSO: 301 49

Objednávatel: Bohdal sro, Levočská 10101, 851 01 Bratislava  
Zhotovitel:  
Dátum: 16.09.2021

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	52 392,84
1	Zemné práce	7 987,43
2	Zakladanie	2 506,88
3	Zvlášť a kompletné konštrukcie	6 918,12
4	Voštorovné konštrukcie	1 176,34
5	Komunikácie	30 135,98
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 273,11
PSV	Práce a dodávky PSV	29 966,16
711	Izolácie proti vode a vlhkosť	462,66
767	Konštrukcie doplnkové kovové	29 503,51
	<b>Celkom</b>	<b>82 359,00</b>





# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce obceho hřbitova a parku ve Vlastevodoch -0821-

Objekt: SO 01.0 Objekt veřejný - výstavba, zařízení, přestavby

Část:

JiSO: 881 48

Objednatel: Státní inženýringová společnost, 881 01 Bratřinec

Zhotovitel:

Datum: 16.09.2021

P.Č.	Ty	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		88V	Práce a dodávky 88V				52 182,84	
	D		1	Základní práce				7 987,40	
1	K	Ka	111010805	Zakládání přešlívka oceli SO 01.0 (základně vyzdobit)	m2	500,000	6,30	3 150,00	20,0
2	K	001	032011101	Výkop ryby do šířky 600 mm v hloub. 3 do 100 m3	m3	20,780	25,00	519,50	20,0
3	K	001	062701101	Vodorovná přemístění výkopů po speciální cestě, normy 1-4 do 5000 m	m3	100,000	4,00	400,00	20,0
4	K	001	062701112	Vodorovná přemístění výkopů po speciální cestě, normy 1-4 do 15000 m	m3	20,780	7,00	147,46	20,0
5	K	001	062701113	Vodorovná přemístění výkopů po speciální cestě, normy 1-4 příplatek k ceně za každých dalších 1 zařazených 1000 m	m3	24,780	0,50	12,39	20,0
6	K	001	067101101	Nakládání roztahovací výkopů z normy 1-4 do 100 m3	m3	100,000	4,50	450,00	20,0
7	K	001	171209003	Poplach za odstavění - zemina a kamenné (17 08) ostatní	t	30,883	15,00	463,25	20,0
8	K	001	181101102	Úprava písku v zásuvkách v normě 1-4 za státním	m3	800,500	1,50	1 200,75	20,0
	K	001	181201103	Rozprašování směsí v normě, plocha do 500 m2, za do 300 mm	m2	500,000	2,25	1 125,00	20,0
	D		2	Zakládání				2 906,88	
10	K	011	274321211	Práce základových písků, jemný (bez vykále), v.c. 1800	m3	20,780	96,00	2 000,88	20,0
11	K	011	274321213	Debetné sítí základových písků, zhotovení sítě	m2	20,000	10,00	200,00	20,0
12	K	011	274321215	Debetné sítí základových písků, odstavění sítě	m2	20,000	3,00	60,00	20,0
	D		3	Zvlák a kompletní konstrukce				6 816,12	
13	K	011	312231108	Málová výplně z lehké betonové směsi 280mm ševy P 10-15, včetně rohožů P 15x MC 10	m3	64,833	105,00	6 816,12	20,0
	D		4	Vodorovná konstrukce				1 174,34	
14	K	011	417321414	Práce stahovacího písku a směsí betonů v. c. 20/25	m3	2,380	120,00	285,60	20,0
15	K	011	417321115	Debetné bodů stahovacích písků a směsí včetně výpr. státním	m2	23,804	7,30	174,03	20,0
16	K	011	417321118	Debetné bodů stahovacích písků a směsí včetně výpr. státním	m2	23,804	2,00	47,61	20,0
17	K	011	417321021	Výpr. stahovacích písků a směsí z betonové oceli 1000	t	0,500	1 393,00	696,50	20,0
	D		5	Keramika				20 126,06	
18	K	221	584201111	Podlahová práce z kámenky z rozprašování, včetně a státním po zhotovení š. 40 mm	m2	408,500	1,20	490,20	20,0
19	K	221	584201111	Podlahová práce z kámenky z rozprašování, včetně a státním po zhotovení š. 200 mm	m2	408,500	4,00	1 634,00	20,0
20	K	221	581481111	Kladení dlažby z kámenky velikosti do 600x z cementové malty	m2	408,500	18,00	7 353,00	20,0
21	M	MA1	5838010200	Kocika dlažební velká 160 mm 1	t	171,570	128,00	21 961,00	20,0
	D		6	Úprava povrchů, potěrky, mozaiky				5 273,71	
	K	011	627452101	Šedivá malta MC (400 kg v. c. š. 2) směšovací směs, kování, písek z lehké a těžké	m3	207,000	25,00	5 175,00	20,0
22	K	011	627452101	Dodávka a montáž mozaiky na splněno	m	50,511	10,00	505,11	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 866,16	
	D		111	Isolace proti vodě a vlhkosti				482,68	
24	K	111	711471081	Zhotovení izolace proti vlhkosti vodě izoplastem vodotěsné třídy PVC potažením vlákn	m2	27,796	5,00	138,98	20,0
25	M	MA1	803000130	FACTAFOL 810 š. 1,50 mm š. 60	m2	33,337	0,30	10,00	20,0
26	K	111	711481172	Zhotovení izolace proti vlhkosti vodě z ochranné ležky ochranné vlnité vodorovně	m2	20,780	1,30	27,02	20,0
27	M	MA1	903601000	Geotextila netkaná polypropylenová Tervatex PP 500	m2	34,298	1,44	49,39	20,0
	D		181	Konstrukce displayové lavice				25 380,51	
28	K	181	70721080401	Dodávka a montáž displayové konstrukce (11,21), potažením látkou	m3	1,000	14 951,50	14 951,50	20,0
29	K	181	70721080402	Dodávka a montáž potažení konstrukce (11,21) a podkladního dřevěného z OSB dle š. 22 mm, včetně dřevěných a vlnitých	m3	68,155	85,00	5 793,28	20,0
30	K	181	70721080403	Dodávka a montáž dřevěných 110x200 mm	m3	2,000	3 250,00	6 500,00	20,0
				<b>Celkem:</b>				<b>62 258,08</b>	

