ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela: ,,Obnova kastiefa rodu Zichy vo Voderadoch - restaurovanie kaplnky a
prifahlych miestnosti, obnova zabudovaného interiéru®, uzavreta v silade s ustanovenim § 536 a

nésledne Obchodného zakonnika
uzavreta

medzi nasledujicimi zmluvnymi stranami :

Objednavatel’ . Bohdals.r. 0.
so sidlom . Novosvetska 42, 811 04 Bratislava

ICO 47 410 531

IC pre DPH SK2023921955

bank. spojenie Tatra banka a.s.

IBAN) : SK98 1100 0000 0029 2290 8567

BIC/SWIFT . TATRSKBX

zapis v obch. registri - obchodny register Okresného stdu Bratislava |, odd.: Sro, vl. &.: 93721/B
dalej len : ,Objednavatefl*

konajlci Ing. Pavel Bohdal

a

Zhotovitel RB production Trnava s. r. o.

s0 sidlom Vysoka 6786, 919 34 Biely Kostol

ICO o 31432352

IC pre DPH . SK2021176861

bank. spojenie . Tatrabanka as.

IBAN) : SK98 1100 0000 0029 4201 5627

BIC/SWIFT . TATRSKBX

zapis v obch. registri:  obchodny register Okresného stdu Trava , Viozka €islo.: 1243/T
dalej len : ,Zhotovitel

konajlci Ing. Rastislav Brandersky

CLANOK1 PREAMBULA

1

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva®), je vysledok verejného
obstaravania vykonaného podra zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO"). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania: podlimitng zakazka na
dodanie stavebnych prac, s uplatnenim § 112 ods. 6 ZVO, bez pouZitia elektronickej aukcie.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela kompletnt a Gpind realizaciu stavby: ,,Obnova
kastiela rodu Zichy vo Voderadoch - reétaurovanie kaplnky a prilahlych miestnosti, obnova
zabudovaného interiéru” na zaklade:

a) projektovej dokumentacie a technickych sprav, ktorych obsah je uréujici pre stanovenie
rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Priloha &, 1),

b) cenovej Specifikicie prac a dodavok zhotovitela - podrobny rozpocet v tvare vykaz vymer
(Priloha ¢. 3). Cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitela je zévéaznym podkladom pre
stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Upravy - t. j. v pripade zmeny mnozstiev pozadovanych
prac oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitefom resp. v pripade zniZenia rozsahu
predmetu zmluvy, a to podfa jednotkovych cien v nej uvedenych,
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1.2

1.3

¢) Rozhodnutia Krajského pamiatkového dradu Trnava: KPUTT-2020/21875-3/90355/ZEL zo
diia 13.11.2020,

d) ReStauratorskeho vyskumu a navrhu na restaurovanie, vypracovany Mgr. art. Robert llIgS,
10/2020.

Zhotovitel méa potrebné podnikatelské opravnenie, znalosti, skisenosti a kvalifikaciu na to, aby
vykonal pre Objednavatela dielo za podmienok podia tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany: z prostriedkov Uradu viady
Slovenskej republiky v ramci implementacie projektu: Obnova kastiela rodiny Zichy vo Voderadoch,
Cislo projektu; CLT01008, v ramci Programovej oblasti: Podnikanie v oblasti kultary, kultirne
dedicstvo a kultirma spolupraca, a viastnych finanénych prostriedkov Ziadatela o NFP. Projektovy
partneri: Obec Voderady, Hagskulen for Gren Utvikling, Historické Hotely Slovenska.

CLANOK 2  DEFINICIA POJMOV

Nasledovné pojmy a vyrazy pouZité v tejto zmluve maju uvedeny vyznam:

2.1

2.2
2.3

24

&5
2.6

2.7

28

29

2.10

21

JArchitekt' zahma architektov, projektantov a konzultantov, ktorych Objednavatel’ angaZzuje na
vykonavanie predprojektovej a projektovej Cinnosti, geodetickych a kartografickych Cinnosti,
certifikaCnych ¢innosti a inych obdobnych ¢innosti v sivislosti s predmetom tejto zmluvy a o ktorych
bude (je) Zhotovitefl pisomne informovany. V ¢ase podpisu tejto zmluvy je generalnym projektantom
spolognost Ateliér DV, s. r. 0., Hornopotoéna 20, 917 01 Trnava.

,Bankové zaruka" je bankova zaruka definovana v ¢l. 14 bod 14.1 tejto zmluvy.

v

¢l. 1 bod 1.1 tejto zmluvy.

.Cena za Dielo" je cena za vykonanie Diela podia tejto zmluvy; vySka Ceny za Dielo dojednana
v Case podpisu tejto zmluvy je uvedend v &l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy.

,Dielo” je dielo blizSie Specifikované v ¢l. 3 body 3.2 a 3.3 tejto zmluvy.

,Dokumentacia Architekta je tendrova, realizatna dokumentacia apodla povahy aj ina
dokumentacia, ktoru Architekt spracuje, resp. Objednéavatel zabezpeci v slvislosti s vykonavanim
Diela pred alebo v priebehu realizacie Diela, ktord bola (bude) preukézatelne odovzdana
Zhotovitefovi pred zagatim realizacie prislusSnych prac, ktorych sa tato dokumentacia tyka; pred
Dokumentéaciou Architekta ma prednost Zadanie (bod 2.18), resp. dokumenty v fiom uvedené,
podfa ktorych sa ma Dielo vykonat.

,Dokumentacia Zhotovitefa" je realizatna dokumentacia zmien Diefa navrhnutych Zhotovitefom,
dalej dielenska alebo ina dokumentéacia, ktori Zhotovitel spracuje v slvislosti s vykonavanim Diela,
najma s pripravou Diela, jeho realizaciou, certifikaciou a odovzdanim Diela.

,Drobné vady" su vady Diela, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost Diela, na spésobilost Diela
(jeho ¢asti) na jeho riadne uZivanie na Ucel, na ktory je Dielo (dotknuta &ast) uréené, a ani (ak sa
kolaudacia ma uskutoénit) nebrania riadnej kolaudacii Diela (resp. stavby, ktorej sicast Dielo tvori).

,Harmonogram Zhotovitefa" je asovy plan (harmonogram) prac tykajucich sa vykonavania Diela,
resp. jeho jednotlivych Casti, vypracovany Zhotovitefom, ktory podrobnejSie uvadza ¢asovy priebeh
vykonavania Diefa a ktory je odsuhlaseny Objednavatefom; Harmonogram Zhotovitefa platny
v Case podpisu tejto zmluvy tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

,Nominovany subdodavatel* je tretia osoba urena Objednavatelom na zaklade nim
organizovaného vyberového konania, prostrednictvom ktorej Zhotovitel uskutoéni urenl Cast
Diela, resp. iba dodavku uréeného materialu pre Zhotovitefa na (cely vykonavania Diela.

,Odovzdévaci protokol* je protokol spisany zmluvnymi stranami, ktory preukazuje odovzdanie
Diela Zhotovitefom Objednévateflovi, obsah Odovzdavacieho protokolu je uvedeny v ¢l. 8 bod 8.6
tejto zmluvy.
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212

213

214

2.15

2.16

217

218

2.19

~Stavebny manazér' je tretia osoba uréena Objednavatelom na zabezpeGovanie organizacie a
riadenia Cinnosti tykajucich sa vykonavania Diela podla tejto zmluvy a na vykonavanie technického
dozoru pri vykonavani Diela, inak pini funkciu Stavebného manaséra Objednévatel. Stavebny
manazér bude zhotovitelovi identifikovany pri prevzati staveniska. O kazdej zmene v osobe
Stavebného manaZéra je Objednéavatel povinny Zhotovitela bezodkladne pisomne informovat.

~Stavenisko" je priestor, ktory je pocas uskuto&iiovania Diela urCeny na vykonavanie stavebnych
prac tykajucich sa Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéfiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny
pozemok (stavebné pozemky) a tiez aj iné pozemky alebo ich Casti, ktoré Zhotovitel pouzije pri
vykonavani préc podfa tejto zmluvy. Na ucely tejto zmluvy sa pod Staveniskom v pripade
jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy podfa ich povahy rozumie aj len pracovisko (pracoviska)
v zmysle predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), a to v zavislosti od vymedzenia
priestoru, v ktorom ma Zhotovitel vykonavat, resp. vykonava Dielo.

»Subdodavatel" je tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril (bez uréenia Objednévatelom) uskuto&nenie
urcitej Casti Diefa, resp. iba dodavku materialu pre Zhotovitela na ucely vykonavania Diela.

+SUpis prac" je supis prac preukazuijlci rozsah zrealizovaného (dokon&eného) Diela, resp. jeho Easti
v prislusnom kalendarnom mesiaci; Stjpis prac v rozsahu schvalenom Stavebnym manazérom sa
na Ucely tejto zmluvy povazuje za slpis skutodne zrealizovanych (dokonenych) prac, ak nie je
zisteny opak.

JTermin zahajenia Diela“ je datum odovzdania Staveniska Zhotovitefovi spésobom dohodnutym
v tejto zmluve; tento datum je vyslovne uvedeny v tejto zmluve, ak si zmluvné strany po uzavreti
tejto zmluvy nedohodli skorsi datum.

.Termin odovzdania Diela" je datum odovzdania Diela Objednavatelovi spdsobom dohodnutym
v tejto zmluve, vratane spesného vykonania vietkych skigok dohodnutych zmluvnymi stranami
alebo vyZadovanych prislusnymi technickymi a inymi pravnymi predpismi; tento datum je vyslovne
uvedeny v tejto zmluve, ak si zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy pisomne nedohodli neskorsi
datum.

,Zadanie" je dokument spracovany Architektom, resp. zabezpeceny Objednéavatelom, ktory blizsie
Specifikuje Dielo a pripadne aj niektoré podmienky jeho vykonania a ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve; Zadanie obsahuje aj zoznam projektovej dokumentacie, podla ktorej sa ma Dielo vykonat.

.Zistovaci protokol* je zépis, ktorého Géelom Je sledovanie vybranych podmienok vykonavania
Diela; pokial nie je zmluvnymi stranami vyslovne dohodnuté inak, neoddelitelnou suéastou
Zistovacieho protokolu je prisluény Stipis prac. Vizorové znenie Zistovacieho protokolu tvori sucast
prilohy €. 1 k tejto zmluve.

CLANOK 3 PREDMET ZMLUVY

3.1

3.2

Touto zmluvou sa Zhotovite! zavazuje vykonat Dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve a
Objednavatel sa zavazuje poskytnat Zhotovitelovi pri vykonavani Diela suéinnost (spolupdsobenie)
v stilade s touto zmluvou a zaplatit Zhotovitefovi Cenu za Dielo podla tejto zmluvy.

Dielom podfa tejto zmluvy sa rozumie dielo v ramci projektu ,Pamiatkova obnova kastiel’a aparku
vo Voderadoch v obci Voderady - kapinka a miestnost’ é. 1.4,1.6, 1.7, 1.8", a to realizacia tychto
stavebnych objektov (SO):

8001  Kaplnka /miestn.&.1.9, 1.9.1, 1.9.2/
8002  Vstupna hala /miestn.¢.1.1/

S003  Hala /miestn.c.1.4/

S004  Predaj /miestn.c.1.6/

S005  Expozicia /miestn.¢.1.7/

8006  Expozicia /miestn.c.1.8/
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3.3

34

S007 Restauracia /miestn.c.1.11/
S008 Restauracia /miestn.¢.1.12/

Zhotovitef je povinny zhotovovat' Dielo za podmienok podla tejto zmluvy a v silade so Zadanim.

Dielo zahfia vsetky ¢innosti (napr. pripravné a stavebno-montazne préce a podfa povahy veci gj
ginnosti uvedené v ¢l. 5 bod 5.3 tejto zmluvy) spocivajlice v zhotoveni Diela, vratane vypracovania
Dokumentacie Zhotovitela v zmysle Zadania a dalej v3etky sluZby potrebné k naplneniu predmetu
Diela alebo s tym suvisiace sluzby. Podla povahy konkrétneho ustanovenia tejto zmluvy sa Dielom
rozumie aj samotny predmet Diela ako vysledok ¢innosti a poskytovania sluZieb podla
predchadzajiicej vety.

Zhotovitel sa taktiez zavazuje koordinovat svoju €innost podla tejto zmluvy s projekénymi a
stavebnymi pracami, ktorych vykonanie vsuvislosti s Diefom zabezpedil Objednavatel
prostrednictvom tretich osob, a poskytovat tymto tretim osobam sucinnost, ktoru je moZné od
Zhotovitela spravodlivo poZzadovat.

CLANOK 4 CAS PLNENIA

4.1

4.2

43

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo z hladiska ¢asu nasledovne:
411 Termin zahajenia Diela: diiom prevzatia staveniska

4.1.2 Termin odovzdania Diela: najneskor do 426 dni odo dna prevzatia staveniska Zhotovitef je
zérovefi povinny postupovat pri vykonavani Diela v silade s Harmonogramom Zhotovitefa.

Cas dohodnuty na vykonavanie Diela (Termin odovzdania Diela) a postupové terminy dokoncenia
jednotlivych Casti Diela sa predIzuji o dobu trvania len tychto prekazok:

421 rozhodnutie organu verejnej moci zavazné pre Objednavatela brani Zhotovitelovi
pokraCovat vo vykonavani Diela, Objednévatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
informovat’ Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verenej moci, ktoré by
mohlo branit Zhotovitefovi vo vykonavani Diela;

422 prekézka nezavisla od vole Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky odvratil alebo
prekonal, ani Ze by v Case vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku mohol
predvidat (tzv. vy$Sia moc).

Zhotovitel je po tom, ako vznikne niektora z prekaZok uvedena v bode 4.2 tohto €lanku, povinny

431 bez zbytotného odkladu informovat Objednavatela o vzniku takejto prekazky,

432 ak existuju dovody pre ktoré by malo vzhladom na vznik a dobu trvania prekazky dojst
k predizeniu éasu dohodnutého na vykonanie Diela, resp. postupovych terminov
dokonéenia jednotlivych Casti Diela, bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak do piatich
(5) pracovnych dni po tom, ako prekazka pominula, pisomne poziadat Objednavatefa o
predizenie Gasu dohodnutého na vykoname Diela, resp. postupovych terminov
dokoncenia jednotlivych Casti Diela, pri¢om zarovei musi Objednavatefow (i) podrobne
oznamit' aj uvedené dovody, pre ktoré by malo k takejto Uprave ddjst, a (ii) vyhotovit
apredlozit navrh na Gpravu Harmonogramu Zhotovitela, ktory bude zohladfovat
predizenie ¢asu dohodnutého na vykonanie Diela, resp. postupovych terminov
dokoncenia jednotlivych &asti Diela;

inak sa na vznik a existenciu prekazky neprihliada, a teda Termin odovzdania Diela a postupove
terminy dokoncenia jednotlivych ¢asti Diela zostavaju nezmenené a Zhotovitel je povinny ich
dodrziavat.

Uvedenej poziadavke Zhotovitela na primeranl Upravu ¢asu dohodnutého na vykonanie Diela,

resp. postupovych terminov dokoncenia jednotlivych &asti Diela, za predpokladu, Ze sa na vznik a
existenciu prekazky prihliada, sa zavazuje Objednavatel vyhoviet a uzavriet so Zhotovitefom vo

ZMLUVA O DIELO Strana 4/ 39



44

4.5

46

forme dodatku k tejto zmluve dohodu o tprave (predizeni) éasu dohodnutého na vykonanie Diela,
resp. postupovych terminov dokonéenia jednotlivych ¢asti Diela, okrem pripadu, ak na neuzavretie
takejto dohody bude mat Objednavatel vazny dévod, ktory Zhotovitefovi oznami; podkladom pre
uzavretie takejto dohody o tprave bude navrh Zhotovitefa na Upravu Harmonogramu Zhotovitela
vzmysle bodu 4.3.2 tohto ¢lanku. Ak k uzavretiu dohody o Uprave spdsobom podla
predchadzajiicej vety neddjde, bod 4.2 tohto &lanku tym nie je dotknuty (tj. ¢as dohodnuty na
vykonavanie Diela, resp. postupové terminy dokonéenia jednotlivych casti Diela sa prediZujl
0 objektivnu dobu trvania prekazky).

Ak je Zhotovitel v slvislosti s vykonavanim Diela vomeskani s plnenim  ktoréhokolvek
Sankcionovatelného  postupového terminu, je Objednavatel opravneny pisomne vyzvat
Zhotovitefa, aby v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom uskutocnil také opatrenia,
vratane opatrenia podfa bodu 4.5 tohto ¢lanku, ktoré urychlia postup vykonavania Diela tak, aby
boli dodrzane ostatné postupové terminy dokonéenia jednotlivych Gasti Diela, ak Je to objektivne
mozng, a Zhotovitel je povinny takéto opatrenia bez akejkolvek nahrady v primeranej lehote na to
stanovenej Objednavatelom realizovat. V pripade, Ze Zhotovite! nevykona riadne alebo véas
opatrenia v zmysle predchadzajlicej vety tohto bodu, je Objednavate! opravneny poverit vykonanim
Diefa alebo jeho Casti iného zhotovitela, ato na naklady Zhotovitela (UCelne alebo nevyhnutne
vynaloZené naklady).

Opatrenim podfa bodu 4.4 tohto ¢lanku sa rozumie aj vykonavanie Diela pracovnikmi Zhotovitela
(resp. jeho Subdodavatelov) vo viacerych zmenach alebo v ramci prace nad¢as, ato v sllade
s prislusnymi pravnymi predpismi, aktmi organov verejnej moci a dojednaniami tejto zmluvy, bez
toho, aby to ovplyvnilo Cenu za Dielo alebo by tym vznikli Objednévatelovi akékolvek naklady.

V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim svojhio zavazku vykonévat' jednotlivé Gasti Diela
v Sankcionovatelnych postupovych terminoch, ktoré v jednotiivom pripade presiahne patnast (15)
dni, je Objednévatel opravneny od tejto zmluvy odstupit

CLANOK5 CENA ZA DIELO

5.1

Cena za Dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena pevna, a to vo vyske:
388 131,99 EUR (bez DPH)
(slovom: tristoosemdesiatosemtisicstotridsatieden eur a devitdesiatdevit centov);
podrobny rozpis Ceny za Dielo je uvedeny v prilohe &. 3 k tejto zmluve.

Cena za Dielo sa plati mesa¢ne po ¢astiach (¢l. 8 bod 8.1 druhy odsek); v jednotlivom pripade sa

cena za Cast Diela urCi vzdy podfa rozsahu zrealizovania (dokoncenia) Diela Zhotovitefom

v prislusnom kalendérnom mesiaci. Rozsah dokoncenia Diela v prislu$nom kalendarnom mesiaci

vykaze Zhotovitel Stipisom prac schvalenym Stavebnym manazérom.

Cena za Dielo podlieha nasledovnym Gpravam:

5.2.1 V pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozsirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
sa uplatni postup uvedeny v ¢l. 11 tejto zmluvy.

522 Vpripade, ak sa urCita Gast Diela, resp. len dodavka materialu uskutodni
prostrednictvom Nominovaného subdodévatela, Cena za Dielo:

5.221  sa znizuje o cenu za ¢ast Diela, resp. dodavku materialu, ktor(l uskutocni
Nominovany subdodévatel (a ktord by inak uskutoénil sam Zhotovitel)
a zaroven

9.22.2  sa zvySuje o cenu Nominovaného subdodavatela za &ast Diela, resp. za
dodavku materialu, ktor( uskutocni Nominovany subdodavatef, zvySenl

a) v pripade uskutoénenia uréenej Gasti Diela 0 5 %,
b) v pripade uskuto¢nenia vyhradne dodavky materialu o 5 %,
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523

524

ato okamihom uzavretia zmluvy medzi Zhotovitelom a dotknutym Nominovanym
subdodavatefom, na zaklade ktorej Nominovany subdodavatel uskutogni
Objednavatefom dotknutl uréenu Cast Diela, resp. dodavku materialu, inak okamihom
uréenia Nominovaného subdodavatefa Objednavatefom (€l. 7 bod 7.33.2), ak Zhotovitef
neuzavrel uvedend zmluvu véas;

cenou Nominovaného subdodavatela sa pritom rozumie cena dohodnutd medzi
Objednavatefom a Nominovanym subdodavatefom na zaklade ponuky Nominovaného
subdodavatefa z vyberového konania, ktorym bol tento Nominovany subdodavatef
Objednavatefom vybraty.

V pripade zaniku tejto zmluvy pred vykonanim Diela na zaklade odstlpenia od tejto
zmluvy sa Cena za Dielo znizi spdsobom podla &l. 16 bod 16.4.1 tejto zmluvy.

V pripadoch vyslovne uvedenych v €l. 6 bod 6.4 Zadania.

Zmena Ceny za Dielo v inych pripadoch, ako su uvedené vy3Sie v tomto bode tohto lanku, je
mozZna len na zaklade (osobitnej) dohody zmluvnych stran vo forme dodatku k tejto zmluve.

b Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek nakladov, ktoré vynaloZi pri vykonavani Diela alebo
v stvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitefa st uz zahrnuté v Cene za Diglo), pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak alebo v tejto zmluve nie je vyslovne uvedené nieCo iné; Zhotovite/
tak 0.i. nemé pravo na nahradu:

531

5.3.2

3.3
534

535

536

5.3.7

53.8

53.9
5310

nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu
Diela, riadenie a administrativu, dodavatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické prace,
dielensku dokumentéciu, réZiu Zhotovitefa a zisk, na infléciu, poplatky a platby za telefon,
vodu, elektrinu, zaistenie BOZP a poziarnej ochrany (PQO), zvysené naklady na prace
v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, skladovanie,
odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penéle, poistenie, finanéné naklady na
docasne zabery pldch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné dopravne
obmedzenia na prilahlych komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych
v odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni tykajicom sa Diela, vratane Ghrady
poplatkov suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto
Zmluvy Ci inych pravnych povinnosti;

nakladov na kompletizaciu dodavky Diela, riadne vykonanie Diela, vratane rézie
Staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpe€nosti, nakladov na bezpeénost
majetku a pracovnikov a nakladov na dofasné napojenie telefonneho alebo iného
do¢asného spojenia (ktore zriadi Zhotovitef) a vratane nakladov na prevadzku tychto
do&asnych zariadeni;

nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia Staveniska;
nakladov na zabezpeenie vSetkych doCasnych (napr. rozkopavkovych) povoleni a
inziniersku €innost' Zhotovitela potrebnl pre vykonanie Diela;

nakladov na prerokovanie a zabezpecenie pripadného zvlastneho uzivania komunikacii
a verejnych ploch, vratane uhrady vymeranych poplatkov a najomného;

nakladov na zabezpelenie dopravného znaCenia a dalsich dopravnych opatreni
k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie Diela, ich UdrZba,
premiestiiovanie a nasledné odstranenie;

nakladov na poZiame prestupy a upchavky, ich riadne oznalenia a elektronické
zakreslenie vratane zoznamu a fotodokumentacie;

nakladov na vSetky stavebné vypomoci, vratane dokoncenia a vyspravenia prestupov,
drazok, stavebnych otvorov, nik a pod.;

nakladov na dokumentaciu odovzdavan( Objednavatelovi podla tejto zmluvy;

naklady na Specialne nastroje ainé prislusenstvo potrebné pre riadnu prevadzku a
udrzbu Diela;
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5.3:11

5.3.12

53.13
5.3.14

5.3.15
5.3.16

3317

5.3.18
53.19

53.20

53.21

9.3.22

5.3.23

nakladov na odvoz, uloZenie a likvidaciu odpadov vzniknutych pri vykonavani Diela
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

nakladov na skusky a vyhodnotenia akosti, vyZadované touto zmluvou, prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, vratane nakladov na skigobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, odborné posudky a pod.;

nakladov na vzorky a ich predioZenie Objednavatefovi

nakladov na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe v slovenskom
Jazyku, vratane nékladov na pripadné zmeny v navodoch a manualoch k prevadzke
a Udrzbe, ktorych potreba vykonania vyplynie zo skusenosti s uzivanim Diela pocas
zaruénej doby;

nakladov spojenych so zarukou za akost Diela a s jej uplatnenim:

nakladov na zriadenie a likvidaciu do¢asného zariadenia Staveniska podla poziadaviek
Objednévatela, ochrannych konstrukcii, zabratia verejného priestranstva, to po dobu
vykonavania Diela;

nakladov na vSetky prace realizované za G&elom spinenia podmienok uvedenych
v prislusnom odovzdanom pravoplatnom stavebnom povoleni, vratane geodetickych
ainych merani a prieskumov avratane nakladov na spracovanie a odovzdanie
skuto¢ného zamerania Diela, vratane inZinierskych sieti, ktoré bud( zamerané postupne
v priebehu vykonavania Diela (pred i po ich zasype);

nakladov na poistenie podfa ¢l. 15 tejto zmluvy;

nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti a verejnych priestorov pred
zaCatim vykonavania Diela, nakladov na ochranu majetku a odstranenie pripadnych
8kdd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy;

nakladov na ochranu Staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

nakladov na ochranu a Udrzbu vykonanej éasti Diela, materilov a technoldgii a inych
vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajcich sa na Stavenisku:

nékladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na Stavenisku a na odstrariovanie znecisteni
a poskodeni komunikécii, ku ktorym déjde v priebehu prac Zhotovitela:

nakladov na zameranie, vytyéenie, ochranu, udrZovanie, premiestenie existujucich
a Zhotovitelovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na Stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli, a to podra podmienok stanovenych ich spravcom (vlastnikmi),
vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich polohu vytyéenych rozvodov podas
prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

54 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého & docasného charakteru,
ktoré s nevyhnutné pre riadne spinenie jeho zavazkov podfa tejto zmluvy a Ze pri dojednavani
Ceny za Dielo uvedenej v bode 5.1 tohto élanku:

54.1

542

543

544

prevzal od Objednévatela Zadanie, dokladne ho pri vynalozZeni odbornej starostlivosti
prekontroloval, s tym, Ze Zadanie neobsahuje Ziadne prekazky alebo nedostatky
braniace riadnemu a véasnému vykonavaniu, resp. vykonaniu Diela, ktoré mohol zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti:

dokladne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste,
kde sa bude nachadzat Stavenisko;

zahmul vsetky technické a dodacie podmienky o ktorych po vynalozeni odborne;
starostlivosti vedel do kalkulacie Ceny za Dielo;

pri rokovani o zmluvnych podmienkach uplatnil vetky svoje poZiadavky
na Objednévatela tykajlce sa tejto zmluvy a jej pinenia.
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5.5

5.6

Zhotovitel sa zavazuje, Ze okrem Zadania prekontroluje aj vSetky ostatné podklady prediozZené
Objednéavatelom a zistené prekazky a nedostatky braniace riadnemu a véasnému vykonavaniu,
resp. vykonaniu Diela, ktoré mohol zistit' pri vynalozeni odbome;j starostlivosti, bezodkladne oznami
Objednavatelovi.

Akymkolvek poZiadavkam Zhotovitefa uplatnenym voéi Objednévatelovi po uzavreti tejto zmluvy a
tykajucim sa vykonavania Diela, vratane Ceny za Dielo a dohodnutého ¢asu plnenia, ktoré
vyplyvajl (i) z vy3Sie uvedeného vyhlasenia (potvrdenia) Zhotovitela, ktoré sa po uzavreti tejto
zmluvy ukaze ako nepravdive, alebo (ii) z porusenia vyssie uvedeného zavazku Zhotovitefa, nie je
Objednavatel povinny vyhoviet, a to bez akejkolvek nahrady,.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze v pripade, ak v dobe trvania zaruénej doby na Dielo podla ¢l.
10 bod 10.1 tejto zmluvy nebude v platnosti Bankova zaruka v zmysle ¢l. 14 tejto zmluvy a zarover
nastane ktorakolvek z nasledujicich skutoénosti:

5:5:1 na majetok Zhotovitela zacalo konkurzné konanie, alebo

§52 na majetok Zhotovitefa bol samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie bol podany tretou osobou so stihlasom Zhotovitefa, alebo

55.3 vznikne reélna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitela alebo opravnena hrozba
restrukturalizacie Zhotovitela a Zhotovitefl na Ziadost Objednavatela v lehote najmenej
desiatich (10) dni existenciu reélnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie
hodnovemne nevyvrétil alebo

554 Zhotovitef strati opravnenia vyZzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zaklade ktorych je Zhotovitel opravneny vykonavat Dielo podIa tejto zmluvy, alebo

555 Zhotovitel vstipi do likvidacie,

diiom, v ktory nastane niektora z uvedenych skutoénosti, straca Zhotovitefl bez akejkolvek nahrady
pravo na zaplatenie ¢asti (Casti) Ceny za Dielo splatnej (splatnych) podfa ¢l. 6 bod 6.2.2 tejto
Zmluvy.

Ak vdobe trvania zaruénej doby na Dielo podla ¢l. 10 bod 10.1 tejto zmluvy déjde (i)
k pravoplatnému zastaveniu konkurzného konania na majetok Zhotovitela zacatého na navrh trete;
osoby z dévodu zaplatenia pohladavky alebo osvedéenia platobnej schopnosti, (i) k opatovnému
ziskaniu opravnenia podfa bodu 5.5.4 tohto Clanku, alebo (iii) k G¢innému zruSeniu pdvodného
rozhodnutia o zrudeni spolo€nosti Zhotovitela a o jej vstupe do likvidacie, pravo na zaplatenie ¢asti
(Casti) Ceny za Dielo splatnej (splatnych) podra ¢l. 6 bod 6.2.2 tejto zmluvy, ktoré zaniklo z dovodov
podfa bodu 5.5.1, 5.5.4, resp. 5.5.5 tohto ¢lanku, diiom pravoplatnosti uvedeného rozhodnutia
0 zastaveni konkurzného konania, resp. diiom ziskania potrebného opravnenia na vykon ¢innosti,
resp. diom Gcinnosti rozhodnutia o zruSeni rozhodnutia spolocnosti Zhotovitela a o jej vstupe do
likvidacie opatovne vznika, a to s rovnakym obsahom (€o do vy3ky, spdsobu, miesta a ¢asu pinenia)
ako malo zaniknuté pravo. To neplati, ak uvedené pravo na zaplatenie (Casti) Ceny za Dielo
medzi¢asom zaniklo z iného dévodu.

V pripade, ak Bankova zaruka poskytnuta Zhotovitefom v zmysle ¢l. 14 tejto zmluvy zanikne (strati
platnost) pocas trvania zaruénej doby na Dielo podfa ¢l. 10 bod 10.1 tejto zmluvy (s vynimkou
pripadu, ak Objednavatel bez vaZneho dovodu vrati zaruénu listinu o Bankovej zaruke banke),
Zhotovitef zaplati Objednavatelovi odskodné vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH), pricom
pravo na zaplatenie tohto odSkodného vznikne Objednavatelovi voci Zhotovitefovi diiom zaniku
(straty platnosti) poskytnutej Bankovej zaruky, uvedené odskodné nemozno povaZovat za zmluvni
pokutu a ani za nahradu 3kody. Pohfadavka na zaplatenie dohodnutého od$kodného je potom
splatnd na zaklade vyzvy Objednévatela v lehote v nej uvedenej, nie kratSej ako Strnast (14)
kalendarnych dni.

Pokial Objednavatel Zhotovitefovi ete nezaplatil East (Gasti) Ceny za Dielo splatnu (splatné) podla
¢l. 6 bod 6.2.2.2 tejto zmluvy, pravo na zaplatenie od$kodného pre pripad zaniku (straty platnosti)
Bankovej zéruky podla predchadzajiceho odseku tohto bodu vznikne len vo vySke Casti (Casti)
Ceny za Dielo splatnej (splatnych) podla ¢l. 6 bod 6.2.2.2 tejto zmluvy, ktoré Objednavatel
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Zhotovitefovi uZ zaplatil; na nezaplatend éast (¢asti) Ceny za Dielo splatn(i (splatné) podla &I, 6 bod
6.2.2.2 tejto zmluvy sa potom hfadi, akoby k zabezpeéeniu poskytnutia Bankovej zaruky, ktora
zanikla (stratila platnost) ani nedoslo.

57 Cena za Dielo ako aj (jednotkové) ceny uvedené v tejto zmluve alebo v jej prilohach sa na gely

tejfto zmluvy vzdy povaZujii za ceny nezahffiajuce dan z pridanej hodnoty (DPH), pokial nie je
vyslovne uvedené nieco iné; DPH sa vy(étuje v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

CLANOK6 PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

6.1 Objednévatel je povinny platit Zhotovitefovi prislugni &ast Ceny za Dielo, na ktori vzniklo
Zhotovitefovi préavo, na zaklade faktary (darioveho dokladu) Zhotovitefa, priom pri fakturacii sa
musi postupovat podfa nasledovnych pravidiel:

6.1.1 Faktara Zhotovitefa musi obsahovat:

poradové Cislo faktry

oznacenie Zhotovitela aj Objednavatela s uvedenim (obchodného) mena, sidla
(miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a identifikaéného isla pre dan
(DIC)

oznacenie banky a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny symbol
sumu, ktora sa ma platit (s odkazom na prisluny stavebny objekt), zaklad dane a
vySku dane, ktora sa méa zaplatit

Cislo objednavky poskytnuté Objednavatelom (zo systému SAP)

slovn informaciu ,prenesenie dafiovej povinnosti“, ak osobou povinnou platit dar je
Objednavatel

osobitné uvedenie sumy zadrzného (bod 6.2)

dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tito zmluvu

datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, datum dodania (den schvélenia Supisu préc
podla tejto zmluvy) a datum splatnosti faktiry

vsetky ostatné naleZitosti UGtovného a darového dokladu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi

suma, ktora bola do dfa vystavenia faktury uz Objednavatefovi vyuctovana
predchadzajlcimi faktirami, aka suma zostéva este na vyuétovanie a aka je celkova
Cena za Dielo (tieto informéacie mdzu byt uvedené aj len v osobitnej prilohe k faktre)
odtlacok peciatky a podpis Zhotovitela (resp. osoby konajlcej za Zhotovitela)

6.1.2 Prilohou faktiry musi byt:
6.1.2.1  rovnopis alebo kopia Stpisu prac ako aj Zistovacieho protokolu schvalenych

Stavebnym manazérom. Supis prac a Zistovaci protokol Zhotovitel predklada
Stavebnému manazérovi ku kontrole a k schvaleniu védy bez zbytoného
odkladu po skonceni kalendameho mesiaca, za ktory méa byt faktira
vystavena, najneskr vak do troch (3) pracovnych dni: Stavebny manazér
Stpis préac a Zistovaci protokol do desiatich (10) pracovnych dni od ich
predioZenia Zhotovitefom vréti bud' spolu s ich schvalenim (a len v Casti)
alebo s inym vyjadrenim (najmé s namietkami vodi spravnosti Specifikacie
alebo rozsahu préc v nich uvedenych). V pripade, ak sa Stavebny manazér
k predloZenému Stpisu prac v uvedenej lehote vecne nevyjadri, Zhotovite/
bezodkladne predlozi takyto Stpis prac spolu so Zistovacim protokolom aj
Objednéavatelovi (len priamo osobe uvedenej v &l. 20 bod 20.7). Ak sa do
piatich (5) pracovnych dni od uvedeného predioZenia Supisu prac
Objednévatefovi Objednavatel alebo Stavebny manazér vecne nevyjadri,
povazuje sa takyto Stpis prac na Ucely tejto zmluvy za schvaleny Stavebnym
manazérom, ato vrozsahu, ktory nie je dotknuty vecnym vyjadrenim
Objednévatefa, resp. Stavebného manazéra.
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6.2

6.3

6.4

6.1.22 pisomné potvrdenie od kaZzdého Subdodavatefa  oznaceného
Objednavatefom, zktorého bude v jednotlivom pripade vyplyvat, Ze
Subdodavatel k poslednému driu kalendarmeho mesiaca, za ktory vystavuje
fakturu podfa tejto zmluvy Zhotovitef, neevidoval voci Zhotovitefovi fakturu za
plnenia tykajuce sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, s ktorej
thradou je Zhotovitel viac ako tri (3) dni v omeskani; pisomne potvrdenie sa
nevyZzaduje v pripade faktlry vystavenej za prvy kalendamy mesiac
vykonavania Diela.

6.1.3 Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu az na zéklade Stavebnym manazérom
schvaleného Stpisu prac a bezodkladne po tomto schvaleni. Objednavatef je potom
povinny uhradit faktiru Zhotovitefa do tridsiatich (30) dni od datumu jej doruCenia
Objednavatefovi, pokial dalej nie je uvedené nieco iné.

6.1.4 Pokial sa zmluvné strany nedohodni inak, Zhofovitel vyhotovi a predloZi
Objednévatefovi za pinenia tykajice sa Diela alebo jeho Casti vidy len jednu faktdru,
ktorda mbZe pokryvat najviac obdobie kalendameho mesiaca; v Zistovacom protokole
musia byt zviast 3pecifikované bezné Ciastky a Ciastky za naviac prace podia tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tzv. zddrznom - konkrétne 10 % z kazdej jednotlivej Ciastkovej
platby Ceny za Dielo (€l. 5 bod 5.1 druhy odsek), vyuétovanej jednotlivou faktarou v zmysle bodu
6.1 tohto ¢lanku (bez DPH, t.j. zo z&kladu dane). Objednavatef je opravneny pouzit zadrzné najmé
na uhradu nékladov, ku ktorym je opravneny z titulu tejto zmluvy alebo podla platnych a G€innych
zakonov SR, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy. Narok Zhotovitela na zadrzné vzniké sicasne
s niz8ie dohodnutym okamihom jeho splatnosti. Zadrzné je splatné nasledovne:

6.2.1 polovica sumy je splatna do tridsiatich (30) dni po dorueni pisomnej Ziadosti Zhotovitela
po odovzdani Diela v stlade s dojednaniami €l. 8 tejto zmluvy, pokial sa pri odovzdavani
nezistili Ziadne vady Diela, inak aZ po preukazanom riadnom odstraneni vietkych vad
Diela zistenych pri odovzdavani Diela;

6.2.2 zostavajlca Cast je splatna

6.2.2.1  ak nejde o pripad podfa bodu 6.2.2.2 tohto élanku, do tridsiatich (30) dni po
doruéeni pisomnej Ziadosti Zhotovitefa po uplynuti zaruénej doby podfa ¢l. 10
bod 10.1 tejto zmluvy za podmienky, Ze k tomuto datumu nebude existovat
Ziadny neuspokojeny narok voci Zhotovitefovi tykajlci sa vykonavania Diela,
ktory bol riadne vzneseny Objednavatefom do dna uplynutia zarucnej doby,

6.2.2.2 ak Zhotovitel zabezpeCil poskytnutie Bankovej zaruky podia ¢l. 14 bod 14.1
tejto zmluvy, do ftridsiatich (30)dni po dni, kedy Zhotovitel predioZil
Objednavatefovi doklad preukazujuci poskytnutie uvedenej Bankovej zaruky.

Spolu s poslednou fakturou, ktori Zhotovitel vystavi po odovzdani Diefa v sulade s dojednaniami
¢l. 8 tejto zmluvy, Zhotovitef zaroven poskytne Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, ze tato
faktara predstavuje upiné a konecné vyrovnanie platieb Ceny za Dielo, na ktorych zaplatenie ma
Zhotovitel podTa tejto zmluvy ku diiu vystavenia tejto faktury pravo. Prilohou poslednej faktary musi
byt aj Odovzdavaci protokol.

Objednavatel nie je vomeskani so zaplatenim (je opravneny odopriet zaplatenie) akejkolvek
ciastkovej platby Ceny za Dielo, pokial je Zhotovitel v omeSkani:

6.4.1 s realizaciou pokynu Objednavatela alebo Stavebného manazérav zmysle €l. 7 bod 7.14
druhy odsek tejto zmluvy, aby sa Zhotovitef zdrZal vykonavania Diela prostrednictvom
dotknutého Subdodavatela, alebo

6.4.2 s vykonanim népravy porudenia svojej povinnosti Zhotovitela zabezpedit, aby jeho
Subdodévatel  zveril dalSej osobe (podsubdodavatelovi) uskutoCnenie len &asti
Zhotovitefom zverenej Casti Diela alen na zaklade predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatefa udeleného Zhotovitelovi (€l. 7 bod 7.14 predposledny odsek),
alebo
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6.5

6.6

6.4.3 s odstranenim zistenych zavaznych nedostatkov v ramei BOZP a poziarnej ochrany (Gl
7 bod 7.16 druhy odsek), alebo

6.4.4 $0 spinenim svojho zavézku odstranit vady Diela v zmysle &. 7 bod 7.21 tejto zmluvy,
alebo

6.4.5 so spinenim svojho zavézku preukazat Objednavatelovi dohodnuté poistenie (¢l. 15 bod
15.4); uzavretie poistenia Objednavatefom v zmysle €1. 15 bod 15.5 tejto zmluvy sa tiez
povazuje za skonéenie uvedeného omegkania Zhotovitela, alebo

6.4.6 s predloZenim navrhu zmenového listu podla &l. 11 bod 11.2.2 tejto zmluvy.

Nespravne (&tovand, netipinii alebo prislugnymi dokladmi nedolozend alebo inak chybnu faktdru
vystavenl na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou je Objednavatef opravneny vratit v lehote
splatnosti spat' Zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani so
zaplatenim; za defi doruéenia faktury sa v takom pripade povaZuje az dorucenie opravenej alebo
doplinenej faktury Objednévatefovi. Za chybni faktiru podla predchadzajlicej vety sa povazuje aj
faktara vystavena na zaklade Stavebnym manazérom schvaleného Stpisu prac, v pripade ktorého
Objednévatel zisti jeho chybu, najmé nespravnost &pecifikacie alebo rozsahu prac v fiom
uvedenych; takyto chybny Sdpis prac sa potom na ucely tejto zmluvy nepovaZuje sa schvaleny
Stavebnym manazérom a zmluvné strany sa zavazuj poskytnit si vzajomnd stéinnost pre Géely
odstrénenia chyb faktry, spocivajicej v nespravnosti Supisu prac.

V pripade, Zze Objednavatef zisti, 7e Zhotovitel neuhradil splatnu fakturu svojmu Subdodavatefovi
za plnenia tykajuce sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia
nema Objednavatef dévodné pochybnosti, je Objednavatel opravneny:

6.6.1 dizni sumu namiesto Zhotovitefa Subdodévatefovi uhradit, ak o tom upovedomi
Zhotovitela najmenej desat' (10) pracovnych dni vopred. Ak Zhotovitel do piatich (5)
pracovnych dni odo diia upovedomenia Objednavatefom podla predchadzajlcej vety
neuvedie namietky proti Ghrade svojho zavazku vo&i Subdodavatelovi alebo niektorej
jeho Casti, plati, Ze proti Uhrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlcej vety mbze
Zhotovitef oddvodnit len tym, Ze jeho pefiazny zavazok vodi Subdodavatelovi nevznikol,
je sporny alebo Ze uz zanikol alebo Ze dovodom omegkania Zhotovitela s jeho plnenim
je omeskanie Objednévatela so spinenim skor splatnych pefiaznych zavézkov podla
tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti (hrade namieta, ak sa tieto dovody
vztahuji len na Cast jeho pefiazného zavazku voéi Subdodavatefovi Podanie
uvedenych namietok nebrani Objednavatefovi v (ihrade diznej sumy Subdodavatelovi.

Za akukolvek Uhradu Subdodévatefovi uskutoénend Objednavatelom v sulade s tymto
bodom zmluvy je Zhotovite! povinny poskytnut Objednavatelovi pefiaznii nahradu do
piatich (5) pracovnych dni, odkedy ho na to Objednévate! vyzve, a to bez ohladu na to,
Civ Case uskutocnenia thrady zavézok Zhotovitefa voci Subdodavatelovi existoval alebo
Ci Uhradou doslo k jeho zaniku; vrozsahu, vakom Subdodévatel zaplatenu sumu
Objednavatelovi vréti, je vsak Objednavatel povinny vratit Zhotovitelovi poskytnuti)
nahradu. Uhradenim zavazku Zhotovitefa vo&i Subdodavatelovi v silade s tymto bodom
Objednavatel nevstupuje do prav Subdodavatefa ako veritela.

6.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Eiastkovych platieb
Ceny za Dielo, na ktorych zaplatenie vznikol Zhotovitefovi narok po splatnosti
neuhradenej faktiry Subdodavatefa, a to vo vygke sumy zodpovedajicej dlznej sume
podra tejto faktiry a bez toho, aby tym bol Objednavatel v omeskani so Zaplatenim
dotknutej Ciastkovej platby Ceny za Dielo. Takto pozastavenii &ast Ceny za Dielo je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa
preukaze, Ze pefiazny zavazok Subdodavatela vo&i Zhotovitefovi v jeho dotknutej ¢asti
nevznikol alebo naopak zanikol.

6.6.3 vykonavat' v uvedenej slvislosti vo vztahu k Zhotovitefovi (a Zhotovitef je povinny to
Objednavatefovi umoznit) v nevyhnutnom rozsahu a vhodnym spésobom nasledovn(
kontrolu:
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6.6.3.1 kontrolovat dodrZiavanie terminov Uhrad faktur Subdodavatefov,

6.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavézkov voti Subdodavatefom (napr. povinné
predkladanie zostav zavéazkov),

6.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych Subdodavatelmi,

6.6.3.4 pozadovat po Zhotovitefovi predloZenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri dojednavani zmluvnych vztahov so Subdodavatefmi tykajucich
sa vykonavania Diela zohladnit dojednanie bodu 6.6 tohto ¢lanku a umoznit realizaciu opravneni
Objednéavatela v tomto bode uvedenych bez porusenia pravnej povinnosti Subdodavatelov voci
Zhotovitelovi.

Jednotlivé platby ¢asti Ceny za Dielo a ani schvalenie Zistovacich protokolov a Stpisov prac
v zmysle tohto €lanku sa nepovaZzujl za potvrdenie zrealizovania (dokonéenia) alebo odovzdania
dotknutej ¢asti Diela bez vad alebo za potvrdenie vykonania Diefa (jeho ¢asti) bez vad.

CLANOK7 PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

7.1

V2

73

7.4

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpeCenstvo v dohodnutom
Case.

Zhotovitel je dalej povinny vykonavat Dielo aj podfa pokynov Objednévatefa (a v sulade
s podmienkami a poZiadavkami vyplyvajucimi:

T2 z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vratane technickych predpisov,
adalej z konstrukénych atechnologickych S&tandardov, pri dodrZani riadnych
technologickych postupov, pri¢om v pripade technickych noriem sa musia respektovat
poZiadavky ucinné v &ase pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia, resp.
overenia prislusnej projektovej dokumentacie stavebnym Gradom, ak technicka norma
alebo technicky predpis neustanovuju inak; prisnejsie podmienky a poziadavky uvedené
v Zadani maju vzdy prednost;

122 z rozhodnuti, sthlasov, opatreni, vyjadreni a obdobnych aktov prislusnych organov
verejnej moci tykajlcich sa Diela, ktoré Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi alebo o nich
Zhotovitela preukazatelne inak informoval, najmé v sulade s prisludnym pravoplatnym
stavebnym povolenim.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani Diela postupovat so v3etkou odbornou starostlivostou,
dokladnostou a odbornostou, ktoré sa daji ofakavat od kvalifikovaného a kompetentného
zhotovitela, ktory ma skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je
predmet tejto zmluvy.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi priamo
alebo prostrednictvom Stavebného manazéra na zaklade pisomného zapisu (protokolu) v Termine
zahajenia Diela 0 10% h., a to na mieste, kde sa méa Dielo vykonavat, a v pravnom stave a tieZ aj
v nevyhnutnom stavebno-technickom stave (stavebné pripravenost) umozriujicom Zhotovitefovi
zaGat' s vykonavanim Diela a Zhotovitel je povinny Stavenisko v uvedenom termine prevziat.
Stavenisko sa povaZuje za riadne odovzdané aj v pripade existencie skrytych prekazok tykajucich
sa veci, na ktorej sa ma Dielo vykonat, alebo miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ak tieto prekazky
nemohol Objednavatef do odovzdania Staveniska Zhotovitelovi odhalit pri vynaloZeni starostlivosti,
ktori od Objednavatefa mozno rozumne pozadovat; dojednanie bodu 7.5 tohto ¢lanku tym nie je
dotknuté. V pripade, ak Stavenisko v &ase jeho odovzdania je v takom pravnom stave alebo
v stavebno-technickom stave, ktory neumoziiuje Zhotovitefovi zaCat s vykonavanim Diela, je
Zhotovitel opravneny odmietnut prevziat Stavenisko. Ak podfa predchadzajlcej vety Zhotovitel
(opravnene) odmietne Stavenisko prevziat, ¢as dohodnuty na vykonavanie Diela (Termin
odovzdania Diela) a postupove terminy dokoncenia jednotlivych ¢asti Diefa sa predlZuju o dobu do
odovzdania Staveniska podfa tejto zmluvy Zhotovitelovi, pokial sa zmluvné strany nedohodna inak.
V pripade, ak Zhotovitel v rozpore s touto zmluvou Stavenisko neprevezme, plati, Ze Stavenisko
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prevzal od Objednavatela v Termine zahéjenia Dielaa v stave umozriujicom Zhotovitelovi vykonat
Diglo riadne a véas; v tomto pripade ma Objednavatel aj pravo od tejto zmluvy odstupit.

V zépise o odovzdani Staveniska zmluvné strany uvedd najmé ¢as odovzdania a stav Staveniska
s prihliadnutim na jeho spésobilost na vykonanie Diela. Ak zo zépisu o odovzdani Staveniska
vyplynl pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajice z tejto zmluvy, zavdzuji sa spinit ich v
dohodnutych lehotach. Objednévatel zaroved odovzda Zhotovitelovi vSetky rozhodnutia (a
pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebne pre vykonanie Diela, ktoré ma k dispozicii.
V pripade, ak Objednavatef do dria podpisu tejto zmluvy neodovzda Zhotovitefovi véetky potrebné
rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej moci potrebné pre vykonanie Diela, zavazuje sa
mu ich odovzdat' bez zbytoéného odkladu po ich ziskani: do odovzdania uvedenych rozhodnuti je
Zhotovitel opravneny prace na Diele v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutny ¢as prerusit (bez
toho, aby bol s vykonavanim tychto prac v omeskani). Odovzdanie rozhodnutia (pripadne iného
aktu) organu verejnej moci, podia ktorého ma byt Dielo vykonavané, Objednavatefom Zhotovitefovi
po dni podpisu tejto zmluvy sa povazuje za poziadavku na zmenu Diela z iniciativy Objednavatela
obdobne podra &l. 11 tejto zmluvy.

Vpripade, ak sa Stavenisko odovzdava po Castiach, dojednania tohto bodu o odovzdani
Staveniska sa na odovzdanie jednotlivej Gasti Staveniska pouziju primerane. Zhotovite! je tak
opravneny odmietnut prevziat ¢ast Staveniska, ak Je v Case jej odovzdania v takom pravnom alebo
stavebno-technickom stave, ktory neumozfiuje Zhotovitelovi zacat s vykonavanim Diela v dotknutej
Casti.

1.5 Pri odovzdani Staveniska Zhotovitelovi podia bodu 7.4 tohto clanku, najneskor vsak do troch (3)
pracovnych dni odo diia takého odovzdania je Zhotovite! povinny dokladne Stavenisko preskiamat
a oznamit Objednévatelovi prekazky tykajlce sa veci, na ktorej sa ma Dielo vykonat, alebo miesta,
kde sa ma Dielo vykonat, ak tieto prekazky znemozZfiuju vykonat Diefo dohodnutym spésobom, a
navrhnut Objednévatefovi primeran( zmenu Digla: dojednania ¢l. 4 body 4.2 a 4.3 tejto zmluvy sa
pouZiju obdobne. Akékolvek prekazky tykajiice sa miesta, kde sa méa Dielo vykonat, ktoré neboli
Zistené alebo oznamené Objednavatefovi podla predchadzajlicej vety, je Zhotovitel povinny
odstranit na svoje naklady. To neplati o skrytych prekazkach znemozfiujlcich vykonat Dielo
dohodnutym spasobom, ktoré Zhotovitel nemohol zistit (napr. bez uskutoénenia vykopovych prac)
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a/alebo ktoré sa objektivne nedaju odstranit alebo sa daju
odstranit' len s vynaloZenim neprimeranych nékladov; vtomto pripade je Zhotovitel povinny
oznamit tuto skutoénost Objednavateflovi a navrhn(it mu primeran(i zmenu Diela; dojednania ¢l. 4
body 4.2 a 4.3 tejto zmluvy sa pouziji obdobne.

V pripade, ak Zhotovite neporusil svoju povinnost riadne a véas zistit a oznamit Objednavatelovi
prekazky uvedené v prvej vete tohto bodu, plati obdobne ust. § 552 ods. 2 Obchodného zakonnika.

7.6 Odo dria odovzdania Staveniska Zhotovitelovi podra bodu 7.4 tohto &lanku a2 do odovzdania Diela
v sulade s ¢l. 8 tejto zmluvy je Zhotovitef povinny zabezpeCovat primeranym spésobom ochranu
a udrzbu dokoncenej &asti Digla, materialov a technolégii a tiez (ak to moZno rozumne poZzadovat)
aj inych vnesenych alebo uloZenych veci nachadzajucich sa na Stavenisku pred vznikom
akejkolvek Skody; Objednévatel nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo uloZenych na
Stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonavani Diela u3 zabudované alebo spracované.
Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia Staveniska po termine odovzdania Diela
Objednavatelovi, a to az do piného ukonéenia prac Zhotovitela a vo vztahu k dotknutej asti Diela
(vratane vykonanej Casti Diela a materialov a technoldgii nachadzajicich sa na tejto Gasti
Staveniska). Zhotovitel zabezpeéi potas vykonavania Diela vytyéenie hlavnych bodov Staveniska
a oznacenie hranic Staveniska. Zhotovitel dalej zabezpeCi vhodnym spésobom vyznacenie
podzemnych inZinierskych sieti na Stavenisku, ak je to potrebné. Zhotovitef zodpoveda za presnost
vytyCovania a zamerania svojich prac aza napravu chyb, zavinenych nepresnym vyty&enim,
realizovanych na jeho viastné naklady.

7.7 Zhotovitel sa zavazuje pocas celej doby vykonavania Diela vyuzivat Objednavatefom alebo
Stavebnym manazérom uréeny vjazd a vyjazd motorovych vozidiel a techniky na Stavenisko len
pre Ucely vykonavania Diela a len za nasledovnych podmienok:
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7.8

4

7.10

i b

.71 komunikacia, ktora sluzZi na vjazd a vyjazd motorovych vozidiel a techniky zo Staveniska,
nesmie byt Ziadnym spdsobom neprimerane znecistovana / poskodzovana;

1.7.2 ak Objednavatel poveri uritu osobu, aby (i) usmerfiovala dopravu na Stavenisko a zo
Staveniska, (i) zabezpeCovala, aby motorové vozidla atechnika neparkovali na
vymedzenych miestach a (iii) branila neprimeranému zneCistovaniu vymedzenych
priestorov motorovymi vozidlami a technikou v suvislosti s ich vjazdom na Stavenisko
a vyjazdom zo Staveniska, musia byt pokyny takejto poverenej osoby respektovane,
pricom sa zmluvné strany dohodli, Ze takéto pokyny nebudu neprimerane a nad
oddvodnenU potrebu staZovat vykonavanie Diela Zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa uvedene podmienky dodrziavali nielen jeho pracovnici
ale aj jeho Subdodavatelia a iné osoby, ktoré st so Zhotovitefom v pravnom vztahu. Zhotovite!l je
povinny nahradit Objednavatelovi vietky ucelne alebo nevyhnutne vynaloZzené néklady, ktoré mu
vznikli v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitefa podfa tohto bodu tohto ¢lanku.

Objednéavatel sa zavazuje odo dia odovzdania Staveniska Zhotovitelovi podla bodu 7.4 tohto
¢lanku zabezpedit Zhotovitefovi na svoje néklady a na cely plnenia tejto zmluvy:

7.8.1 dodévku elektriny s bodom napojenia na zariadenie potrebného napétia;

782 dodavku vody s bodom napojenia s dohodnutym prietokom, inak s prietokom, aky je
obvykle potrebny pre riadne vykonanie diela akym je Dielo;

7.8.3 v nevyhnutnom rozsahu vykon straZznej sluzby zabezpecujlcej ochranu Staveniska pred
zasahom a vstupom nepovolanych osdb (vratane potrebného materialovo-technického
a prevadzkového zabezpecenia);

7.8.4 dohodnuté zariadenia Staveniska v dohodnutom, inak v nevyhnutnom rozsahu,

ak sa zmluvné strany nedohodnu na inom rozsahu alebo podmienkach zabezpeéenia uvedenych
energii, sluzieb a zariadeni. Zhotovitel sa zavazuje vyuzivat uvedené energie, sluzby a zariadenia
hospodarne a len na ucely pinenia svojich zavazkov podla tejto zmluvy. Stroje, nastroje, naradie
a zariadenia, ktorych pouZitie pri stavebnych pracach spravidla znamena vysoku spotrebu
elektrickej energie, ako su elektrické teplovzdusné agregaty (elektrické ohrievade), odvihéovace
vzduchu apod., je Zhotovitel opravneny pouZit pri vykonavani Diela len s predchadzajucim
suhlasom Objednavatela a za vopred vzajomne dohodnutych podmienok.

Pocnlc diiom vzniku omeskania Zhotovitefa s Terminom odovzdania Diela nie je Objednavatel
povinny dalej zabezpe€ovat vy3Sie uvedené energie, sluzby a zariadenia, priCom je zaroven
opravneny pozadovat od Zhotovitefa nahradu nakladov s tym spojenych, ak tieto energie, sluzby
a zariadenia nadalej Zhotovitefovi poskytuje, inak si tieto energie, sluzby a zariadenia musi
Zhotovitef zabezpe€it sam za podmienok podia bodu 7.9 tohto &lanku.

Energie, sluzby a zariadenie Staveniska, ktoré podia predchadzajlceho bodu tohto €lanku
nezabezpeCuje Objednavatel a ktoré s potrebné pre plnenie zavazkov Zhotovitefa podia tejto
zmluvy, sa zavazuje zabezpe€it sam Zhotovitel, a to na svoje naklady a az do UpIného ukonéenia
svojich prac podfa tejto zmluvy.

Odo dna odovzdania Staveniska Zhotovitefovi podla bodu 7.4 tohto ¢lanku zodpoveda Zhotovitel
za Stavenisko, a to az do doby odovzdania a prevzatia Diela v sllade s ¢l. 8 tejto zmluvy; tym nie
s dotknuté iné dojednania tejto zmluvy. V pripade likvidacie zariadenia Staveniska po termine
odovzdania Diela Objednavatelovi zodpoveda Zhotovite! za prislusn( ¢ast Staveniska az do chvile
upIného ukonéenia svojich prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v ramci realizécie prac podla tejto zmluvy nepouZije Ziadny nebezpecny
alebo nevhodny (neschvéleny) stavebny vyrobok, material alebo technické zariadenie, o ktorych je
to bezne zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy alebo o tom mal Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti vediet; to plati aj o stavebnych vyrobkoch, materialoch a technickych zariadeniach,
z ktorych sa mézu uvolfiovat Skodliviny v mnoZstve, ktoré by poSkodzovalo zdravie [udi a okolie
stavby vplyvom znecisteného vzduchu, pddy a vody nad limity ustanovené prislusnymi pravnymi
predpismi, resp. nad limity dohodnute v tejto zmluve.
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7.12

7.13

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre potreby vykonavania Diela kvalifikovaného stavbyvediceho,
ktory bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vztahu, pripade v obchodno-
zavazkovom vztahu so Zhotovitelom a ktorého Glohou bude organizovat, riadit a koordinovat
stavebne prace a iné ¢innosti pri vykonavani Diela. Stavbyveduci musi venovat' dostatok svojho
pracovného €asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac a inych Ginnosti na
Stavenisku a na Diele a bude prijimat v zastupeni Zhotovitefa pokyny od Objednévatefa alebo
Stavebného manazéra, s vynimkou pokynov, ktorymi by do$lo alebo mohlo déjst k zmene alebo
doplneniu dohodnutych podmienok pod'a tejto zmluvy, vratane zmeny Diela; Objednavatef berie na
vedomie, Ze stavbyveduci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodnit zmenu dohodnutych
podmienok podfa tejto zmluvy alebo zmenu Diela, pokial nie je stavbyvediici zaroven osobou na to
vyslovne opravnenou podra ¢l. 20 bod 20.10 tejto zmluvy.

Stavbyvedici méZe byt odvolany alebo nahradeny inou odbome spésobilou osobou len po
predbeznom prerokovani s Objednévatefom: ak o to Objednavatel dovodne poziada, Zhotovite!
bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroveri ho bezodkladne, najneskér viak do desiatich (10)
pracovnych dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpecit, aby stavbyvedici bol na Stavenisku pritomny podla
oddvodnenej potreby tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci
vykonavat podla tejto zmluvy alebo podra prislusnych prévnych predpisov; podas vykonavania
stavebnych prac na Diele, ak oto Objednavatel alebo Stavebny manazér poziada, musi byt
stavbyveduci na Stavenisku pritomny v dohodnutom termine, inak bezodkladne po poZiadani,
najneskér vsak do 24 hodin, Zhotovitel sa zarover zavazuje zabezpecit, aby kedykolvek pocas
vykonavania stavebnych prac na Diele bol stavbyvedlci pre Objednavatela a Stavebného
manazéra telefonicky dostupny.

Pocas vykonavania stavebnych prac na Diele v pripade nepritomnosti stavbyvediceho moze byt
stavbyvedci zastupeny Zhotovitefom poverenou odborne sposobilou osobou — zastupcom
stavbyvedlceho; dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediceho sa na zastupcu
stavbyvedtceho pouZiju obdobne.

V pripade, ak Objednavatef zisti nepritomnost stavbyveduceho (resp. zastupcu stavbyveduiceho)
na Stavenisku v rozpore s dojednaniami podra tejto zmluvy, ma prévo vykonavanie vietkych prac
ihned prerusit. Zhotovitef nema v takom pripade narok na Uhradu vynalozenych nakladov
spojenych s preruSenim vykonavania Diela a ani na akékolvek odskodnenie, pokial sa zmluvné
strany nedohodn( inak.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady:

7131 udrZiavat na Stavenisku primerany poriadok a Cistotu, bez zbytoéného odkladu
odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté pri vykonavani Diela, a to v sulade
$ prisluSnymi pravnymi predpismi; uvedena povinnost zahfia aj povinnost Zhotovitela
zabezpeCit vykonavanie hygienickych potrieb na Stavenisku jeho pracovnikmi,
Subdodavatefmi a inymi osobami, ktoré sii so Zhotovitefom v pravnom vztahu, len
v socidlnych zariadeniach na to uréenych;

7.13.2  zabezpelovat na Stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatefom vhodnym
spdsobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho ginnostou podra tejto
zmluvy, atieZ priebezne zabezpeGovat zo Staveniska odvoz takéhoto odpadu
a nalozenie s nim v silade s prislusnymi pravnymi predpismi a aktmi organov verejnej
moci podla bodu 7.2.2 tohto &lanku;

7.13.3  bezodkladne odstrafiovat vsetky znecistenia a poskodenia komunikacii, ku ktorym dojde
Cinnostou v stvislosti s pracami  Zhotovitela podia tejto zmluvy, ako to vyplyva
z prisludnych pravnych predpisov.

Pokial uvedené povinnosti Zhotovitel' nepini véas a riadne, Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitefovi pokyn na odstranenie zistenych nedostatkov, a ak tieto nebudd v stanovene;
primeranej lehote odstranené, je Objednavatel opravneny bud' (i) zabezpecit spinenie uvedenych
povinnosti vlastnymi prostriedkami, prip. prostrednictvom tretej osoby; Gcelne alebo nevyhnutne
vynalozené naklady s tymto spojené znasa Zhotovite!. alebo (ii), ak ide o zavazné nedostatky,
rozhodndt o preruseni prac na Diele do doby ich odstranenia; Zhofovitel nema v takom pripade
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7.15

narok na Uhradu vynaloZenych nakladov spojenych s prerusenim vykonavania Diela a ani na
akékolvek odskodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Opakované (dva aviackrat) omeskanie s odstranenim zistenych nedostatkov, ktoré neboli
odstranené ani v Objednavatelom stanovenej dodatocnej primeranej lehote na ich odstranenie, je
ddvodom na odstupenie Objednévatefa od tejto zmiuvy.

Zhotovitefl je opravneny zverit uskutocriovanie niektorej ¢asti Diela, resp. iba dodavku materiélu na
ucely vykonavania Diela Subdodavatelovi len za nasledovnych podmienok:

7.14.1  Subdodavatelovi mozno zverit uskutoénenie ¢asti Diela, resp. iba dodavky materialu na
ucely vykonavania Diela vzdy najviac v rozsahu, v akom 50 % Ceny za Dielo prevySuje
sumu zodpovedajucu rozsahu Diela uz skor zvereného Subdodavatefom v sulade
stymto bodom a Nominovanym subdodavatefom podla bodu 7.33 tohto Clanky,

oceneného podla tejto zmluvy;

7.142  Subdodavatel je osobou sposobilou na uskutonenie Casti Diela, resp. dodavky
materialu na ucely vykonavania Diela v rozsahu ¢innosti, ktort ma uskutoénit na zaklade
zverenia Zhotovitefom; pri uskuto¢fiovani Diela Subdodévatefom Zhotovitel zodpoveda
Objednavateflovi tak, akoby tato ¢ast Diefa uskutochioval sém;

7143  Objednavatel udelil Zhotovitefovi predchadzajuci pisomny sthlas s osobou
Subdodavatela; Objednavatel sa zavézuje rozhodnit o poZiadavke Zhotovitela na
udelenie sthlasu bez zbytoéného odkladu od jej dorucenia, priCom Objednévatel
udelenie suhlasu Zhotovitelovi bezdévodne neodoprie;

7144  zmluvné podmienky so Subdodévatelom musia primerane zodpovedat podmienkam
vykonavania Diela podla tejto zmluvy, ak to mozno od Zhotovitela rozumne pozadovat
s ohfadom na dohodnuty rozsah pinenia Subdodavatefa, pokial sa Objednavatef
a Zhotovitel v jednotlivom pripade nedohodnu inak.

Na zaklade od6vodneného pisomného pokynu Objednavatela alebo Stavebného manazéra je
Zhotovitel povinny bezodkladne sa zdrzat vykonadvania Diela v stanovenom rozsahu
prostrednictvom Subdodévatela, ktorému Zhotovitel zveril uskutoénenie &asti Diela, resp. dodavky
materidlu na Gcely vykonavania Diela; dovodom na vydanie uvedeného pokynu moze byt
predovSetkym nenaplnenie alebo nesplfianie vietkych vyssie uvedenych podmienok pre zverenie
Casti Diela, resp. dodavky materialu na Ucely vykonavania Diela tretej osobe ako Subdodavatelovi,
a dalej nespokojnost Objednévatela, resp. Stavebného manazéra s uskuto€riovanim Diela, resp.
dodavok materidlu na Ucely vykonavania Diela Subdodavatelom napriek predchadzajucemu
upozorneniu alebo Ziadosti o ndpravu. Ak je to pre dalsie riadne avéasné vykonavanie Diela
potrebné, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit uskutonenie dotknutej Casti
Diela, resp. dodavky materialu na Gcely vykonavania Diela prostrednictvom noveho Subdodavatefa;
Termin odovzdania Diela a postupové terminy dokoncenia jednotlivych &asti Diela zostavajl
v uvedenom pripade nezmenené a Zhotovitel je povinny ich dodrziavat, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho Subdodévatef, ktorému zveril uskutoénenie niektore;
Casti Diela, resp. dodavky materialu na 0Cely vykonavania Diela, zveril dalSej osobe
(podsubdodévatelovi) uskutocnenie len Casti Zhotovitefom zverenej Casti Diela, resp. dodavky
materialu na Gcely vykonavania Diela alen na zaklade predchéadzajuceho pisomného suhlasu
Objednévatela udeleného Zhotovitefovi; dojednania tejto zmluvy tykajlce sa Subdodévatelov sa vo
vztahu k dalSej osobe (k podsubdavatelovi) pouZiji obdobne.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povaZuje za porusenie
tejto zmluvy podstatnym spdsobom; v pripade porusenia povinnosti podla predchadzajuceho
odseku je véak Objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy az po tom, o Zhotovitel na
zéklade pisomnej vyzvy Objednavatela bez zbytoéného odkladu nevykonal népravu ani
v dodatoCnej lehote poskytnutej zo strany Objednavatela

Zhotovitel je povinny viest od prvého diia od odovzdania Staveniska aZ do skoncenia stavebnych
prac stavebny dennik (resp. za rovnakych podmienok montazny dennik). Do tohto dennika bude
zastupca Zhotovitela (stavbyveduci alebo jeho zastupca) zaznamenavat vsetky podstatné udalosti,
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717

7.18

ktoré sa stali na Stavenisku. Objednavatel (a v jeho mene aj Stavebny manazér) je opravneny
pripajat k zapisom svoje stanoviska a robit dalSie zapisy, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy,
hlavne pouZitie materidlov a stavebnych postupov. Zhotovitef je povinny zapisy Objednavatefa,
resp. Stavebného manazéra v stavebnom denniku respektovat a je opravneny prip&jat k nim svoje
vyjadrenia. Do stavebného dennika sl dalej opravneni robit zépisy, a to datum navstevy
Staveniska, zistené skutocnosti a urobené opatrenia, aj zastupcovia Architekta a tiez osoby, ktorym
to umoznuju prisluSné pravne predpisy.

Zhotovitel sa zaroven zavazuje umoznit Objednavatelovi, Stavebnému manazérovi ako aj inym
osobam opravnenym robit do stavebného dennika zapisy, potrebny pristup k stavebnému denniku
(na vykon ich opravneni, vratane nahliadania), a to kedykolvek po celti dobu, po ktort ma byt podfa
tejto zmluvy na Stavenisku pritomny stavbyveduci (bod 7.12).

Stavebny dennik Zhotovite/ uchova po dobu desiatich (10) rokov od odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace na Stavenisku v priebehu vykonavania Diela po cell dobu
zodpovednosti za Stavenisko podfa bodu 7.10 tohto ¢lanku zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel sa
zavazuje pri vykonavani Diela dodrZiavat prislusné predpisy o BOZP a predpisy o poZiarnej
ochrane.

Objednévatel je opravneny dat' Zhotovitelovi pokyn na odstranenie zistenych nedostatkov, a ak
nebudt v stanovenej primeranej lehote, odstranené, je v pripade zavaZnych nedostatkov
opravneny rozhodnit o preruseni prac na Diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel nema v takom
pripade narok na Ghradu vynaloZenych nakladov spojenych s prerusenim vykonavania Digla a ani
na akekolvek odskodnenie, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s miestnou legislativou a predpismi BOZP
zameranymi na eliminaciu GUrazov na stavbach. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pravo
Stavebného manazéra jednostrannym rozhodnutim zakazat pristup na Stavenisko alebo vykazat
2o Staveniska akukolvek osobu zamestnant Zhotovitefom alebo osobu vykonavajlcu v podobnom
pomere ¢innost pre alebo v zastipeni Zhotovitela na zaklade iného pravneho vztahu so
Zhotovitefom, ktora podla nézoru Stavebného manazéra pracuje spdsobom nezlucitelnym
so zasadami BOZP vyplyvajucimi zo zakona. O krokoch uskutoénenych podfa prisluného
ustanovenia bude Zhotovitel Stavebnym manazérom pisomne informovany, priom tato skutoénost
nezbavuje Zhotovitela zo Ziadnych povinnosti vyplyvajlcich zo zavézkového vztahu zalozeného
touto zmluvou. Rozhodnutie Stavebného manazéra o zakaze vstupu oznacenym osobam na
Stavenisko je koneéné a zavazné. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat pred|Zenie terminu alebo
nahradu naviac prac z dévodu zakazu vstupu alebo vykézania oznacenej osoby zo Staveniska
podra tohto dojednania, ak takyto zakaz alebo vykazanie oznadenej osoby zo Staveniska sa
preukazalo ako dovodné.

Objednavatel ako aj Stavebny manazér su opravneni kontrolovat spdsob vykonavania Diela. Za
ucelom uskutocnenia kontroly maju zastupcovia Objednavatela a Stavebného manazéra pravo
pozadovat kedykolvek pristup na Stavenisko. Kontrola sa méze vykonévat' nasledovne:

7.18.1 Vo forme kontrolnych dni, a to minimaine jedenkrat do tyzdiia alebo individualne podla
potreby. Kontrolné dni budii zvolavané Stavebnym manazérom a za (iasti
Objednévatela (nim uréenej osoby), prip. aj Architekta a Objednavatefom pozadovanych
subdodavatelov Zhotovitela (Co Objednévatel oznami Zhotovitefovi s primeranym
Casovym predstihom); kontrolnych dni sa méZu zigastnit aj iné osoby uréené
Objednévatelom alebo s jeho stihlasom. Zhotovitef je povinny zaistit na tieto kontrolné
dni Ucast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

7.182  Na urgitom stupni vykonavania Diela, prostrednictvom Objednavatefom alebo
Stavebnym manazérom urcenej osoby, a to vzdy pred zakrytim niektorej prace (vratane
prac, ktoré sa stant nepristupnymi) pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto bodu
je Zhotovitel povinny Objednévatefa, resp. Stavebného manazéra pozvat najneskor tri
(3) pracovné dni pred kontrolou, ato aj zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole
zakryvanych prac predlozi Zhotovitel vietky vysledky o vykonanych potrebnych
skuskach prac, kvality pouZitych materialov, certifikaty a atesty. Ak sa Objednavatelom,
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resp. Stavebnym manazérom uréena osoba bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ku kontrole, a to ani v nahradnom termine, ktory bude taktiez zapisany v
stavebnom denniku a ktory nesmie byt kratSi ako 24 hodin po riadnom termine kontroly,
je Zhotovitel opravneny dotknuté prace zakryt; Zhotovitel viak tym nie je zbaveny
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych prac.

7.18.3  Dodatoéne, a to bez zbyto¢ného odkladu po poZiadani Objednavatela, resp. Stavebného
manaZéra a prostrednictvom Objednavatelom alebo Stavebnym manazérom uréenej
osoby, ak Zhotovitel vrozpore sbodom 7.18.2 nepozval Objednavatela, resp.
Stavebného manazéra na kontrolu na uritom stupni vykonavania Diela; Zhotovitef je
povinny znasat U¢elne alebo nevyhnutne vynaloZené naklady spojené s vykonanim
dodatocnej kontroly, vratane Ucelne alebo nevyhnutne vynaloZenych nakladov na
odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na
vietky prace s tym slvisiace.

7184  Mimoriadne, a to bez zbyto¢neho odkladu po poZiadani Objednavatefa, resp.
Stavebného manazéra a prostrednictvom Objednavatelom alebo Stavebnym
manazérom urCenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly maju byt zakryté prace
pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace odkryt; v pripade, Ze sa pri takejto
kontrole zisti, Ze Zhotovitel nedodrZal svoje povinnosti a kontrolované zakryté prace
vykazuju vady, je Zhotovitel povinny znaSat celne alebo nevyhnutne vynaloZené
naklady na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovne
zakrytie a na vSetky prace s tym stvisiace, ako aj Ucelne alebo nevyhnutne vynalozené
naklady spojené s opravou vad; v opacnom pripade tieto naklady na odkrytie uZ zakrytej
prace pri vykonavani Diefa, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vetky prace s tym
stvisiace znasa Objednavatel.

Ak Objednévatel alebo Stavebny manazér (prostrednictvom urCenej osoby) v ramci
vykonu mimoriadnej kontroly zisti, Ze Zhotovitel riadne neodstranil vady zakrytych prac,
ktoré boli zistene pri predchadzajucej mimoriadnej kontrole aktore uz mali byt
Zhotovitefom odstranené, je Objednavatel, resp. Stavebny manazér opravneny
pozZadovat od Zhotovitefa za vykonanie takejto kontroly zaplatenie osobitnej pauséalnej
nahrady vo vyske 200,— EUR; tito pausalinu nahradu nemozno povaZovat za zmluvnu
pokutu, nahradu Skody a ani za nahradu nakladov podla predchadzajliceho odseku tohto
bodu

Zhotovitel je povinny vytvorit Objednévatefovi na vykonavanie kontroly podfa bodu 7.18 tohto
¢lanku primerané podmienky na Stavenisku, poskytnit mu potrebnu sucinnost a byt pritomny pri
vykonavani kontroly. Objednavatel sa zavazuje pri vykonavani kontroly vyZadovat od Zhotovitela
su¢innost v rozsahu, v akom poskytnutie takejto siéinnosti nebude nad potrebnu mieru na dany
ucel zasahovat do procesu zhotovovania Diela Zhotovitelom.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu 7.18
tohto ¢lanku spiSu zépis (za Objednévatela, resp. Stavebného manazéra nim urena osoba),
obsahujuci najmad ¢as vykonania kontroly, udaj otom, oaky typ kontroly iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zucastnené na kontrole za
Zhotovitefa, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia; zapis Objednavatel alebo Stavebny
manazér doruci Zhotovitelovi a podla svojho uvéazZenia aj inym osobam zuc¢astnenim na kontrole.
Zmluvné strany dohodli, Ze v lehote troch (3) pracovnych dni od doruéenia uvedeného zapisu su
opravnené vyjadrit k zapisu pripadné svoje pripomienky.

V slvislosti s postupom pri vykonavani Diela sa bud( priebezne uskutoCfiovat pracovné porady
zmluvnych strén, a to:

7.20.1  vramci kontrol kontrolnych dni (7.18.1), kedy mdZzu byt prijaté rézne opatrenia
a usmemenia tykajlice sa vykonavania Diela, ktoré bezprostredne nesuvisia s kontrolou
spbsobu vykonavania Diela, pricom takéto opatrenia a usmernenia st pre zmluvné
strany zavazné a maju len také ucinky, ktoré predpoklada tato zmluva; dojednanie bodu
7.19 tohto ¢lanku sa pouZije primerane, bez uréenia lehoty na vyjadrenie sa zmluvnych
stran k zapisu;
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722

723

7.24

7.20.2  pracovné porady stavbyveduiceho Zhotovitela a Objednévatela (nim uréenej osoby), a to
v dohodnutych &asovych obdobiach, avsak vzdy na poZiadanie Objednavatela:
Zhotovitel je povinny zaistit na tychto pracovnych poradach uéast svojho
stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu).

Objednavatel alebo Stavebny manazér su opravneni pri zisteni, ze Zhotovitel vykonava Dielo
v rozpore so svojimi pravnymi povinnostami, pozadovat’ aby Zhotovitef vady vzniknuté vadnym
vykonavanim Diela odstranil a Dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie takto zistenych vad
je Zhotovitel povinny zabezpedit na svoje néklady v primeranej lehote urcenej Objednavatelom,
resp. Stavebnym manazérom. Ak Zhotovitef v urCenej (primeranej) lehote, uvedené vady
neodstrani, je Objednéavatel opravneny nechat vady odstranit na naklady Zhotovitefa (uéelne alebo
nevyhnutne vynalozené) alebo pri opakovanom (dva a viackrat) poruseni povinnosti odstranit vady
v urcenej (primeranej) lehote, aj odstlpit od tejto zmluvy. Ak v dosledku vadného vykonavania
Diela vznikne Objednavatefovi $koda, je Zhotovitef povinny ju nahradit.

Na zaklade odévodneného pokynu Objednavatefla je Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
odvolat z prace na vykonavani Diela uréeni osobu alebo zabezpedit, aby takito osobu odvolal
z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodévatel. Pokyn podla predchadzajucej vety musi
Objednévatel odovodnit najma tym, Ze uréena osoba nevykonava zverené prace riadne, pricom
tieto tvrdenia aj $pecificky odévodni.

Vsetky stavebné vyrobky, ktoré budii zabudované do Diela musia spifiat poziadavky uvedené v ust.
§ 43f stavebného zakona, technickych predpisoch (vratane prislunych technickych noriem) a v
inych stvisiacich pravnych predpisoch, budu v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom pripade
dohoda zmluvnych stran alebo podmienky a poziadavky uvedené v Zadani alebo v inej (zavéznej)
dokumentacii podla tejto zmluvy nestanovuju inak, a dalej nové, neposkodené a takého typu a na
taky Ucel, na ktory maju byt pouzivané podla Zadania a inej dokumentacie podra tejto zmluvy, resp.
zodpovedajice Ucelu, na ktory ma byt pouzita ta cast Diela, do ktorej sa maju tieto stavebné
vyrobky zabudovat.

Dokumentécia Zhotovitela a vzorky:

7241  Vpripade, Ze realizaén( projektova dokumentaciu Diela spracovava Zhotovitel, je
povinny ju spracovavat aodovzdavat Objednavatelovi vo vyhotoveni av pocte
rovnopisov (kusov) v stlade s poZiadavkami uvedenymi v Zadani, pokial sa zmluvné
strany v jednotlivom pripade nedohodnu inak, a v takom ¢asovom predstihu, aby mohla
byt riadne skontrolovana a odsihlasena Objednavatelom, Stavebnym manazérom a
Architektom pred zacatim prac v sulade s potrebami vykonavania Diela a v nadvaznosti
na Harmonogram Zhotovitela; dojednania o Zadani sa pouziju obdobne.

7.24.2 U stavebnych vyrobkov a inych veci tvoriacich predmet Diela, ktoré nie s vyslovne
Specifikované v Zadani a v inej dokumentécii podfa tejto zmluvy alebo v pripade ktorych
Objednavatefl o to poziada, je Zhotovite! povinny pred zabudovanim do Diela predkladat
Objednévatefovik schvaleniu prislu$nd projektovi dokumentaciu a vzorky (prip. katalogy
vzoriek) tychto vyrobkov a inych veci: Zhotovite! predloZi tieto vzorky na schvalenie uz
pred obstaranim dotknutych vyrobkov a inych veci pre potreby Diela. Objednavatel sa
k predioZenej vyrobnej dokumentacii ak vzorkam vyjadri v primeranom ¢ase
umozfiujucom ich riadne posudenie. Ta &ast Diela, do ktorej mé& byt zabudovany
stavebny vyrobok podla vzorky predioZenej Zhotovitelom podrfa tohto bodu, musi byt
vyhotovena so stavebnym vyrobkom s vlastnostami vzorky, ktori Objednavatef schvalil;
schvalenie vzorky Objednavatel bezdévodne neodoprie.

V pripade rozporu urcenia kvality vzorky alebo vyhotovenim Diela (jeho &asti) podfa
vzorky a urcenim kvality (akosti) Diela opisanym v tejto zmluve, je rozhodujuce uréenie
opisané v tejto zmluve; ak rozpor v uréeniach nie je, ma mat Dielo vlastnosti podla oboch
tychto uréeni.

7.24.3  Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel Objednavatefovi pri

odovzdani Diela a s vhodnym spésobom vyznacenymi zmenami oproti schvalenej
dokumentacii pre realizaciu Diela.
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7.25

7.26

7.21

7.28

7.29

7.30

F:31

7.32

7.33

7.244  Cela dokumentacia Zhotovitefa tykajlca sa Diela bude Objednavatefovi, ak sa zmluvné
strany v jednotlivom pripade nedohodnu inak, odovzdana vo vyhotoveni a v potte
rovnopisov (kusov) v stlade s poZiadavkami uvedenymi v Zadani, inak vo vhodnom
vyhotoveni a v nevyhnutnom pocte rovnopisov. VSetka dokumentécia dodana v sulade
s touto zmluvou musi byt dodana Zhotovitefom v slovenskom jazyku, ak sa zmluvné
strany nedohodnul inak.

7.245  Zhotovitel do $trnastich (14) dni od podpisu tejto zmluvy, najneskér vSak dva (2)
pracovné dni pred zaGatim svojich prac na Diele, predlozi Objednévatefovi plan riadenia
a kontroly kvality Diela, a to s podrobnostou pre kazdu jednotlivil ucelent Cast Diela;
v pripade, ak méa dojst k zacatiu prac na Diele skor ako dva (2) pracovné dni po podpise
tejo zmluvy alebo prace na Diele uz zacali, je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatefovi plan riadenia a kontroly kvality Diela bezodkladne.

Zhotovitel sa zavézuje v ramci plnenia tejto zmluvy spolupracovat so Stavebnym manazérom a
bude mu poskytovat vietky informécie slvisiace s Dielom a jeho vykonavanim, ktoré Stavebny
manazér mdze vyzadovat pre kvalifikovany vykon svojej funkcie podra tejto zmluvy.

Pracovnici Zhotovitela budu pri vykonavani Diela jednotne a identifikovatelne ustrojeni; Zhotovitel
zabezpedi obdobné ustrojenie aj v pripade kazdého Subdodévatefa, ktorému zveril vykon niektorej

¢asti Diela.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze méa vsetky povolenia, opravnenia a licencie, ktoré s potrebne k
vykonaniu Diela, a Ze tieto povolenia, opravnenia a licencie st postacujice k tomu, aby mohol Dielo
zahdjit a riadne ukongit.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze vzal do Uvahy, ze mnoZstva stavebnych vyrobkov uvedené v Zadani,
vinej dokumentacii, na ktori Zadanie alebo tato zmluva odkazuju a podia ktorej sa ma Dielo
vykonat, atiez vakomkolvek inom dokumente Objednavatela alebo nim zabezpecenom
v stvislosti s Dielom (vratane napr. vykazov vymer), ktoré boli Zhotovitelovi pred uzavretim tejto
zmluvy riadne poskytnuté, st iba informativnej povahy a nemusia zodpovedat skutocnej potrebe
Diela vykonaného podia tejto zmluvy, ak z okolnosti alebo z vyslovného znenia dotknuteho
dokumentu nevyplyva nieto iné. Objednavatel neprijme akékolvek Zhotovitelove namietky tykajlce
sa nedostatoéného popisu Diela v Zadani av inej dokumentacii podia tejto zmluvy, ato bez
akejkolvek nahrady; tym nie je dotknuté dojednanie podrfa ¢l. 5 bod 5.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel na Zziadost Objednéavatela poskytne potrebnl sucinnost tretim osobam, ktoré su
v pravnom vzfahu s Objednéavatelom (ini zhotovitelia a pod.) a organom verejnej moci, a poskytne
im potrebné vysvetlenie véetkych otazok spojenych s vykonavanim Diela, zéleZitostami spojenymi
so Staveniskom a otazok ich su€innosti, a to v rozsahu, ktory mozno od Zhotovitefa rozumne
poZadovat.

Vsetky ¢innosti nevyhnutné pre vykonanie Diela a odstranenie jeho vad (a nedorobkov) sa musia
uskutoériovat bez zbytoéného obtaZovania verejnosti alebo inych tretich osdb. Zhotovitel odskodni
Objednavatela za véetky naroky, konania, Skody, naklady, poplatky a vydavky vzniknuté z tychto
zalezitosti alebo v slvislosti s nimi, pokial za ne Zhotovitel nesie zodpovednost.

Stavebny manazér je opravneny v slvislosti s vykonavanim Diela podfa tejto zmluvy vydavat
v mene Objednavatefa pokyny v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve alebo na zéklade
osobitného poverenia Objednavatefom; v pochybnostiach sa predpoklada, Ze v jednotlivom pripade
Objednavatel na udelenie pokynu Stavebného manazéra poveril. Takéto pokyny sa Zhotovite/
zavazuje dodrZiavat, resp. zabezpecit ich dodrzZiavanie svojimi pracovnikmi ainymi osobami,
s ktorymi je v suvislosti s vykonavanim Diela v pravnom vztahu; dojednania tejto zmluvy platiace
o pokynoch Objednavatela sa pouZiju primerane. Pokyny, na ktoré je podla tejto zmluvy vyslovne
opravneny len Stavebny manazér, je opravneny vydavat aj Objednavatel; v pripade rozporu maju
prednost pokyny Objednévatefa.

Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat Zhotovitel, ak nie je v tejto zmluve
uvedené nieco iné alebo ak sa zmluvné strany nedohodn( inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatelom uréenu Cast Diela alebo dodavku urceneho
materialu pre Zhotovitela na GCely vykonévania Diela uskutoéni Zhotovitel prostrednictvom
Nominovanych subdodavatelov, a to za nasledovnych podmienok:
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7.33.1  Objednavatel sa zavézuje v jednotlivom pripade v primerany ¢as vopred informovat
Zhotovitefa o organizovani vyberového konania, na zaklade ktorého Objednavatef urdi
Nominovaného subdodavatela na uskutoénenie Objednavatefom uréenej asti Diela,
resp. dodavky materialu; Zhotovitel ma pravo zuéastnit sa uvedeného vyberového
konania za rovnakych podmienok ako jeho ktorykolvek iny Ucastnik.

7.33.2  Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu uzavriet s Objednavatefom uréenym
Nominovanym subdodavatefom (bod 7.33.1) zmluvu, na zaklade ktorej Nominovany
subdodavatef uskutoéni Objednavatefom uréent ¢ast Diela, resp. dodavku materialu pre
Zhotovitela na Gcely vykonavania Diela; pokial sa Objednavatel  a Zhotovite!
v jednotlivom pripade nedohodnt inak, zmluvné podmienky musia zodpovedat
podmienkam vykonavania Diela podla tejto zmluvy a Objednévatefom schvélenej cene
Nominovaného subdodévatefa v ramei vyberového konania.

Zhotovitel ma pravo z vaznych dévodov namietat proti osobe Objednavatelom uréeného
Nominovaného subdodavatefa. Namietku podia predchadzajlcej vety musi Zhotovitel
vzniest najneskor do uzavretia zmiuvy s dotknutym Nominovanym subdodavatelom
podla prvej vety tohto bodu v lehote tam uvedenej, neskér sa na namietku neprihliada;
vpripade preukézatelne dévodnej namietky Objednavatef uréi iného Nominovaného
subdodévatela, a to na zaklade nového vyberového konania alebo vyberového konania,
na zaklade ktorého Objednavatef uréil namietaného Nominovaného subdodavatela.

7333  Za uskutotnenie uréenej asti Diela, resp. dodavky uréeného materialu Nominovanym
subdodavatefom zodpoveda Zhotovitef akoby tito uréen( ¢ast Diela, resp. dodavku
ur€eného materialu uskutoénil sam.

7.334  Dojednania tejto zmluvy tykajuce sa Subdodavatelov platia vo vztahu k Nominovanym
Subdodavatelom obdobne. V pripade Nominovanych subdodavatefov uvedenych
v Zadani v rozsahu ¢asti Diela rovnako uvedenych v Zadani sa dojednania bodov 7.33.1
a7.33.2 druhy odsek nepouziju.

7.34 Ak je Objednavatel vomeskani s poskytnutim - spolupdsobenia nevyhnutého pre riadne
vykonavanie Diela a toto spolupdsobenie Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktord mu na to Zhotovitef poskytol vo svojej pisomnej vyzve, je Zhotovitel
opravneny prace na Diele v nevyhnutnom rozsahu prerusit (bez toho, aby bol s vykonavanim
tychto prac v omeskani).

Zhotovitel je oprévneny prace na Diele v nevyhnutnom rozsahu prerusit (bez toho, aby bol s
vykonavanim tychto prac v omeskani) aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim
Ceny za Dielo, resp. jej Gasti a nedoslo k jej zaplateniu ani v dodatoénej lehote tridsat (30) dni odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitefa Objednévatelovi na zaplatenie.

Bez zbytoéného odkladu po odpadnuti dévodu prerusenia prac na Diele podfa tohto bodu je
Zhotovitel povinny pokratovat vo vykonavani prac na Diele, ktorych sa tento dévod prerugenia
tykal.

Dojednania tohto bodu platia, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOKS8 ODOVZDANIE DIELA

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim
Objednavatelovi v stlade s dojednaniami tejto zmluvy, vratane Gspesného vykonania vietkych
skuSok dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi.

PoCas vykonavania Diela sa zmluvné strany dohodli na potvrdzovani zrealizovania (dokoncenia)
jednotlivych Easti Diela v jednotlivych kalendamych mesiacoch, ato formou Stavebnym
manazérom schvélenych Stpisov prac a Zistovacich protokolov, Prisluina ast Diela sa na Ucely
vzniku prava Zhotovitela na zaplatenie prislusnej asti Ceny za Dielo v zmysle &l. 5 bod 5.1 tejto
zmluvy ako aj na U¢ely nadobudnutia viastnickeho prava Objednévatela k tejto Easti Diela v zmysle
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8.2

8.3

8.4

8.5

¢l. 13 bod 13.1 tejto zmluvy povaZuje za dokonéenu, ked Stavebny manazér schvalil prisludny Sdpis
préc a v rozsahu takto schvaleného Sdpisu prac; ustanovenia 6.1.2 a 6.1.3 tym nie su dotknuté.

Po dokonceni v3etkych Casti Diela v stlade s touto zmluvou a Uspednom vykonani dohodnutych,
resp. pozadovanych skiSok zmluvné strany uskutoénia odovzdanie Diela (ako celku), ato
postupom upravenym v nasledujlcich bodoch tohto ¢lanku. Na Ucely tejto zmluvy a zakona sa za
odovzdanie Diela a kaZdej jeho Casti podfa povahy veci povaZuje aZ okamih, ked zmiuvné strany
podpisu Odovzdéavaci protokol v silade s bodom 8.6 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny v primeranom Case vopred vyzvat Objednéavatela na vykonanie spoloénej
predbeznej prehliadky Diela tak, aby sa tato uskutocnila najneskér desiaty (10) pracovny den pred
Terminom odovzdania Diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak, spoloéna predbezna
prehliadka Diefa sa uskutoéni na mieste, kde sa Dielo vykonava a v pracovny defi uvedeny vo vyzve
Zhotovitela 0 10% hod. Predbeznej prehliadky Diela sa podia uvazenia Objednavatela moze
zucastnit aj Stavebny manazér, Architekt a pripadne aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky Diela spisu zmluvné strany protokol, v ktorom uvedd najma:

(i) popis prehliadaného Diela (jeho Casti),

(ii) zhodnotenie kvality (akosti) ukonéenych €asti Diefa a supis zistenych nedorobkov, resp.
vad (pripadne aj s popisom, ako sa prejavujl) dokon¢enych Casti Diela,

(iii) zoznam Specialnych nastrojov a iného prisludenstva potrebného pre riadnu prevadzku
a udrzbu Diela po jeho odovzdani Objednavatelovi,

(iv) iné skutoCnosti, ktorych vyznacenie poZaduje niektora zo zmluvnych stran a

v) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvnych stran;

podpisanie tohto protokolu sa nepovaZuje za odovzdanie ktorejkolvek Easti Diela Objednavatelovi
ani o potvrdenie uskutoénenia ktorejkolvek ¢asti Diela bez vad.

Bez zbytotného odkladu po dokonéeni Diela a UspeSnom vykonani dohodnutych, resp.
pozadovanych skuok je Zhotovitef povinny vyzvat Objednavatefa na prevzatie Diela; Zhotovitel sa
zavazuje odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov v kvalite). Pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie Diela, vratane vykonania spolocnej prehliadky Diela,
sa uskutotni na mieste, kde bolo Dielo vykonavané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
nasledujlci pracovny defi po jej oznameni Objednavatelovi o 10% hod. Odovzdavania Diela sa
podla uvéZenia Objednavatela mdze zucastnit aj Stavebny manazér a pripadne aj iné osoby.

Objednavatef je povinny na vyzvu Zhotovitela (bod 8.3) Dielo prevziat len v pripade, ak bolo
Zhotovitelom riadne dokonéené, pricom zaroven:
8.4.1 neboli zistené Ziadne vady Diela s vynimkou Drobnych vad,

84.2 Dielo bolo dokonéené v stlade s podmienkami a poZiadavkami podla ¢l. 7 bod 7.2 tejto
zmluvy a v prvotriednej kvalite (akosti), ak dohoda zmluvnych stran alebo podmienky
a poziadavky uvedené v Zadani alebo v inej (zavaznej) dokumentacii podTfa tejto zmluvy
nestanovuju inak;

8.4.3 Zhotovitel zabezpe€il vykonanie vSetkych potrebnych skasok, merani, revizii a kontrol
Diefa (dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZzadovanych prislusnymi technickymi
ainymi pravnymi predpismi) avydanie protokolov o tychto skuskach, meraniach,
reviziach a kontrolach;

8.4.4 Zhotovitel zabezpedil vydanie vietkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouZitych stavebnych vyrobkov a inych materialov;

845 Zhotovitel spolu s Diefom odovzdava Objednavatelovi aj vietky dokumenty, Specialne
nastroje a iné prisluenstvo podla bodu 8.5 tohto ¢lanku;

8.4.6 vykonala sa predbezna prehliadka Diela podla bodu 8.2 tohto ¢lanku.
Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi.
8.5.1 dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela;
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.5.2 protokoly, atesty, certifikaty a originaly zaruénych listov vztahujlice sa na konstrukcie,
zariadenia a materidly pouZité pri vykonani Diela; v pripade odévodnenej poZiadavky
Zhotovitela (napr. vyZiadanie originalov siidom alebo inym organom, alebo poZiadavky
subdodavatela) sa Objednavate/ zavazuje zapozicat Zhotovitelovi originaly tychto
zarucnych listov na nevyhnutne potrebny éas; '

8.5.3 kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

8.54 (podfa predmetu Diefa) navod na pouzitie a tdrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov,
Cas ich Zivotnosti, v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouzitie;

855 identifikaciu (v rozsahu obchodného mena a ICO) vsetkych Subdodavatefov, ktori sa
podiefali na vykonavani Diela;

8.5.6 protokoly o vykonanych skuskach, meraniach, reviziach a kontrolach Diela;

857 iné dokumenty potrebné na riadne uZivanie Diela a kolaudaciu Diela;

vsetko vZdy vo vyhotoveni a v pocte rovnopisov (kusov) v sulade s poziadavkami uvedenymi
v Zadani, inak vo vhodnom vyhotoveni a v nevyhnutnom poéte rovnopisov, ak sa zmluvné strany
v jednotlivom pripade nedohodn( inak.

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel zarover povinny odovzdat' Objednavatelovi aj $peciaine nastroje
aine prisluenstvo potrebné pre riadnu prevadzku a udrzbu Diela.

O odovzdani Diela spidu zmluvné strany Odovzdavaci protokol, v ktorom uvedy najma:

(i) popis odovzdavaného Diela (jeho ¢asti),

(ii) vyhlasenie zmluvnych stran o tom, ¢&i podla skutoénosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo dokoncené v silade s touto zmluvou (so Zadanim, pokynmi Objednavatefa,
stavenym povolenim vztahujlcim sa na Diglo a dal$imi dojednanymi podmienkami),

(iif) zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho Gasti) a supis zistenych vad (pripadne aj
S popisom, ako sa prejavujl),
(iv) dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela a pripadné iné

dojednania zmluvnych stran; zmluvné strany sa dohodli, 7e lehota na odstranenie
zistenych vad nebude dihsia ako tridsat’ (30) pracovnych dni, ak sa zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

(v) zoznam dokumentov odovzdanych spolu s Dielom,

(vi) zoznam $pecialnych nastrojov a iného prislugenstva odovzdanych spolu s Dielom,
(vii) iné skutocnosti, ktorych vyznaenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran a

(viii) datum a miesto vyhotovenia Odovzdavacieho protokolu a podpisy zmluvnych stran.

Naklady na odstranenie zistenych vad Diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) Diela, podla
Odovzdavacieho protokolu znasa Zhotovitef.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi odstranenie vad (vratane nedostatkov v kvalite) Diela
zistenych pri odovzdavani Diela v dohodnutej lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole, inak v
primeranej lehote; o odstraneni vad sa spise protokol, pricom dojednanie bodu 8.6 tohto &lanku sa
pouZile primerane. V pripade, ak Zhotovitef nezabezpeci odstranenie zistenych vad (vratane
nedostatkov vkvalite) podfa predchadzajicej vety, mé pravo zabezpedit ich odstranenie
Objednévatel, a to na naklady Zhotovitefa (G&elne alebo nevyhnutne vynalozené).

Zhotovitel sa zavézuje vypratat Stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého stavu do
desiatich (10) dni odo dfia odovzdania Diela Objednévatelovi na zéklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajicej vete mdze Zhotovitel ponechat na
Stavenisku len stroje, zariadenia a materi4l, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu uréen
v Odovzdavacom protokole. O vypratani Staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Objednavatel mbZe pred dokonéenim a odovzdanim Diela v celom dohodnutom rozsahu podla
viastného uvazenia:

8.10.1  prevziat od Zhotovitela 3] len Cast Diela, ktor4 bola dokonéena:
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8.10.2  poZadovat od Zhotovitela odovzdanie aj len Casti Diela, ktora bola dokonéena a je
spOsobila na samostatné uzivanie a Objednéavatel ma zaujem na jej uzZivani pred
dokonéenim a odovzdanim celého Diela;

v takom pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, sa dojednania tejto zmluvy tykajlce sa
prav a povinnosti zmluvnych stran pre pripad odovzdania Diela v celom rozsahu podla ich povahy
POUZiji primerane.

CLANOK9 ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1

9.2

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku urenému v tejto zmluve alebo
vyplyvajicemu zo sposobu vykonania Diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotovitef porusil
povinnost vykonat Dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré urCuje tato zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je Dielo uréené, alebo ak existuju vady v dokumentoch
odovzdanych spolu s Dielom Objednavatefovi (¢l. 8 bod 8.5), vratane, ak tieto dokumenty chybaju,
ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit pri vynaloZeni odbomej starostlivosti, alebo ak
neboli spolu s Dielom Objednavatefovi odovzdané véetky dohodnuté 3pecialne nastroje ainé
prisluSenstvo potrebné pre riadne uZivanie a udrzbu Diefa.

Zhotovitef zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré méa Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi, (ii)
vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednéavatela alebo Stavebného
manaZéra, ak pisomne upozomil Objednavatela alebo Stavebného manazéra na nevhodnu povahu
jeho pokynov a Objednavatel alebo Stavebny manazér na pouZiti pokynov pri vykonavani Diela
pisomne trval alebo ak Zhotovite! tuto nevhodnost nemohol zistit.

CLANOK 10 ZARUKA ZA AKOST DIELA

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je Sest'desiat
(60) mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut dfiom odovzdania Diefa Objednévatelovi spésobom
dohodnutym v tejto zmluve. Zaru¢na doba plati popri zakonom uréenej zodpovednosti za vady,
ktoré sa vyskytli neskdr ako pri odovzdani Diela.

Vady Diela zistené pri odovzdani Diela sa odstrania sp6sobom uvedenym v ¢l. 8 body 8.6 aZ 8.8
tejto zmluvy. Ostatné vady Diela, ktoré sa zistia v zarucnej dobe Objednavatelom aza ktoré
zodpoveda Zhotovitel, uplatni Objednavatel u Zhotovitefa bez zbyto&ného odkladu po tom, o ich
zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, a to pisomnym reklamaénym oznamenim
(spravou) o vadach, v ktorom uvedie popis vad, Specifikiciu ich prejavu a pripadne spbsob akym
ich poZaduje odstranit. Zhotovitel nezodpoveda za Skodu, ktora vznikla v désledku neskorého
oznamenia vady v zmysle vy$sie uvedeného.

V pripade vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ma Objednéavatel pravo pozadovat a
Zhotovitel povinnost odstranit reklamované vady Diela bezplatne. S odstrariovanim reklamovanych
véd je Zhotovitel povinny zacat'

10.3.1  vpripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, bez zbytotného odkladu,
najneskdr do piatich (5) pracovnych dni od podania oznamenia (spravy) o vadach
a zabezpedit odstranenie vad vc¢o najkratSom moznom cCase, najneskor vSak do
dvadsatjeden (21) dni od podania oznamenia (spravy) o vadach;

10.3.2 v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti
a vzniknutd Skodu alebo hrozbu vzniku $kody neznest odklad) bezodkladne, najneskér
do 24 hodin od podania oznamenia (spravy) o vadach a zabezpedit odstranenie vad v ¢o
najkratsom moznom ¢ase, najneskér viak do siedmich (7) dni od podania oznamenia
(spravy) o vadach; Zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol
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10.4

10.5

10.6

10.7

bezodkladne odstraneny havarijny stav a zabezpecena prevadzkyschopnost dotknutej
Casti Diela, resp. technického zariadenia,

pokial sa v konkrétnom pripade zmluvné strany nedohodn inak.

Zhotovitel je povinny vykonat obhliadku reklamovanej vady Diela bezodkladne po doruéeni
oznamenia (spravy) Objednavatela ovadach vykonaného Diela a urobit fotodokumentaciu
reklamovanej vady a pripadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskorsie
posudenie opravnenosti reklaméacie.

V pripade omeskania Zhotovitefa so za¢atim odstrafiovania reklamovanych vad alebo sich
odstranenim, alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny zabezpedit
odstranenie vad Objednavatef, a to na naklady Zhotovitefa (Ucelne alebo nevyhnutne vynalozené).

Za vady Diela, ktoré Zhotovitef pred Objednavatefom zameme skryl a nejde o vady Diela, ktoré st
dosledkom skutocnosti, o ktorych Objednévatef vedel alebo musel vediet v ¢ase odovzdania Diela
Objednavatelovi, Zhotovitel zodpoveda bez ohfadu na to, kedy boli tieto vady zo strany
Objednévatela Zhotovitelovi ozndmené.

Ak Zhotovitel odstrani vadnu ast Diela opravou, vymenou alebo dodanim chybajlcej veci, za
pripadné vady takejto Casti Diela zodpoveda za rovnakych podmienok ako za vady povodnej vadne;
Casti Diela, pri¢om zaruéna doba podla bodu 10.1 tohto &lanku zacne vo vztahu k dotknutej Casti
Diela plynut dfiom jej riadneho odovzdania Objednavatefovi.

Zhotovitel sa na Ucely zaruky za akost vykonaného Digla zavazuje ku diiu odovzdania Diela
sposobom podla €. 8 tejto zmluvy poskytnit Objednavatelovitelefonne, emailové a pripadne aj iné
kontakty, na ktorych bude moZné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a celych 24 hodin denne,
oznamit vady podla tohto ¢lanku tejto zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Ze zabezpeli
podmienky pre prijimanie oznameni Objednavatefa podia predchadzajicej vety.

CLANOK 11 ZMENY DIELA

1.1

11.2

Akekolvek zmeny Diela, vratane obmedzenia alebo roziirenia rozsahu Digla, mdzu byt
Zhotovitefom vykonane len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to podla
nasledovnych pravidiel:

Pokial je iniciatorom zmeny Diela Objednavatel:

11.21  Objednavatel prediozi priamo alebo prostrednictvom Stavebného manazéra
Zhotovitefovi poziadavku na zmenu Diela, Zadania, kvality, terminu a pod. a Zhotovite!
je povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak, bezodkiadne, najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo dfia predloZenia takejto poZiadavky, oznamit Objednévatelovi
priamo alebo prostrednictvom Stavebného manazéra:

- vplyv zmeny na Cenu za Dielo,

- vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitela vykonavat Dielo v dohodnutom &ase alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v dohodnutych postupovych terminoch, vratane
Casu, v ktorom je Zhotovite/ schopny prace alebo dodavky podla poziadavky
zrealizovat,

- pripadné dalie informécie, ktoré si podstatné pre rozhodnutie Objednavatela
0 pozadovanej zmene ajej realizacii alebo pre uzavretie dohody o zmene Diela
upravujtcej podmienky vykonania zmeny.

1122 Pokial sa zmluvné strany v jednotlivom pripade nedohodnd inak, podkladom pre
vykonanie dohodnutych préc (diela) a zaroveri dokumentom predstavujicim dohodu
ozmene Diela, ktor4 sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje za jej pisomny dodatok, je
zmenovy list vypracovany Zhotovitelom a odsihlaseny oboma zmluvnymi stranami;
vzorové znenie zmenového listu tvori siast prilohy &. 1 k tejto zmluvy.

Navrh zmenového listu, obsahujici aj cenovu kalkulaciu zostaven( v sulade
s podmienkami podfa bodu 11.2.5 tohto &lanku a navrh éasového planu (harmonogramu)
prac (navrhované terminy musia zohladfovat' pripadné poZiadavky Objednévatefa na
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11.2.3

11.2.4

11.2.5

oCakavané terminy, inak musia byt primerané), Zhotovitel vypracuje a predloZi
Objednavatelovi najneskdr do siedmich (7) pracovnych dni po vyzve Objednéavatela na
jeho predloZenie stym, Ze pripadné daldie navrhy zmenového listu zohladiiujlce
pripomienky Objednavatela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi vidy bez zbytoéného
odkladu po ozndmeni takychto pripomienok Objednavatefom. Objednavatel sa
k Zhotovitefom predlozenému navrhu zmenového listu vyjadri vzdy bez zbytoéného
odkladu.

Ak Zhotovitefom predloZeny navrh zmenového listu obsahuje v ramci cenovej kalkulacie
v zmysle bodu 11.2.5 tohto Elanku ocenenie vykonané na zaklade osobitnej cenovej
ponuky Zhotovitela a Objednéavatel oznami Zhotovitefovi ako svoju pripomienku
k predloZzenému navrhu zmenového listu ocenenie vykonané na zaklade cenovej ponuky
na relevantnom trhu vramci krajin V4 zabezpedenej Objednavatelom, ktoré je
vyhodnejSie ako osobitna cenova ponuka Zhotovitela, plati toto vyhodnejsie ocenenie;
cenova ponuka s vyhodnej§im ocenenim musi obdobne zodpovedat podmienkam
a sposobu vykonavania Diela, resp. dodavky materialu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odmietnut predlozit Objednéavatefovi navrh zmenového listu
podla tohto bodu len v pripade, ak na neuzavretie dohody o zmene Diela bude mat
vazny dovod. Vaznym dévodom podla predchadzajlicej vety sa rozumie len skutoénost,
Ze vykonanie pozadovanej zmeny Diela nemozno od Zhotovitela rozumne pozadovat,
najma ak by realizacia zmeny Diela bola v rozpore s podmienkami a poZiadavkami podla
¢l. 7 bod 7.2 tejto zmluvy; dojednania bodov 11.2.3 a 11.2.4 tohto ¢lanku tym nie su
dotknuté.

Od Zhotovitela nemoZno v zmysle bodu 11.2.2 posledny odsek tohto ¢lanku rozumne
pozadovat aj vykonanie zmeny Diela spoCivajlce;]

11.2.3.1 v obmedzeni rozsahu Diela zodpovedajlcom viac ako 20 % Ceny za Dielo
(vo vyske) dojednanej v Case podpisu tejto zmluvy, alebo ak by Zhotovitefovi
v dosledku pozadovaného obmedzenia rozsahu Diela vznikli neprimerané
naklady, priéom medzi takéto naklady sa okrem iného nepocitaju naklady
spojené s predéasnym ukonéenim zmluvnych vztahov so Subdodavate/mi
Zhotovitefa v sivislosti s vykonavanim Diela alebo s obmedzenim rozsahu
subdodavok od takychto Subdodavatefov, na (nedosiahnuty) mozny zisk
Zhotovitela sa neprihladia;

11.2.3.2 v rozSireni rozsahu Diela zodpovedajucom viac ako 20 % Ceny za Dielo (vo
vyske) dojednanej v Ease podpisu tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri dojednavani zmluvnych vztahov so Subdodavatelmi tykajicich

sa vykonavania Diela zohladnit dojednanie bodu 11.2.3.1 a umoznit realizaciu

poZiadavky Objednavatefa smerujlcej k obmedzeniu rozsahu Diela bez porusenia

pravnej povinnosti Zhotovitefom voéi svojim Subdodavatefom.

V pripade vplyvu dohodnutych prac (diela) na pinenie povinnosti Zhotovitela vykonavat
Dielo v dojednanom ¢&ase, resp. vykonédvat jednotlivé asti Diela v dohodnutych
postupovych terminoch, si zmluvné strany na navrh Zhotovitefa vyslovne dohodnl aj
zmenu dojednaného ¢asu na plnenie uvedenej povinnosti Zhotovitela, inak nie je
Zhotovitel povinny takého prace zacat; ak Zhotovitel uvedenli zmenu nenavrhne, plati
Ze dohodnuté préce (dielo) nemaja vplyv na pinenie povinnosti Zhotovitefa vykonavat
Dielo v dojednanom case, resp. vykonavat jednotiivé Casti Diela v dohodnutych
postupovych terminoch, t. j. dojednany ¢as na vykonavanie Diela, resp. postupové
terminy dokoncenia jednotlivych Casti Diela zostavaji nezmenené a Zhotovite! nie je
opravneny k ich prediZeniu (k zmene).

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Cena za Dielo sa zniZi o cenu prisiusnych ¢asti
Diela, ktoré Zhotovitef vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat a zvysi sa o cenu
prislusnych ¢asti Diela, ktoré Zhotovite/ vzhladom na zmenu Diela bude naviac
vykonavat, urcenu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €. 3 k tejto zmluve, ak je cenu tychto Easti Diela mozné takto zistit,
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113

11.4

1.5

11.6

17

inak sa ocenenie vykona na zéklade osobitnej cenovej ponuky Zhotovitela v stlade
s obvykle uplatiovanymi cenami na relevantnom trhu v ramci krajin V4, prediozenej
Objednavatelovi. Ak zmena Diela spoéiva v zmene materialu alebo technologie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouZit, Cena za Dielo sa znizi o cenu nepouzitého materiglu
alebo technologie a zvysi sa o cenu pouzitého materidlu alebo technologie dojednanu
medzi Zhotovitelom a dodavatelom a ods(ihlasen( vopred Objednavatelom.

Ak bude iniciatorom zmeny Diela Zhotovitel, predlozi svoju poziadavku na zmenu Objednévatelovi
priamo alebo prostrednictvom Stavebného manazéra, a to v dostatoénom ¢asovom predstihu,
umoznujuc riadne prejednanie poZiadavky a pripadné dosiahnutie dohody; dojednania bodu 11.2
tohto €lanku sa pouZijii obdobne.

Kazda dohoda o zmene Diela musi mat formu pisomného dodatku k tejto zmluve alebo (ak sa
zmena dohodla Ustne) musi byt aspor dodatoéne pisomne potvrdena; v pripade dohody 0 zmene
Diela podla bodu 11.2.2 tohto &lanku sa ustanovenie &l. 18 bod 18.2 prvé veta tejto zmluvy
nepouZije.

Pred zacatim akychkolvek prac na dohodnutej zmene Zhotovitefom musi byt v kazdom pripade
preukazatelne dojednany vplyv zmeny na Cenu za Dielo a tiez na plnenie povinnosti Zhotovitela
vykonavat Dielo v dojednanom case, resp. vykonavat jednotlivé Gasti Diela v dohodnutych
postupovych terminoch (predovsetkym formou zmenového listu odsthlaseného oboma zmluvnymi
stranami), inak nie je Zhotovitel povinny a ani opravneny takéto prace zacat a pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak, neméa ani pravo na zaplatenie ceny za tieto prace (poskytnuté pinenie)
alebo akukolvek nahradu; v pochybnostiach sa predpoklada, ze sa zmluvné strany dohodli na
uprave Ceny za Dielo postupom podrfa bodu 11.2.5 tohto &lanku.

Na poziadanie Objednavatefa je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu zadat s pracami na
dohodnutej zmene aj bez preukézatelne dojednaného vplyvu zmeny na Cenu za Dielo alebo
dohody o zmene dojednaného &asu na plnenie povinnosti Zhotovitela vykonavat Dielo, resp.
vykonavat jednotlivé Casti Diela v dohodnutych postupovych terminoch: Zhotovite! je potom
povinny tato zmenu vykonat za cenu uréenl spdsobom podla bodu 11.2.5 tohto &lanku a
v dohodnutom, inak v primeranom &ase (pri zohladneni pripadnych poZiadaviek Objednavatela na
oakavané terminy); dojednanie bodu 11.2.4 tohto &lanku sa nepouZije.

Ak Zhotovitel prevezme od Objednavatela po podpise tejto zmluvy dalsi stupen vykresovej
dokumentécie tykajucej sa vykonavania Diefa, zavazuje sa najneskér do dvadsiatich (20) dni ocenit
a predioZit Objednavatefovi vietky zmeny tejto dokumentacie vogi uz existujucej dokumentacii,
podfa ktorej ma Zhotovitel Dielo v zmysle tejto zmluvy vykonavat’ v opacnom pripade sa méa za to,
Ze uvedena prevzata dokumentacia neobsahuje Ziadne zmeny, ktoré by mali vplyv na Cenu za
Dielo alebo vplyv na plnenie povinnosti Zhotovitefa vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo
vykonavat jednotiivé Casti Diela v dohodnutych postupovych terminoch,

Objednavatel je povinny kazdi zmenu zmluvy pocas jej trvania riadne oddvodnit, doplnit
relevantnymi podkladmi, ktoré vysvetlujii jej zmenu a postdit sulad s §18 ZvO.

CLANOK 12 ZMLUVNE POKUTY

12.1

12.2

123

V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim povinnosti odovzdat Dielo v dohodnutom Case
(v Termine odovzdania Diela), zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3%
z Ceny za Diglo za kazdy aj zaCaty defl omeskania v priebehu prvych desiatich dni omeskania a vo
vyske 0,6 % z Ceny za Dielo za jedenasty a kazdy dalsi defi omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel nespini svoju povinnost riadne a véas dokondit jednotlivi ¢ast Diela
v Sankcionovatelnom postupovom termine, zaplati Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,3
% z Ceny za Dielo pripadajlcej na ¢ast Diela, s ktorej dokonenim je vomeskani, a to za kazdy aj
zacaty den omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel nevyprace Stavenisko riadne a véas, zaplati Objednévatelovi zmluvn(
pokutu vo vyske:
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2.000- EUR  pokial Zhotovitel vyprace Stavenisko do piatich (5) dni odo dia kedy to mal
urobif;
4.000,- EUR  pokial bude Zhotovitel v omeSkani s vypratanim Staveniska viac ako pat (5) dni;

500,- EUR za Sestnasty a kazdy dalSi aj zaCaty defi omeSkania, pokial bude Zhofovitef
v omeskani s vypratanim Staveniska viac ako patnast (15) dni.

124 V pripade, Ze Zhotovitel v suvislosti s vykonavanim Diela porusi predpisy BOZP alebo plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zaplati Objednéavatefovi zmluvn( pokutu vo vy3ke:

1.000,- EUR  pokial bolo nutné zastavit prace z dévodu priameho ohrozenia Zivota pracovnikov
na stavbe (napr. zavady na ledeni, zdvihacich zariadeniach, Zivotu nebezpeéné
elektrické instalacie apod.), alebo pokial doslo k poSkodeniu zariadenia
sluZiaceho k zaisteniu bezpeénosti pri praci (odstranenie zabradli, krytov otvorov
smerujucich do nebezpeénych priestorov a pod.);

200,- EUR pokial je mozné zavadu odstranit bez zastavenia prac ihned alebo v stanovenom
termine;

100,-EUR za kazdé jednotliveé porusenie predpisov BOZP alebo planu bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci pracovnikom Zhotovitefa alebo jeho Subdodavatelom;

500,- EUR za kazdy zaCaty defi omeskania s odstranenim zavady ohrozujlcej bezpecnost

prace po¢nuc dfiom upozornenia na zavadu aZ do jej odstranenia;

1.000,-EUR  za kaZdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracovnikov Zhotovitefa alebo jeho
Subdodévateflov sa nachadza na Stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych |atok.

125 Ak Zhotovitef nesplini svoju povinnost odovzdat Dielo podla ¢l. 8 bod 8.3 prva veta tejto zmluvy bez
vad, zaplati Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200~ EUR za kazdy aj zacaty den od
podpisania Odovzdavacieho protokolu aZ do odstranenia vady v priebehu prvych patnastich dni
a vo vyske 400,- EUR za Sestnasty a kazdy dalSi def, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlive]
vade Diela zistenej podla Odovzdavacieho protokolu; tGto zmluvn( pokutu nemozno uplatnit vo
vztahu k tej vade Diela, v pripade ktorej Zhotovitel' zabezpe€il jej riadne odstranenie v lehote na
odstranenie uvedenej v Odovzdavacom protokole.

12.6 V pripade omeskania Zhotovitefa so spinenim jeho zavazku:
126.1  odstranit vady Diela podla ¢l. 7 bod 7.21 tejto zmluvy, alebo
12.6.2  odstranit reklamované vady Diela podfa ¢l. 10 bod 10.3 tejto zmluvy,
zaplati Zhotovitel Objednavateflovi zmluvn( pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej (reklamovanej) vade Diefa.
12.7 V pripade, Ze Zhotovitel porusi ktorikolvek svoju povinnost uvedenu:
1271  vél 7 bod 7.7 tejto zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 400,—- EUR
za kazdy zisteny pripad;
12.7.2  vél. 7 bod 7.13 tejto zmluvy, zaplati Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 200,-
EUR za kaZdy aj zaCaty def omeSkania, a to za kazdy zisteny pripad;
pri opakovanom hrubom poruSeni povinnosti alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na
vyzvu Objednavatefa alebo Stavebného manazéra sa zmluvna pokuta podfa bodu 12.7.1 zvySuje
na 1.000,- EUR za kazdy zisteny pripad, resp. zmluvna podfa bodu 12.7.2 na 500, EUR za kazdy
zisteny pripad.
12.8 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost:

12.8.1  zabezpelit vykonavanie hygienickych potrieb na Stavenisku svojimi pracovnikmi,
Subdodavatelmi alebo inymi osobami, ktoré si so Zhotovitefom v pravnom vztahu,
v socidlnych zariadeniach na to uréenych (€l. 7 bod 7.13.1 tejto zmluvy), zaplati
Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 150,— EUR za kaZdy zisteny pripad;
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12.9

12.10

12:11

12.12

1213

12.14

1215

12.16

1282  zaistit (cast stavbyveduiceho (resp. jeho zastupcu) na kontrolnom dni (&l. 7 bod 7.18.1
tejto zmluvy), okrem, ak na to existoval vazny dévod, zaplati Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy jednotlivy pripad:

12.83  zaistit Ucast stavbyveduceho (resp. jeho zastupcu) na pracovnej porade (¢l. 7 bod 7.20.2
tejto zmluvy), okrem, ak na to existoval vazny dévod, zaplati Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vySke 30,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak Zhotovitel porusi svoj zavazok umoznit Objednévatelovi alebo Stavebnému manazérovi pristup
k stavebnému denniku v rozsahu a spésobom podfa &l. 7 bod 7.15 predposledny odsek tejto
zmluvy, zaplati Objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vyske 200~ EUR za kazdy aj zacaty defi
omeskania.

V' pripade omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku prediozit Objednavatefovi plan
riadenia a kontroly kvality Diela alebo predioZit plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zaplati
Zhotovitel Objednavatefovi zmluvn(i pokutu vo vyske 100, EUR za kazdy aj zacaty der omeskania.

Ak Zhotovitel porusi svoj zavazok upraveny v &l. 7 bod 7.2.2 tejto zmluvy, zaplati Objednéavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR, ato za kazdy jednotlivy pripad porusenia, s vynimkou
pripadu chybného zapracovania podmienok a poziadaviek vyplyvajlcich z aktov organov verejnej
moci podfa ¢l. 7 bod 7.2.2 tejto zmluvy do prislusnej projektovej dokumentécie.

Pokial Zhotovitel porusi svoju povinnost, pre ktorej porudenie Objednavatel od tejto zmluvy
odstupil, zavézuje sa za poruSenie takejto povinnosti zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo
vyske suctu sumy zodpovedajicej 10 % z Ceny za Dielo a sumy zodpovedajiicej 10 % z ceny za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diiu zaniku tejto zmluvy vykonané, ato bez
ohladu na to, ¢i bola zmluvna pokuta za rovnakée porusenie povinnosti uloZena podla iného
dojednania tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podra tejto zmluvy je vzdy splatna v lehote §trastich
(14) dni od doruenia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
podfa tejto zmluvy, s vynimkou zmluvnej pokuty podfa bodu 12.12 tohto &lanku, vznikne len
za podmienky, Ze Objednévatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Pre Ucely stanovenia vysky zmluvnej pokuty podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku sa vychadza z vysky
Ceny za Dielo dohodnutej k prvému diu porusenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
najmenej vSak z vysky Ceny za Dielo vyslovne uvedenej v ¢l. § bod 5.1 tejto zmluvy; uvedené
primerane plati aj pre Ucely stanovenia vysky Zmluvnej pokuty podla bodu 12.2 tohto Elanku s tym,
Ze v tomto pripade sa vychadza najmenej z vysky 1/10 Ceny za Dielo vyslovne uvedenej v &. 5 bod
5.1 tejto zmluvy.

Objednévatel ma pravo pozadovat od Zhotovitela nahradu Skody (vratane uslého zisku), ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti Zhotovitefa zabezpecenej zmluvnou pokutou, v celom
rozsahu, t|. aj v rozsahu skody presahuijticej tito zmluvng pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial Objednavatefovi za poruSenie povinnosti zabezpedenej
zmluvnou pokutou podfa tohto ¢lanku tejto zmluvy vznikne pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci Zhotovitelovi podra viacerych dojednani tejto zmluvy, zostava Objednéavatelovi zachované
pravo na zaplatenie kazdej z tychto zmluvnych pokut (tj. bez ohladu na to, Ze uz bola zmluvna
pokuta za rovnaké porusenie povinnosti ulozena podfa iného dojednania tejto zmluvy).V pripade,
ak bude Objednavatel v omeskani so splnenim svojho pefazného zavazku podla tejto zmluvy,
zaplati Zhotovitefovi Groky z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky, a to za kazdy aj zadaty
deri omeskania.

V pripade, ak prislusny organ verejnej spravy pravoplatne ulozi Objednavatelovi sankciu (pokutu)
spojenu s porudenim povinnosti spojenych s nalozenim s odpadom vzniknutym pri vykonavani
Diela, Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednévatefovi nahradu vo vySke takto uloZenej sankcie;
ustanovenie bodu 12.13 tohto ¢lanku sa pouzije obdobne.
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CLANOK 13 VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

131

13.2

Objednavatel nadobuda viastnicke pravo k jednotlivym ¢astiam Diela, ak sa uz nestali su¢astou
veci patriacej Objednavatelovi, ich dokonéenim (€l. 8 bod 8.1 druhy odsek).

Nebezpecenstvo skody na vykonavanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na Diele
prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitefa, alebo, ak tak neurobi
véas, v ¢ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednévatef porusi tuto zmluvu tym,
Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpeéenstva k este nedokonéenému Dielu,
ak dojde k zaniku tejto zmluvy pred jeho riadnym ukonéenim.

CLANOK 14 BANKOVA ZARUKA

141

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel ma moznost kedykolvek poCas plynutia zaruénej doby podla €l. 10 bod 10.1 tejto zmluvy
predloZit Objednavatelovi zaruéna listinu — doklad preukazujlci poskytnutie bankovej zéruky,
obsahom ktorej bude zavazok véeobecne akceptovatelnej banky uspokojit Objednavatela do vysky
splatnej periaznej pohladavky Objednavatefa voci Zhotovitefovi z titulu zodpovednosti Zhotovitela
za vady Diela podla tejto zmluvy, najviac vSak vo vyske 5 % z Ceny za Dielo, a najneskor do
tridsiatich (30) dni po tom, ako ju Objednévatel pisomne vyzve; plnenie banky z uvedenej bankovej
zaruky moze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy Objednavatela na plnenie vo vySke
penaznej sumy uréenej Objednavatelom (poziadavky banky na formaine naleZitosti vyzvy ako napr.
osvedéenie pravosti podpisov alebo predioZenie vypisu z obchodného registra Objednavatela sa
nepovazuji za podmienenie plnenia banky z bankovej zéruky) (dalej len ,Bankova zaruka').
O uplatneni si naroku na plnenie z Bankovej zaruky voCi banke Objednavatel Zhotovitela
bezodkladne informuje.

Bankova zaruka musi trvat' po celll zaruéna dobu podfa €l. 10 bod 10.1 tejto zmluvy plus pétnast
(15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna bez pisomného suhlasu Objednavatefa.

Znenie zaruénej listiny podlieha predchadzajicemu schvaleniu Objednavatefom, inak Objednavatel
nie je povinny zaruénu listinu, resp. Bankovu zaruku prijat; Objednavatel viak nie je opravneny
bezddvodne znenie predlozZene] zaruénej listiny neschvalit, resp. Bankovu zaruku odmietnut.

Ak Zhotovitef zabezpecil poskytnutie Bankovej zaruky podla tohto ¢lanku, postupuje sa podia ¢l. 6
bod 6.2.2.2 tejto zmluvy.

CLANOK 15 POISTENIE ZHOTOVITELA

15.1

152

15.3

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, je Zhotovitel povinny od Terminu zahéjenia Diela:

15.1.1  az do odovzdania Diela v stlade s dojednaniami ¢l. 8 tejto zmluvy udrziavat primerané
poistenie zodpovednosti za $kodu vztahujuce sa na Skodu alebo ujmu na Zivote a zdravi
sposobenl Objednavatelovi alebo tretej osobe pri vykonavani Diefa podla tejto zmluvy;

15.1.2  az do prechodu nebezpefenstva Skody na Diele na Objednavatefa podla tejto zmluvy
udrZiavat poistenie majetku pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia a inych
$kod ktoré na Diele vznikni, vztahujuce sa na zhotovované Dielo, ako aj na material
atechnologie, ktoré maju byt pri vykonavani Diela pouZité, nachadzajice sa na
Stavenisku a st majetkom Zhotovitela.

Zmluvné strany konstatuju, Ze Zhotovitel ma so spoloénostou: Union poistoviia.a.s. Karadzicova

10, 81360 Bratislava 1, ICO: 31 322 051, uzavretu poistni zmluvu ¢. 11-314999 Dodatok 1, zo dia

7.5.2021; képia tejto poistnej zmluvy tvori prilohu €. 4 k tejto zmluve. Postenie podla tejto poistnej

zmluvy Objednavatel povaZuje za dostatoéné poistenie podfa bodu 15.1 tohto ¢lanku.

Povinnost Zhotovitela udrziavat poistenie zodpovednosti, resp. majetku podfa bodu 15.1 tohto
¢lanku zahfa aj povinnost Zhotovitefa dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmé platit
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poistné a pinit'si dalSie povinnosti podra poistnej zmluvy) a tieZ povinnost riadne a véas uplatiovat
naroky z poistnej zmluvy (najma na poistné plnenie).

154 Zhotovitel sa zavézuje preukazat Objednavatelovi na jeho poZiadanie (vyzvu) a bez zbytoéného
odkladu, avsak najneskér do siedmich (7) pracovnych dni poistenie pozadované pod/a tejto zmluvy.

155 Pokial Zhotovitel nebude udrziavat poistenie pozadované pod'a tejto zmluvy, alebo ak nepreukaze
Objednévatelovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) pracovnych dni od pisomnej poZiadavky
(vyzvy) Objednavatela, je Objednavatel opravneny uzavriet a udrZiavat také poistenie a platit také
poistne, ktoré bude vzhladom na dojednanie bodu 15.1 tefto zmluvy vhodné, ato na naklady
Zhotovitela, atiez pozadovat od Zhotovitela nahradu zaplateného poistného a Uéelne alebo
nevyhnutne vynaloZenych nakladov na zabezpedenie poistenia. Takto uzavreté poistenie musi byt
podmienkami (vyskou krytia, ako aj mesacnymi Ghradami) o najpodobnejsia zmluve, ktora tvori
prilohu ¢.4 tejto zmluvy, aviak za predpokladu, Ze to v danom &ase a pri dodrzani ostatnych
podmienok poistenia podla tejto zmluvy bude mozné.

15.6 Porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej vtomto Clanku vyssie sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

CLANOK 16 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

16.1 Zhotovitel je opravneny odstipit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov:

16.1.1  ak sa na majetok Objednavatefa zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej
osoby na vyhlasenie konkurzu a Objednévatef na Ziadost Zhotovitela v lehote najmenej
siedmich (7) dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvrati;

16.1.2  ak bol na majetok Objednavatefa samotnym Objednévatefom podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na
povolenie restrukturalizacie bol podany tretou osobou so stihlasom Objednévatefa;

16.1.3  ak vznikne redina hrozba konkurzu na majetok Objednévatefa alebo opravnena hrozba
reStrukturalizacie Objednavatefa a Objednavate/ na Ziadost Zhotovitela v lehote
najmenej siedmich (7) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie
hodnoverne nevyvrati;

16.1.4  ak Objednavatef vstapi do likvidacie:

16.1.5  ak je Objednéavatel v omeskani so zaplatenim Ceny za Dielo, resp. jej &asti a nedoslo
k jej zaplateniu ani v lehote dalsich patnastich (15) dni po uplynuti dodatoénej lehoty
poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela Objednavatelovina zaplatenie podla
Cl. 7 bod 7.34 druhy odsek tejto zmluvy;

16.1.6  ak Objednavatef podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) porusi
ktorukolvek int pravnu povinnost zo zavazkoveho vztahu zaloZzeného touto zmluvou ako
je uvedena v predchadzajicich bodoch tohto &lanku:

16.1.7  zdalSich dovodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

16.2 Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy, popri dévodoch podra inych dojednani tejto
zmiuvy, z tychto dévodov:

16.2.1  ak sa na majetok Zhotovitefa zadalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby
na vyhlasenie konkurzu a Zhotovitel na Ziadost Objednévatefa v lehote najmenej
desiatich (10) dni existenciu dévodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvréati;.

16.2.2  ak bol na majetok Zhotovitela samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie
restrukturalizécie bol podany tretou osobou so sihlasom Zhotovitela;

ZMLUVA O DIELO Strana 31/39



16.2.3  ak vznikne reélna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitefa alebo opravnené hrozba
restrukturalizacie Zhotovitela a Zhotovitel na Ziadost Objednavatefla v lehote najmenej
desat (10) dni existenciu realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne
nevyvrati;

16.24  nastane ktorakolvek zo skutoénosti uvedenych v ¢l. 5 body 5.5.4 a 5.5.5 tejto zmluvy;

16.2.5 v pripade opakovaného hrubého porusenia ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. 7 body
7.7 a7.16 tejto zmluvy alebo pri neodstraneni zisteného nedostatku ani na vyzvu
Objednévatela alebo Stavebného manazéra v uréenej primeranej lehote;

16.2.6  ak sa Zhotovitel alebo stavbyveduici (zastupca stavbyvediceho) bez déleZitych dovodov
opakovane (dva a viackrat) nezicastni na kontrole vykonavanej podfa¢l. 7 bod 7.18 tejto
zmiuvy;

16.2.7  ak Zhotovitel konal v rozpore s dojednanim ¢l. 23 bod 23.3 druhy odsek tejto zmluvy;

16.28 ak je Zhotovitel vomeskani s plnenim svojich pefiaznych zévazkov voCi svojim
Subdodévatefom v sivislosti s vykonavanim Diela, napriek tomu, ze Objednavatel méa
riadne spinené svoje penazné zéavazky voéi Zhotovitelovi podfa tejto zmluvy;

16.2.9 v pripade prerudenia prac na Diele z dovodov podra tejto zmluvy, za ktoré nezodpoveda
Objednavatel, ak toto preruSenie trva najmenej 100 dni;

16.2.10  ak Zhotovitef prerusi prace na Diele podla ¢l. 7 bod 7.34 tejto zmluvy neopravnene;

16.2.11 ak Zhotovitef podstatnym spdsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zé&konnika) porusi
ktorGkolvek ini pravnu povinnost zo zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou ako
je uvedena v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku;

16.2.12 ak Zhotovitel neoznamil zmenu subdodavatela predmetu tejto zmluvy v rozsahu a
spdsobom podla zakona o verejnom obstaravani a podla tejto Zmluvy;

16.2.13  z dalSich dévodov ustanovenych zakonom alebo dohodnutych v tejto zmluve.

16.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane

a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak sa nepovazuje za odstipenie od tejto
zmluvy. Odstipenim od tejto zmluvy sa tato zmluva nerusi od pociatku, ale aZ odo dfia dorucenia
pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4 Ak dbjde k zaniku tejto zmluvy na zaklade odstupenia od tejto zmluvy pred vykonanim Diela:

16.4.1

16.4.2

Zhotovitel ma préavo na zaplatenie Ceny za Dielo znizenej o cenu za vykonanie Diela
v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku driu zaniku tejto zmluvy vykonane, pricom:

16.4.1.1 ak kodstipeniu od tejto zmluvy dojde zdbvodov, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel, Zhotovitelovi nepatri Ziadna dalSia Uhrada toho, oco sa
Objednévatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného
zékonnika), ani dalsia hrada ceny veci, ktoré Zhofovitel ucelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali st¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2
Obchodného zakonnika);

16.4.1.2 ak kodstipeniu od tejto zmluvy ddjde zddvodov, za ktoré zodpoveda
Objednévatel, Zhotovitelovi patri (hrada ceny veci, ktoré Zhotovitel icelne
obstaral a ktoré sa spracovanim stali si¢astou zhotovovaného Diela; § 548
ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouZzije.

Rozsah Diela dokonéeného k poslednému diiu kalendarmeho mesiaca, v ktorom tato
zmluva zanikla, sa zisti na zaklade Stavebnym manazérom schvaleného Supisu prac
a Zistovacieho protokolu (¢l. 6 bod 6.1.2); rozsah Diela dokonéeného v priebehu
kalendarneho mesiaca, v ktorom tato zmluva zanikla, sa zisti na zé&klade Stpisu prac
a Zistovacieho protokolu schvéaleného Stavebnym manazérom obdobne podfa ¢l. 6 bod
6.1.2 tejto zmluvy.

S vynimkou podra bodu 16.4.1 tohto lanku Zhotovitel nemé voi Objednavatelovi pravo
pozadovat akukolvek nahradu za plnenie poskytnuté vsulade stouto zmluvou
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Objednévatelovi pri vykonavani Diela (pripadny narok na nahradu skody tym nie je
dotknuty).

16.4.3  Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatefla uskuto&nit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonéeného Diela; v pripade odstipenia Zhotovitefa od tejto zmluvy
z d6vodov podfa bodu 16.1 tohto Clanku, Ucelne alebo nevyhnutne vynalozené naklady
na konzervaciu neukondeného Diefa znasa Objednavatel

16.4.4  Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit Objednévatefa na vSetky opatrenia, ktoré
je potrebné urobit v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej $kody na neukongenom
Diele alebo zmiernenia jej nésledkov.

1645  Zhotovitel je povinny v primeranej lehote uréenej Objednavatefom odovzdat
Objednavatefovi neukondené Dielo spolu s prislunou dokumentaciou a vypratat
Stavenisko v silade s dojednaniami tejto zmluvy; sucastou Odovzdavacieho protokolu
bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku dfiu zaniku tejto zmluvy.

CLANOK 17 RIESENIE SPOROV A ROZHODNE PRAVO

171 Zmluvné strany sa vzdy poksia dosiahnut rieSenie sporov zo zavazkového vztahy zalozeného
touto zmluvou, vratane vztahu zalozeného jej neplatnostou alebo zrugenim, ako aj z pripadného
naroku na nahradu Skody spdsobenej poruenim tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany
nebudd schopné v rozumnom éase vyriesit spor dohodou, mézu sa obratit na prislusny sud.

172 Zmluvné strany sa dohodli, 7e zavézkovy vztah zaloZeny touto zmluvou sa spravuje pravnym
poriadkom Slovenskej republiky.

17.3 Pre pripad, Ze Zhotovitel alebo Objednévatel je zahraniénou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného
zakonnika), si zmluvné strany na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zalozeného touto
zmluvou, vréatane vztahu zalozeného jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku
na nahradu $kody spdsobenej porusenim tejto zmluvy, zakladaji dohodou pravomoc Okresného

sudu Bratislava | alebo Krajského sudu v Bratislave, podIa toho, ktory z nich bude na konanie na
prvom stupni vecne prislugny.

CLANOK 18 DODATKY A ZMENY ZMLUVY

18.1 Tuto zmluvu mozno mentit, doplnit alebo zrusit len pisomnou dohodou zmluvnych stran; tym nie s(
dotknuté dojednania tejto zmluvy, vzmysle ktorych mozno inak zmenit obsah a rozsah prav
a povinnosti zmluvnych stran zo zavazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou alebo od tejto

zmluvy odstupit.
18.2 Dodatky k tejto zmluve, ak maji mat' pisomnii formu, musia byt priebezne gislované a musia byt
ako dodatok oznacené. Dodatky k tejto zmluve sa budy povaZovat za jej neoddelitelnd sicast.
18.3 Menit a dopifat tito zmluvy je mozné len na zaklade dohody oboch zmluvnych stran a to vo forme

pisomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byt uzatvoreny v rozpore s § 18 ZvO.
Zhotovitel berie na vedomie, e objednévatef je povinny predlozit kazdy névrh dodatku k tejto
zmluve Riadiacemu organu projektu na vykonanie administrativnej finanénej kontroly.

CLANOK 19 DOVERNA POVAHA INFORMACII

19.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budi zachovavat mianlivost o déverych informaciach: tento
zavazok zmluvnych stran je Casovo obmedzeny na dobu pat (5) rokov od uzavretia tejto zmluvy.
Dévernymi informaciami sa na ucely tejto zmluvy rozumejli akékofvek skutodnosti, informacie
a ldaje, tykajlice sa tejto zmluvy, vratane jej priloh, pripadne dodatkov k tejto zmluve, rokovani
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19.2

193

19.4

19.5

19.6

0 tejto zmluve, jej prilohach alebo dodatkoch a o dévemnych informaciach tykajucich sa zmluvnych
stréan, alebo s nimi stvisiace, s vynimkou:

19.1.1  informécii, ktoré su v defi podpisania tejto zmluvy verejne znamymi alebo ktore sa uz
v tento def dali zadovaZit z bezne dostupnych zdrojov,

19.1.2  informécii, ktoré sa stali po dni podpisania tejto zmluvy verejne znamymi alebo ktoré sa
po tomto dni uz daju zadovazit z bezne dostupnych zdrojov, a to inak nez v dosledku
poru$enia povinnosti zmluvnej strany zachovavat mi¢anlivost podfa tohto ¢lanku,

1913  informécii, z ktorych povahy vyplyva, Ze zmluvna strana nema zaujem o ich utajenie, ak
ich zmluvna strana vyslovne neoznacila za dovemé.

Povinnost zachovavat mi¢anlivost o dévernych informéaciach sa nevztahuje

1921 na pripady, ak zmluvna strana zverejnila déverné informacie s predchadzajicim
pisomnym suhlasom druhej zmluvnej strany,

19.2.2  na pripady, ked na zaklade zakona vznikne zmluvnej strane povinnost poskytnat
déverné informacie. Dotknuta zmluvna strana je povinna pisomne informovat druhd
zmluvnd stranu o vzniku povinnosti poskytn(t déverné informécie na zaklade zakona
a 0 spdsobe a rozsahu, akym, resp. v akom ju plnila,

1923 na pripady, ak zmluvna strana pouZila potrebné informacie alebo dokumenty
v pripadnych stdnych, rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohfadom prév
a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo s nimi svisiacich.

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze doverné informéacie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany dalej neposkytndl tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich osob
k dovernym informaciam. Za tretie osoby sa viak nepokladajl Clenovia organov zmluvnych stran,
zamestnanci alebo iné poverené osoby zmluvnych stran, auditori alebo pravni a ini poradcovia
zmluvnych strén, ktori st viazani ohladne im spristupnenych dévernych informécii povinnostou
miGanlivosti na zaklade zakona alebo zmluvy, ako aj iné osoby, ktorym je potrebné poskytnut
déverné informacie, aby bol dosiahnuty Ucel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa zarovefi zavazujl, Ze priamo a ani prostrednictvom inej osoby nepouziju déverné
informacie v rozpore s ich (i¢elom pre seba alebo pre ind osobu alebo v rozpore so zaujmami druhej
zmluvnej strany.

Objednavatel ma vzdy pravo vopred schvalit kazdy text a fotografie tykajlce sa Diela v publikaciach
(s vynimkou publikacii pre intemé Ucely Zhotovitela) alebo v propagacénych a reklamnych
materialoch, ktoré maju byt (boli) vytvorené Zhotovitelom alebo pre Zhotovitela za akymkolvek
ucelom.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatefa nebude robit Ziadne
fotografie Diela pre Géely propagacie a reklamy vo vztahu k tretim osobam, ani k tomu neopréavni
iné osoby, ani nebude publikovat samostatne ani v si€innosti s inou osobou Ziadne clanky,
fotografie ani iné ilustracie a vyobrazenia tykajuce sa Diela.

CLANOK 20 STYK MEDZI STRANAMI

20.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost doru¢ovana v suvislosti s touto zmluvou sa
povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane v pripade doruéovania prostrednictvom

2011  elektronickej posty zarudene okamihom, kedy odosielajuca zmluvna strana prijme
potvrdenie (spravu) o Uspesnom doruceni odoslane; emailovej spravy na emailov
adresu druhej zmluvnej strany ako jej prijemcovi;

20.1.2  posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorudovania, doruenim pisomnosti
adresatovi s tym, Ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost
zaslana doporuéene. Za defi dorucenia pisomnosti doruovanej postou sa povazuje aj

ZMLUVA O DIELO Strana 34 / 39



20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

defi (i) v ktory zmluvna strana, ktora je adresé&tom, odoprie prevziat pisomnost, alebo (ii)
v ktory mame uplynie sedem (7) dni z odbernej lehoty pre vyzdvihnutie si zasielky na
poste, alebo (jii) v ktory je na zasielke preukazatelne zamestnancom posty vyznacena
poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval’, ,adresét je neznadmy" alebo ind poznamka
podobného vyznamu, ak sa stiéasne takato poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby doru¢ovania prostrednictvom posty sa pouzije (i) adresa, ktoril zmluvna strana, ktora
je adresatom pisomnosti, naposledy pred jej podanim na postovi prepravu pisomne oznamila
odosielajicej zmluvnej strane ako svoju adresu na dorucovanie, akym k takemu oznameniu
nedojde, adresa sidla zmluvnej strany, ktora je adresatom pisomnosti, uvedena v zahlavi tejto
zmluvy alebo (i) adresa sidla zmluvnej strany, ktora je adresatom pisomnosti, zapisana
v obchodnom registri v defi podania pisomnosti na postovi prepravu.

Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpecit podmienky pre prijimanie doruGovanych pisomnosti
na vSetkych adreséch, ktoré sa podla bodu 20.2 tohto ¢lanku pouZiju pre potreby dorucovania
prostrednictvom posty tejto zmluvnej strane.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou doruéuje
inak ako postou, je mozné ju dorugovat aj na inom mieste ako na adrese urCenej podla bodu 20.2
tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuji osoby opravnené prijimat’ v mene zmluvnej strany
pisomnosti.

Prostrednictvom zépisov v stavebnom denniku nebude medzi zmluvnymi stranami prebiehat
Ziadna vzajomna kore$pondencia; tym nie je dotknuté dojednanie podra él. 7 bod 7.15 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti tykajuce sa zéaniku alebo zmeny tejto zmluvy, vratane
zmien Diela podfa ¢l. 11 tejto zmluvy, musia byt doruéované vyhradne postou ako doporuéena
zasielka alebo osobne alebo kuriérom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny na Gcely beZnej komunikacie so
Zhotovitefom ako ina (gely vytykania vad Diela podfa tejto zmluvy pouzivat aplikciu tzv.,
-bsgapp"’ pripadne inG obdobn( aplikaciu uréenli Objednavatefom a Zhotovite/ je povinny takito
formu komunikacie akceptovat: Zhotoviter je preto povinny ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy mat
a po cely Cas trvania tejto zmluvy udrziavat existenciu konta (aktivneho pristupu) k tejto aplikacii
a zabezpecit si vhodné a funkéné hardware vybavenie na to uréené; pre vyligenie pochybnosti -
vo vztahu k oznamovaniu vad, Objednévatel Je oprévneny oznamit Zhotovitefovi existenciu vady aj
akymkolvek inym spdsobom, ktory predpoklada tato zmluva a/alebo pravna Uprava; ak vsak
Objednéavatel oznami Zhotovitelovi vadu spdsobom podfa tohto bodu 20.7 (tj. prostrednictvom
aplikacie ,bsgapp” alebo inej obdobnej aplikacie), vada sa povazuje za riadne oznamend |
Zhotovitel je povinny vo vztahu k takto vytknutej vade ako komunikacny kanal pouzit aplikaciu
«bsgapp* alebo int obdobn( aplikciu a vadu odstranit v sulade s touto zmluvou.

Pokial Objednéavatel neurdi inak, osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto zmluvy je Ing. Daniel Polak (tel.. +421 907 848 534, email:
polak@pentarealestate.com); uvedena osoba je opravnena napr. udelovat Zhotovitefovi pokyny,
schvalovat Stpisy préc a Zistovacie protokoly avzorky stavebnych vyrobkov a inych veci,
podpisovat’ zépisnice o vykonani skusok, prijimat’ oznamenia a upozornenia Zhotovitela v stlade
s touto zmluvou, podpisovat navrhy zmenovych listov, ktoré sa potom v slade s &l. 11 bod 11.2.2
tejto zmluvy povazuja za dohodu o zmene Diela a prebrat Dielo po jeho ukonéeni, pripadne prebrat
este neukoncené Dielo, ak tato zmluva zanikne pred jeho ukon&enim.

Pokial Stavebny manazér neursi inak, osobami opravnenymi zastupovat Stavebného manazéra vo
veciach realizacie tejto zmluvy s Ing. Viadimir Salini (tel.: +421 917 541 232, email: salini@tdi-
kompleting.sk) a (osobitne v realizacnych technickych veciach) Ing. Jan Winkler (tel.: +421 903 425
103, email: winkler@tdi-kompleting.sk).

)

htips:/Awww.bsgapp.com
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20.10

20.11

Pokial Zhotovitef neuri inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie tejto
zmluvy je Ing. Rastislav Brandersky (tel.: +421 910 777 007, email:rbproduction@rbproduction.sk);
tato osoba je okrem iného opravnena podpisovat navrhy zmenovych listov, ktoré sa potom v stilade
s &l. 11 bod 11.2.2 tejto zmluvy povazuju za dohodu o zmene Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za icelom dorucovania pisomnosti prostrednictvom elektronicke]
posty

20.11.1  Objednéavatelovi ako adresatovi pisomnosti sa pouzie emailova adresa, ktord
Objednavatel naposledy pred jej odoslanim pisomne alebo elektronickou postou oznamil
Zhotovitefovi ako svoju emailovi adresu na dorucovanie, a kym k takému oznameniu
neddjde, pouZije sa nasledovna emailova adresa:

- email: polak@pentarealestate.com;

20.11.2  Zhotovitefovi ako adresatovi pisomnosti sa pouZije nasledovna emailova adresa:
—email: rbproduction@rbproduction.sk..;

dojednanie zmluvnych stran podla bodu 20.3 tohto ¢lanku sa pouzije obdobne.

CLANOK 21 AUTORSKE PRAVO

211

21.2

21,3

Pre pripad, Ze Dokumentécia Zhotovitela alebo jej niektora ¢ast bude predmetom autorskopravnej
ochrany (bude mat povahu autorského diela), je Zhotovitel povinny zabezpecit, Zze od okamihu
odovzdania Dokumentécie Zhotovitela (jej dotknutej Gasti) Objednavatelovi, bude opravneny (i)
s Dokumentaciou Zhotovitefa, resp. jej dotknutou ¢astou nakladat, t.j. bude nositefom prava tato
dokumentaciu, resp. jej ¢ast pouzit v rozsahu a sposobom uvedenym v bode 21.2 tohto ¢lanku,
ato na zaklade autorskych zmliv, zmluvnych alebo zakonnych prav k zamestnaneckému
autorskému dielu alebo na zaklade inych ustanoveni prisluSnej pravnej pravy Ci nastrojov v nej
upravenych, a tiez opravneny (ii) udelit Objednéavatelovi (sub)licenciu v zmysle bodov 21.2 2 21.3
tohto Elanku. Splnenie zavazkov podla tohto bodu je Zhotovitel povinny Objednavatefovi
kedykolvek na poziadanie bezodkladne preukazat.

Zhotovitel tymto udeluje Objednévatelovi, s U¢innostou odovzdania Dokumentécie Zhotovitefa (jej
odovzdavanej asti) Objednavatelovi, sihlas na jej pouzitie Objednavatelom na v3etky mozne
sposoby pouZitia zndme v Case uzavretia tejto zmluvy, a to najma, avsak nie vylutne, na (i)
vyhotovenie rozmnozenim dokumentacie, (i) zaradenie dokumentacie do siborého diela, (iii)
spojenie dokumentacie s inym autorskym dielom, (iv) verejné vystavenie dokumentécie, (v) zmeny
a spracovanie dokumentacie a (vi) zverejnenie dokumentacie. Tato licencia je udelena ako
vyhradna licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmé vecnom, ¢asovom a (izemnom); vyhradnost
licencie zahfia aj skutoénost, Zze na pouzitie Dokumentécie Zhotovitela (jej Casti) v rozsahu
uvedenej licencie neméze byt autorom a ani Zhotovitefom akoukolvek formou udelena licencia
(stihlas na pouzitie diela) tretej osobe odliSnej od Objednavatefa, a tiez, Ze autor a aj Zhotovitel sa
zdrzi pouzivania Dokumentécie Zhotovitefa (jej dotknutej Casti) v rozsahu uvedenej licencie na iny
adel ako na vykonavanie Diela podra tejto zmluvy. Odmena za licenciu je uz zahrnuta v Cene za
Dielo.

Objednévatel je opravneny udelit tretej osobe sthlas na pouzitie Dokumentacie Zhotovitefa (je]
&asti) v rozsahu licencie podla bodu 21.2 tohto ¢lanku (sublicencia). Objednavatef je tieZ opravneny
licenciu zmluvou postipit na tretiu osobu. Zhotovitel sa na uvedené zavézuje v primeranej lehote
od poZiadania Objednavatefom udelit svoj sthlas, ktorého udelenie moze odopriet len z vaznych
dévodov, adalej sa zavazuje véas zabezpecit potrebny suhlas alebo iné vyhlasenie autora
potrebné na nakladanie s licenciou v zmysle tohto bodu. Odmena za udelenie sihlasu s udelenim
sublicencie alebo s postiipenim licencie na tretiu osobu je uz zahruta v Cene za Dielo.
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CLANOK 22 DOKUMENTY TVORIACE ZMLUVU

22.1

22.2

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto dokumenty - prilohy tejto zmluvy:
- priloha €. 1: projektova dokumentacia a technické spravy
- priloha €. 2: Harmonogram stavebnych prac zhotovitela
- priloha ¢. 3: cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitela (podrobny vykaz vymer)
- priloha ¢&. 4: kopia poistnej zmluvy Zhotovitela;
- priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov/vyhlasenie zhotovitela

skutocnost, Ze priloha nie je fyzicky pripojena k tejto zmluve, ale na tito zmluvu len odkazuje, nema
vplyv na to, Ze je neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek rozporov medzi touto zmluvou a jej prilohami, ak nie je vtejto zmluve
vyslovne uvedené nie¢o iné, ma vzdy prednost tato zmluva, potom Zadanie a nasledne ostatné
prilohy k tejto zmluve.

CLANOK 23 SPOLOCNE A ZAVEREGNE USTANOVENIA

23.1

23.2

233

234

23.5

23.6

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné spolupdsobenie a
vzajomne sa informovat o daldich skutoénostiach potrebnych pre pinenie ich zavizkov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, oznamovat si véas délesite okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat
vplyv na ich spoluprécu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného shlasu Objednavatela nie je opravneny previest
(postpit) prava a povinnosti z tejto zmluvy v Casti a ani vcelku na tretiu 0sobu; uvedené sa tyka aj
pripadov nepefiazného vkladu do zakladného imania tretej osoby (§ 59 ods. 2 az 5 Obchodného
zakonnika), prevodu podniku (jeho Casti) a (obdobne) pripadov zlicenia, splynutia alebo rozdelenia
spolocnosti (spolo¢nosti). Potrebny sthlas Objednavatel Zhotovitelovi bezdévodne neodoprie.
V pripade, ak péjde o prevod (postapenie), resp. prechod prav a povinnosti na osobu, ktora je
ovladana Zhotovitefom alebo je oviadajlcou osobou Zhotovitela alebo ktora je ovladana osobou
ovladajucou Zhotovitefa (§ 66a Obchodného zakonnika), je Objednavatel opravneny odopriet
sthlas len s vaZneho dévodu. Vaznym dévodom pod'a predchadzajicej vety sa rozumie najma
skutocnost, Ze by zamyslany prevod (postipenie), resp. prechod prav a povinnosti mohol ohrozit
plnenie zavédzkov Zhotovitela z tejto zmluvy alebo by mohol mat nepriaznivy dopad na pravne
postavenie Zalobcu, pripadne by mohla Objednavatefovi vzniknat $koda.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel ma pravo zapocitat' akukolvek svoju penazni
pohfadavku, ktora mu vznikla vodi zo zavazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou a stala sa u3
splatnou (vratane premigane; pohladavky, pohladavky, ktorej sa nemozno domahat na side,
a pohladavky, ktori nemozno postihnit vykonom rozhodnutia, resp. ktor( nemozno vyméhat),
s akoukolvek pefiaznou pohfadavkou Zhotovitefa voci Objednavatefovi.

Zhotovitel je opravneny zapogitat akékolvek svoje pefiaZné pohladavky, ktoré mu vznikli vogi
Objednavatelovi zo zavazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou, len s predchadzajlicim
pisomnym sthlasom Objednévatela. Pre odstranenie pochybnosti, povinna zmluvna strana sa
zavazuje uhradit opravnene; zmluvnej strany len také naklady v zmysle tejto zmluvy, ktoré jej bud
hodnoverne preukazané.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa spravuji podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika adalSich prislusnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Vzhladom na skutognost, e realizacia stavebnych prac podra tejto zmluvy bude financovana aj

z prostriedkov Ucelovej dotacie, ktoré maju byt objednavatelovi poskytnuté podla Zmluvy o
poskytnuti dotacie, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny strpiet vykon
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23.7
23.8

23.9

2310
2311

23.12

kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizaciou stavebnych prac a to kedykolvek pocas trvania
platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na to opravnenymi osobami a zavéazok poskytnat
tymto osobam vsetku potrebnl sucinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitelom je podstatnym
poru$enim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstipit.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdd zmluvnu stranu.

Tato zmluva nahradza (rusi) akékolvek predchadzajuce dohody medzi zmluvnymi stranami,
sGvisiace s predmetom zmluvy a predstavuje Upin( dohodu medzi zmluvnymi stranami; rusi sa
predovéetkym zavazkovy vztah zaloZeny medzi zmluvnymi stranami na zaklade prijatia
(akceptacie) ponuky Zhotovitefa tykajucej sa vykonania Diela formou akceptacneho listu.

Plnenia, ktoré si zmluvné strany vzajomne poskytli na zaklade zévazkovych vztahov zruSenych
podla predchadzajiiceho odseku, nie st zmluvné strany povinné si vratit, priCom tieto pinenia sa
zaroven povaZujl za pinenia poskytnuté podra tejto zmluvy; ak tato zmluva stanovuje odlisny obsah
alebo rozsah plnenia ako uZ bolo poskytnuté, zmluvné strany sa vzéjomne bezodkladne
vysporiadajl tak, aby plnenia boli poskytnuté v obsahu a rozsahu podfa tejto zmluvy.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody neplatné, netcinné alebo nevykonatelng,
udastnici tejto dohody sa zavazuju vyvint vietko Usilie, ktoré od nich moZno spravodlivo
poZadovat, aby dohodou nahradili ustanovenie neplatné, netcinné alebo nevykonatelné novym
ustanovenim platnym, (&innym a vykonatelnym, ktoré najlepie zodpoveda pévodne zamyslanému
uéelu ustanovenia neplatného, neuéinného alebo nevykonatelneho; do tej doby plati prislusna
(prava v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. V pripade neplatnosti niektorého ustanovenia
tejto zmluvy, ktoré nemozno oddelit od ostatného obsahu tejto dohody, Ucastnici tejto dohody sa
zavazujll vyvinit vietko Gsilie, ktoré od nich mozno spravodlivo pozadovat, aby uzavreli platnd
zmluvu zodpovedajicu pévodne zamy$lanému Ucelu tejto zmluvy; toto dojednanie sa na ucely ust.
§ 41 Ob¢ianskeho zékonnika povazuje za vzdy oddeliteln( Cast od ostatneho obsahu tejto zmluvy.

Tato zmluva nadob(da platnost a ucinnost diiom jej uzavretia zmluvnymi stranami.

Zhotovitel v def uzavretia tejto Zmluvy pisomne oznami Objednavatefovi idaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu. Zoznam subdodéavatelov je uvedeny v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovite! je
povinny oznamit bezodkladne Objednévatefovi akukolvek zmenu (dajov o subdodavatefovi
uvedenych v predchadzajiicej vete. Na zmenu subdodavatela sa vyzaduje predchadzajuci pisomny
stihlas Objednévatela.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom
subdodéavatel zaéne pinit predmet Zmluvy, predloZit pisomné oznamenie 0 zmene subdodavatela,
ktoré bude obsahovat minimalne: predmet subdodavky a podiel z&kazky, ktory ma Zhotovite/ v
Umysle zadat' subdodavatelovi, Udaje o subdodavatelovi, idaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu. Subdodévatel, ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.
Objednavatel mé pravo odmietnut odsthlasit subdodavatela a poZiadat Zhotovitefa o urCenie
iného subdodavatela. Zhotovitel je povinny Ziadosti Objednavatela podla predchadzajuce] vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi spliat
podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Tymto nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitefa za plnenie tejto Zmluvy. Zmena subdodavatefov bude nasledne
vykonana formou uzatvorenia dodatku ktejto zmluve. Predmetny névrh dodatku musi
Objednavatefl najprv predloZit na vykonanie administrativnej finannej kontroly navrhu dodatku
k tejto zmluve Riadiacemu organu projektu a nadvézne uzavretého dodatku k tejto zmluve a az po
nadobudnuti G&innosti dodatku mdze dojst k legitimnej zmene subdodavatela. Kontrolou sa overi,
&i novy subdodavatel spifia v3etky podmienky uéasti, ktoré vyZadoval Objednavatel v pozicii
verejného obstaravatela od pévodného subdodavatela.

ZMLUVA O DIELO Strana 38/ 39



2313 Zmluvné strany potvrdzy

ju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom sthlasia,
a Ze nebola uzavreta v tiesni ani za na

padne nevyhodnych podmienok. Na dékaz uvedeného
pripajaju svoje podpisy.
Objednavatel: Zhotovitel:
V Bratislave dita ... &.... 2021 V.8207.3¢0% dna 3.6 2021
Bohdal s.r.o EE TROBUCTIOL g oy
konatel

konatel &—S\
Bohdal s. v. 0.

RB preduction Trnava s.1.0.

; 919 34 Biely Koslol, Vysokd 6786
BB IGO: 31 432 352, DIC: 2021176861
1CO: 47 410 531

1¢ DPH: SK2023921955 @
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